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Algemene gegevens 

Referentienummer 2016 8000 026 NP Drents-Friese grensstreek - Dwingelderveld 

penvoerder/aanvrager en contactpersoon Provincie Drenthe, C. Scholten 

deelnemers waarover gerapporteerd wordt (met subsidie van meer dan € 25.000) 

• Stichting Landschapsbeheer Drenthe € 286.060,98 
begin- en einddatum van het project 1 januari 2021 – 31 december 2023 

 

Referentienummer 2016 8000 011 NP Drents-Friese grensstreek Drents-Friese Wold 

penvoerder/aanvrager en contactpersoon Provincie Drenthe, C. Scholten 

deelnemers waarover gerapporteerd wordt (met subsidie van meer dan € 25.000) 

• IVN Noord-Nederland - € 63.758,10 

• Stichting Cultuurtoerisme Drenthe € 131.083,22 

• Stichting Het Drentse Landschap € 77.821,55 

begin- en einddatum van het project 1 januari 2021 – 31 december 2023 
 

Dit is het gezamenlijk verslag van de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. 

Provincie Drenthe is penvoerder van de Stuurgroep RL DFG. 

 

Disclaimer: 

In dit verslag worden ook financiële gegevens per project gelinkt aan de begroting op hoofdlijnen in 

het projectplan. Deze gegevens zijn indicatief bedoeld voor bestuurlijk inhoudelijke verantwoording. 

Voor de financiële afrekening van de subsidie door RVO zijn de formeel goedgekeurde financiële 

verslagen bepalend. Bij verschil in bedragen zijn de financiële bijlagen leidend. 

 

 

 

Fotografie: Karin Broekhuijsen (tenzij anders vermeld) 
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1. Inleiding 

 

Dit is het eindverslag van het Impulsproject Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken 2021-2023 van 

de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. De Drents-Friese grensstreek, een 

gebied van ongeveer 600 km2, beslaat een deel van het Drents plateau en de randzone daarvan met 

de overgang naar laagveengebieden. Daardoor kent het gebied een gradiënt van hoog naar laag, 

voedselarm naar voedselrijk en oud naar jong cultuurlandschap. Dit leidt tot een gevarieerde natuur. 

Binnen de streek liggen vier Natura2000-gebieden (Drents-Friese Wold, Dwingelderveld, 

Fochteloërveen en Holtingerveld), waarvan de eerste twee (samen ruim 150 km2) Nationaal Park zijn. 

Dit is de hoogste dichtheid van Nationale Parken en Natura2000-gebieden in ons land. De meeste 

broedlocaties van de kraanvogel in Nederland vind je hier. Het Dwingelderveld is het grootste 

aaneengesloten natte-heidecomplex van West-Europa, uniek in omvang en variatie. Het 

Aekingerzand in het Drents Friese Wold is een van de weinige actieve binnenlandse stuifzanden in 

Noordwest-Europa. De streek als geheel, inclusief de natuurgebieden, vormt een gaaf voorbeeld van 

een Drents esdorpenlandschap, rijk aan cultuurhistorische waarden, waaraan de 

ontstaansgeschiedenis nog goed is af te lezen (uit: Bidbook voor de verkiezing mooiste natuur van 

Nederland). In het gebied liggen de Nationale Parken Drents-Friese Wold en Dwingelderveld.  

 

In 2013 zijn de besturen van Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en Holtingerveld samen 

verdergegaan als Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek (verder afgekort als 

Stuurgroep RL DFG). In gezamenlijkheid is de ambitie om de drie natuurkernen in samenhang met het 

omliggende landschap tot ontwikkeling te brengen. 

De ambitie voor de toekomst is in 2016 door de samenwerkende overheden en partijen in de 

stuurgroep vastgesteld in de Ontwikkelagenda Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek. De 

ambitie is omschreven als: de combinatie van natuur en natuur- en landschapsinclusieve landbouw is 

een voorbeeld voor andere plattelandsgebieden in Europa. De achteruitgang van de biodiversiteit in 

de natuurkernen is tot staan gebracht, de waterhuishoudkundige omstandigheden zijn op orde. Er is 

een goed ontwikkelde en duurzame landbouw rond de natuurkernen, die de kwaliteiten van de 

natuurgebieden ondersteunt. Het landschap buiten de natuurkernen wordt gekoesterd en ontwikkeld 

en de (moderne) landbouw in dit landschap geldt als voorbeeld van natuur- en landschapsinclusieve 

landbouw. Er is voldoende budget voor de verbindende landschapselementen zoals houtwallen, 

natuurvriendelijke oevers en ecologisch beheerde bermen en akkerranden. Voor toeristen en 

recreanten zijn er voldoende recreatieve paden om het gebied in alle facetten te beleven. De kwaliteit 

van de horeca en verblijfsrecreatie sluit aan bij de verwachtingen van de toerist. Ondernemers 

vertellen het verhaal van de unieke kenmerken van het Regionaal Landschap. De dorpen staan 

centraal in de ontvangst en het verwennen en verrassen van bezoekers.” 

 

De ambities staan nog steeds overeind, maar de omgeving is veranderd. De opgaven voor het 

verbeteren van natuur en water zijn scherper geworden. Door juridificering staan partijen vaker 

tegenover elkaar in plaats van als samenwerkende partners vooruitgang te boeken. De biodiversiteit 

en waterhuishouding zijn nog steeds niet op orde. Het landschap wordt ook buiten de natuurkernen 

weliswaar gekoesterd, maar aan middelen voor uitvoering en beheer is een tekort. Er is onvoldoende 

budget voor verbindende landschapselementen. De fiets-, wandel- en ruiterpaden in het gebied 

nemen af en het beheer laat te wensen over. Kortom: de ambities staan overeind, er is voldoende 

overleg en er zijn voldoende regels, maar het ontbreekt aan uitvoeringskracht en -middelen.  
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Hoewel de tijdelijke rijkssubsidie Nationale Parken daar geen structurele oplossing voor biedt, is de 

intentie geweest om de middelen in te zetten om te komen tot uitvoeringsgerede plannen met een 

structurele financiering uit drie bronnen: 

1. bijdragen van de beide provincies in uitvoeringsgerichte projecten Nationale Parken; 

2. vergroten van de inzet van boeren, burgers en recreatieondernemers in concrete 

projecten; 

3. rijksmiddelen voor Nationale Parken, dan wel het benutten van koppelkansen met 

rijksopgaven (bos, stikstof, klimaat etc). 

 

Daarvoor hebben we in het projectplan opgeschreven dat we de tijdelijke middelen van het rijk voor 

Nationale Parken inzetten op een: 

1. door alle partijen gedragen landschapsvisie; 

2. impuls voor landschap in de vorm van Streekbeheer met beheer- en investeringsplan; 

3. impuls voor duurzaam toerisme met bezoekersstromenonderzoek en beheer- en 

investeringsplan 

4. impuls voor natuureducatie 

5. goed gesprek over passende governance 
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2. Governance en positie gemeenten 

In de stuurgroep RL DFG zijn twee provincies, inmiddels vijf gemeenten en het waterschap 

vertegenwoordigd, vier terrein beherende organisaties en Drents particulier grondbezit, landbouw- en 

recreatieorganisaties. 

Voorwaarden gemeente Westerveld voor deelname aan het Impulsproject 

De gemeente Westerveld heeft vanwege de grote oppervlakte in het gebied extra aandacht gevraagd 

voor haar positie in de Stuurgroep RL DFG. De Nationale Parken Drents-Friese Wold en het 

Dwingelderveld, evenals het Holtingerveld en het tussenliggende gebied beslaan voornamelijk het 

grondgebied van de gemeente Westerveld. Uitgangspunten daarvoor heeft de gemeente vastgelegd 

in een beeldkwaliteitsplan, een landschapsontwikkelingsplan, woonvisie, structuurvisie en de 

omgevingsvisie. Deze documenten zijn voor de gemeente Westerveld leidend als het gaat om 

(ruimtelijke) ontwikkelingen vooral ook buiten de natuurkernen. De uitgangspunten gelden in feite ook 

voor de andere deelnemende gemeenten. 

Vanwege de bijzondere positie heeft de gemeente voorwaarden gesteld waaronder de gemeente de 

aanvraag voor een subsidie wilde ondersteunen. Een belangrijk punt daarbij is herijking van de 

huidige governance oftewel stuurgroep RL DFG en de wijze waarop de bijzondere positie van de 

gemeente Westerveld daarin verankerd is. 

 

Een onderdeel van het project is dan ook de herijking van de governance. Hoewel dit nog niet tot een 

geaccordeerd nieuw model heeft geleid, zijn er wel stappen gezet. (zie voor de inhoud paragraaf 3.5.2 

Vernieuwing Governance op pagina 33) 

De slag om te komen tot een nieuwe samenstelling, waarbij er balans is tussen brede afstemming en 

slagkracht, is nog niet afgerond. Vooruitlopend op een andere samenstelling is wel al de gemeente 

Weststellingwerf aan tafel gevraagd, die in de zuidwesthoek grenst aan Nationaal Park Drents-Friese 

Wold, maar in het verleden geen deel uitmaakte van het Overlegorgaan en daarom niet meegenomen 

is bij de samenvoeging in 2013. Het gesprek met de gemeente Weststellingwerf is gestart vanuit 

vragen rond de landschapsvisie en heeft ertoe geleid dat vanuit ambitie (natuurgebieden in het 

landschap) de rol van Weststellingwerf naar de toekomst toe wezenlijk is voor de gebiedsontwikkeling 

in gezamenlijkheid. 

 

Inhoudelijk waren de voorwaarden van de gemeente Westerveld dat het Nationaal Park geen 

bevoegdheden van de gemeente zou overnemen en ook geen bindende uitspraken zou doen over 

grondgebied van de gemeente. In de gesprekken over de governance en stip op de horizon zijn deze 

aspecten nadrukkelijk benoemd en besproken. De conclusie is dat dit geldt voor alle partijen en dat 

het doel van de samenwerking rond de Nationale Parken vooral gericht is op het verkennen van 

mogelijkheden om elkaar te versterken, om samen zorg te dragen voor balans in natuur en landschap 

en leefbaarheid (inclusief toegankelijke natuur en economisch perspectief voor bedrijven in de regio). 

 

Tot slot was de gemeente helder dat een eventuele wijziging van de begrenzing van het Nationaal 

Park niet zonder instemming van de meerderheid van alle gemeenteraden kan worden aangevraagd. 

Ondertussen is het niet meer noodzakelijk om letterlijk door te groeien naar een groter oppervlak 

Nationaal Park. Het beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 stelt, anders dan het concept 

werkkader en leidraad, geen eisen meer aan de begrensde omvang van de Nationale Parken (meer 

dan de omvang van de parken in Nederland nu al hebben). 

 

Samengevat kunnen we vaststellen dat bij aanvang er in de gemeente veel vragen waren rond 

zeggenschap en besluitvorming over gewijzigde begrenzing van de Nationale Parken en in hoeverre 

de positie van de gemeenteraad daarin voldoende geborgd was. We kunnen na drie jaar regelmatig 

overleg, ook met de gemeenteraad, vaststellen dat we die vragen afdoende beantwoord hebben.  
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Het gesprek over positie en zeggenschap van de afzonderlijke partijen in het bestuur van de Drents-

Friese grensstreek is nog gaande. 
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3. Resultaten en conclusie per activiteit 

Wat voorafging 

In 2016 stelde de stuurgroep RL DFG de Ontwikkelagenda vast met daarin lange termijn doelen en 

sprak de ambitie uit voldoende financiële middelen te generen voor het realiseren daarvan. In 

datzelfde jaar diende de stuurgroep het Bidbook Mooiste Natuurgebied in voor dit gebied. In beide 

documenten legt de stuurgroep een duidelijke relatie tussen RL DFG en Noordwest-Overijssel in het 

algemeen en Nationaal Park Weerribben-Wieden in het bijzonder.  

 

In 2018 verscheen het “werkkader, standaard gebiedsaanduiding Nationaal Park”, met daarin 12 

criteria. In 2020 heeft het rijk de subsidieregeling tijdelijke ondersteuning Nationale Parken geopend. 

De minister van LNV verstrekt op aanvraag subsidie uit deze regeling aan een deelnemer in een 

samenwerkingsverband Nationaal Park voor activiteiten die gericht zijn op het toewerken naar de 

ambities uit de standaard Nationaal Park: 

 

De stuurgroep is van mening dat de in 2016 vastgestelde Ontwikkelagenda qua doel en ambitie 

vergelijkbaar is met het in het kader van de standaard gewenste Ambitiedocument. Maar er zijn voor 

het RL DFG en de daarbinnen gelegen parken nog wel een aantal stappen te zetten. De doelen 

moeten concreter richting uitvoering en proces uitgewerkt worden. Ook financiering van uitvoering en 

beheer is nog onvoldoende gedekt. Behulpzaam daarbij is onderstaand overzicht met daarin de 

criteria van de standaard en de huidige stand van zaken in RL DFG (en de twee Nationale Parken 

daarbinnen). 

 

Ambities uit de standaard 

 Criterium standaard Stand 2020 Wijziging eind 2023 

1. Omvang van één 

natuurkern van minimaal 

1.000 hectare 

NP Drents-Friese Wold (N2000) en 

Leggelderveld bijna 7.500 ha, NP 

Dwingelderveld (N2000) ruim 3.700 

ha, Holtingerveld (N2000) bijna 1.800 

ha, Fochteloërveen (N2000) 2.500 ha, 

boswachterij Ruinen 1.100 ha en nog 

diverse kleinere natuurgebieden zoals 

Rheebruggen, bossen van de 

maatschappij van Weldadigheid. 

Samen vormt het natuuroppervlak 

bijna 17.500 hectare. Het RL DFG als 

werkgebied beslaat circa 45.000 -

60.000 hectare. 

Geen wijzigingen in 

omvang natuurgebieden. 

2. Ecologische samenhang 

met natuurlijke 

processen 

Het gebied kent de hoogste dichtheid 

van Nationale Parken en N2000-

gebieden in ons land. Het ecosysteem 

is nauw verbonden met laaglandbeken 

die ontspringen in deze gebieden en 

via NW-Overijssel uitkomen in het 

IJsselmeer. De afgelopen dertig jaar is 

succesvol gewerkt aan een zo 

natuurlijk mogelijk watersysteem. 

Lokaal verdere 
verbetering van 
hydrologisch en 
ecologisch systeem en 
planvorming hiertoe. 
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3. Natuur-, cultuur- en 

landschappelijke 

waarden zijn 

onderscheidend 

Het gebied is landelijk en Europees 

onderscheidend door met name de 

gaafheid en samenhang van het 

esdorpenlandschap, de koloniën van 

weldadigheid – genomineerd voor 

UNESCO werelderfgoed, 

veenontginningen, woeste gronden en 

het laagveengebied. En met als basis 

het aardkundige systeem van het 

glaciale morene landschap 

doorsneden door -smeltwater- dalen; 

dekzandruggen pingoruïnes en 

stuifzanden. 

De Unesco aanwijzing 

Kolonie van 

Weldadigheid is een feit 

4. Ruimtelijke inrichting en 

waarden in 

overeenstemming met 

de gebiedsidentiteit 

De kwaliteit van landschap en 

recreatieve voorzieningen is de 

afgelopen jaren afgenomen als gevolg 

van bezuinigingen op de 

gedecentraliseerde natuur-, recreatie- 

en landschapstaken (ROL/RAL, ILG, 

SNL, etc). In 2018 is voor dit gebied 

de merkgids “weldadige natuur van 

Drenthe” opgesteld. Hierin staan 

diverse aanbevelingen die kunnen 

worden uitgewerkt in een 

kwaliteitsimpuls voor landschap en 

duurzame recreatie.  

De dorpsplannen en het 

investerings- en 

beheerplan landschap 

biedt houvast voor 

verdere versterking van 

het landschap en de 

gebiedsidentiteit. Samen 

vormen ze bouwstenen 

voor het 

ambitiedocument. 

5. Samenhang en identiteit Hoewel destijds de beide Nationale 

Parken zijn begrensd tot voornamelijk 

natuurgebieden, is de identiteit hiervan 

sterk verbonden met de omliggende 

dorpen en het agrarische gebied. Met 

de ontwikkeling van een 

landschapsvisie wordt ingezet op het 

versterken van de landschappelijke 

samenhang tussen Nationale Parken 

en omliggende dorpen en het 

agrarisch gebied. 

De landschapsvisie heeft 

nog niet geleid tot een 

gedragen eindproduct. 

Het proces en 

bijbehorende discussie 

hebben wel inzicht 

opgeleverd waar het 

knelt. 

6. Herkenbaarheid en 

beleefbaarheid 

Met name de beleefbaarheid van het 

gebied en daarbinnen de beide 

Nationale Parken kan beter. De 

recreatieve basisinfrastructuur is 

verouderd. Mede om die reden is er de 

ambitie voor een impuls duurzame 

recreatie met een betere samenhang 

tussen dorpen, tussengebied, 

randgebieden en kerngebieden. 

De studie 

bezoekersstromen en 

het advies investerings- 

en beheerplan bieden 

het kader om verder te 

werken aan versterken 

van beleefbaarheid, in 

balans met de natuur. 

GS van Drenthe hebben 

financiële middelen 

toegezegd voor 

versterking van R&T de 

komende 4 jaar. 
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7. Verbondenheid met 

regionale gemeenschap 

Van oudsher is er in dit gebied sprake 

van noaberschap en actieve 

dorpsgemeenschappen. De 

verbondenheid met het dorp en het 

direct daaromheen liggende 

landschap, randzones en 

tussengebied is minstens even groot 

als de verbondenheid met de 

natuurkernen binnen de huidige beide 

Nationale Parken. Er is van oudsher 

(boermarken) samenhang tussen deze 

gebieden. Streekbeheer is één van de 

te ontwikkelen ambities om de 

verbondenheid en samenhang te 

versterken dan wel te herstellen. 

In 5 dorpen heeft 

Landschapsbeheer 

Drenthe samen met 

inwoners gewerkt aan 

streekbeheer en nieuwe 

dorps-ambitieplannen. 

Rondom deze groepen 

zijn vele initiatieven 

ontstaan, die bijdragen 

aan de “reuring” in het 

dorp en een positieve 

boodschap geven over 

de (waarde van) natuur. 

8. Educatie Natuureducatie is dankzij een 

structurele financiële bijdrage van de 

provincie Drenthe ook na de 

decentralisatie voor de beide parken 

op peil gebleven en kan zich conform 

de ambities van de stuurgroep naast 

de kerngebieden nog sterker richten 

op de dorpen en het tussengebied. 

Met impuls Educatie 

heeft het IVN nieuwe 

doelgroepen bereikt, 

zoals de kinderopvang. 

9. Onderzoek In het gebied is in de N2000 gebieden 

veel ecologisch onderzoek gedaan. 

Onderzoek naar landschap en 

recreatie is daarbij achtergebleven, 

evenals ecologisch en aardkundig 

onderzoek in het tussengebied. Sinds 

de decentralisatie natuur zijn er 

nauwelijks middelen over voor 

onderzoek. De landschapsvisie en 

impuls duurzame recreatie geven 

invulling aan onderzoek naar recreatie 

en biodiversiteit. 

Het bezoekersonderzoek 

heeft inzage gegeven in 

(ervaren) drukte voor 

mensen, daarbij is 

gebruik gemaakt van het 

model Avanar 2.0. 

Aanvullend is door 

Sovon/Ravon onderzoek 

gedaan naar 

verstoringsgevoeligheid 

voor dieren in de 

natuurgebieden.  

10. Governance In 2013 is de Stuurgroep RL DFG 

ingesteld met daarin alle betrokken 

partijen uit de voormalige 

overlegorganen. Dit is een brede 

stuurgroep, waarmee betrokkenheid 

en draagvlak geborgd is. Er is 

behoefte aan meer uitvoeringskracht 

door enerzijds meer betrokkenheid 

van inwoners en anderzijds door het 

genereren van meer middelen voor 

uitvoering en beheer van plannen. 

Het proces heeft geleid 

tot toevoeging van de 

gemeente 

Weststellingwerf aan de 

samenwerking. De 

verdere uitwerking moet 

nog concreet 

vormkrijgen. 
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11. Ambitiedocument In 2016 is een ambitiedocument 

(ontwikkelagenda) opgesteld. Deze is 

nog steeds actueel, evenals het 

destijds ingediende bidbook Mooiste 

Natuurgebied van Nederland 

De plannen voor 

duurzaam toerisme en 

landschapskwaliteit 

bieden een bouwsteen 

voor het 

ambitiedocument. De 

Concept-landschapsvisie 

is onvoldoende breed 

gedragen om te kunnen 

vaststellen, maar bevat 

wel een aantal 

waardevolle 

basiselementen die 

meegenomen kunnen 

worden in het 

ambitiedocument. 

12. Uitvoeringsagenda  Uitvoering van landschaps- en 

recreatiedoelen stagneert als gevolg 

van onvoldoende dekkingsmiddelen 

voor inrichting en beheer. Zowel de 

impuls streekbeheer landschap als de 

impuls duurzame recreatie is hierop 

gericht. 

Breed draagvlak voor 

zowel het plan duurzaam 

toerisme als 

streekbeheer, leidt ertoe 

dat er door verschillende 

overheidsorganisaties 

geld beschikbaar wordt 

gesteld voor uitvoering. 

 

We hadden beoogd gebiedsgerichte doorvertalingen te maken voor verschillende (rijks) programma’s 

zoals NPLG, Deltaprogramma Biodiversiteit, de bossenstrategie enzovoort. Echter door provinciale 

verkiezingen en de val van het Kabinet, lopen die programma’s op nationaal niveau achter, is er 

onzekerheid over beschikbaarheid van geld en niet in de laatste plaats nog steeds grote 

onduidelijkheid op perspectief voor de landbouw. We hebben de onzekerheden zo goed mogelijk 

verwerkt in de toekomstplannen. Maar met name de onduidelijkheid waar het heen gaat met de 

landbouw, speelt ons flink parten. 
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3.1 Landschapsvisie  

 

Het doel van dit project is te komen tot een visie op de toekomstige landschappelijke ontwikkeling die 

voor alle partijen inspiratie biedt om zorgvuldig met het landschap om te gaan en waar mogelijk het 

landschap bij nieuwe ontwikkelingen te versterken. Waar nodig is deze visie de basis voor advisering 

vanuit natuur en landschap in andere processen zoals het NPLG en de uitwerking van de 

klimaatopgaven. Tegelijkertijd biedt het een kader voor projecten en activiteiten van de stuurgroep zelf 

om het gebied in en rond de natuurkernen te versterken. 

 

Voorafgaand aan het project hebben we een beschrijvend verhaal over het ontstaan van het 

landschap en de invloed van de mens daarop laten opstellen (de landschapsbiografie Drents-Friese 

grensstreek – deze is in februari 2024 in boekvorm uitgegeven; ISBN 9789023259909).  

 

Ruimte is schaars en verweving noodzakelijk  
Onze ambitie is om in het RL DFG de nieuwe ruimtelijke opgaven te verweven met het versterken van 

het landschap, zowel in de natuurgebieden als in het tussenliggende (landbouw)gebied. Elke 

verandering biedt ook kansen. Daarbij moet waardevol cultuurlandschap en de afwisseling van open 

en gesloten gebieden worden behouden. 

Het is niet gelukt om aan het eind van het proces tot een gedragen landschapsvisie te komen. In het 

gebied liggen meerdere Natura 2000 gebieden daarnaast speelt ook de opgave van water vasthouden 

in de beekdalen(de grondwaterpeilen moeten omhoog. Daarnaast speelt de transitie-opgave voor de 

landbouw. Het ontbreekt echter nog steeds aan perspectief op een realistisch nieuw verdienmodel. 

Ook blijft onduidelijk wat er moet gebeuren, als de natuurdoelen definitief niet haalbaar blijken. Deze 

onzekerheid duurt al erg lang en raakt vele agrarische gezinnen in de regio direct in hun 

bestaanszekerheid. De bezorgdheid over de toekomst  betreft niet alleen de agrarisch ondernemers, 

maar ook hun omgeving (toeleveranciers en verwerkende industrie). Deze gezinnen hebben hun 

wortels in de gemeenschappen rond de natuurgebieden. Niemand kan zich een landschap zonder 

agrarisch ondernemerschap voorstellen. Natuurinclusief en extensief lijken sleutelwoorden. Echter dat 

zijn op dit moment geen economisch rendabele opties voor veel bedrijven. De frustraties over het 

gebrek aan perspectief, klinken door in de gesprekken over natuur (en de toekomst van het Nationaal 

Park). De pijn van verandering lijkt vooralsnog eenzijdig op de agrarische sector en de ruimte voor 

landbouw te drukken. Dit gebrek aan toekomstperspectief is de belangrijkste oorzaak gebleken van 

het niet kunnen komen tot een gemeenschappelijke visie op landschap.  

 

Verloop van het proces  
Eind 2020, begin 2021 bleek dat woordgebruik in de projectaanvraag tot veel discussie leidde. De 

gemeenteraad van  Westerveld hechtte aan haar autonomie rondom het begrenzingsvraagstuk en zag 

de landschapsvisie als bouwsteen voor de omgevingsvisie die dient als een juridisch (bindend) 

instrument voor ruimtelijke plannen. Het heeft meer dan een jaar gekost om tot een 

gedragenoplossing te komen. Door een toezegging aan de gemeenteraden is het project gestart. Ook 

tijdens het project bleek de governance en de onderlinge afhankelijkheid een rol te spelen met name 

rondom de landschapsvisie – wie gaat waarover en kan een stuurgroep in meerderheid besluiten als 

het minderheidsbelang substantieel is. 

Vervolgens bleek uit de eerste offerteronde dat het opstellen van een landschapsinspiratiedocument 

meer tijd (en dus geld) kost dan we hadden begroot. We hebben dus een meervoudig offertetraject 

moeten starten, waardoor we uiteindelijk in het najaar 2022 zijn gestart met het opstellen van de 

landschapsvisie. 

Het opstellen van een landschapsvisie wilden we insteken als een interactief proces met boeren, 

burgers en recreatieondernemers in de regio. Echter participatie, zeker in deze tijd met polariserende 

belangen, kost veel tijd. Tijd die we niet meer hadden. Gevolg is dat we in het voorjaar van 2023 
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besloten te werken met een klankbordgroep als afspiegeling van de samenleving in plaats van een 

brede raadpleging. Omdat een klankbordgroep ook tijd en rust nodig heeft om bouwstenen te 

doorleven, is er weinig gecommuniceerd met de omgeving. Feitelijk zijn we pas begin november naar 

buiten gegaan. En toen bleek met name het onderdeel perspectief van de agrarische sector niet goed 

uitgewerkt in de concept visie. Het benoemen van gebieden die wel of niet geschikt zijn voor reguliere 

landbouw lukte niet . Enerzijds door het ontbreken van het landbouwakkoord, maar ook door het 

ontbreken van een afgeronde Landschaps-ecologische analyse van het gebied (zie  3.1.1: Opstellen 

landschaps-ecologische analyse op paginanummer 16).  

Tot slot hebben we besloten om te werken met landschapstegels in plaats van met visiekaarten. Dit is 

een instrument om de kenmerken van het huidige landschap te laten zien. In de praktijk bleek de tegel 

met alle mogelijke opties voor 2050 erg vol te zijn, wat te weinig duiding gaf voor de te volgen weg 

voor de ontwikkeling van het landschap naar de toekomst. 

Gedurende het gebiedsproces en ook op grond van de presentaties bleek dat de visie niet aan de 

verwachtingen voldeed. Onder meer uit de ambtelijke reacties bleek dat op een aantal punten men 

zich niet kon vinden in de visie. Zo bleek het landbouwgedeelte geen perspectief te bieden, een 

reactie die breder vanuit de agrarische hoek te horen was. Ook het perspectief voor de recreatiesector 

ontbrak grotendeels. Daarnaast konden de gemeenten en natuurorganisaties zich nog onvoldoende 

vinden in de visie-uitwerking. Om deze reden is door de Stuurgroep Regionaal Landschap ZW 

Drenthe besloten om een pas op de plaats te maken en na te gaan op welke wijze het proces op een 

manier kan worden afgerond die instemming heeft van de betrokken partijen.   

 

Het niet op tijd opleveren van een landschapsvisie heeft ook effect op de andere projecten. De visie 

zou deels een basis vormen voor het investeringsplan landschap (streekbeheer) en het 

investeringsplan duurzaam toerisme. Zie de desbetreffende rapportage hoe dit gemis is opgelost.  

 3.1.1: Opstellen landschaps-ecologische analyse 

Ten behoeve van landbouw, klimaat, wonen en natuur is het belangrijk te weten wat de eco-

hydrologische samenhang is in het gebied. In hoeverre kan dat, met de huidige en toekomstige 

functies, verbeterd worden. En wat de natuur (binnen N2000) nodig heeft om ook op lange termijn met 

klimaatverandering robuust te (worden) blijven. Omdat er van oudsher een relatie was tussen 

hooggelegen veen- en heide gebied in RL DFG en laagveenmoerassen in Noordwest Overijssel, was 

het onze bedoeling deze studie samen met Weerribben-Wieden uitvoeren. De gekozen insteek is dat 

we wel twee opdrachten gegeven hebben, ieder voor zich, maar aan dezelfde onderzoeker bij 

Staatsbosbeheer. 

De LESA vormt evenals de eerder afgeronde landschapsbiografie een bouwsteen voor de 

Landschapsvisie. De opsteller van de LESA (vanuit SBB) heeft de LESA in 2022 grotendeels en in 

concept uitgewerkt onder begeleiding van een inhoudelijke werkgroep bestaande uit 

landschapsecologen van de natuurorganisaties. De analyse van 6 deelgebieden heeft plaatsgevonden 

en is begin 2022 gepresenteerd aan het kernteam (zie voor beschrijving rol en samenstelling 

kernteam paragraaf 3.5.2 Vernieuwing Governance op pagina 33). De inhoud van de LESA kon op 

deze wijze meegenomen worden in het Landschapsvisie-proces. De LESA is in februari 2023 in een 

aparte sessie gepresenteerd aan bureau Eelerwoude. (Eelerwoude heeft de opdracht gekregen om de 

landschapsvisie voor het RL DFG op te stellen. Zie verder 3.1.3: Opstellen Landschapsvisie op de 

volgende bladzijde). Met de presentatie van de LESA kon Eelerwoude de opgedane inhoudelijke 

kennis op een goede manier in de Landschapsvisie verwerken. Door diverse omstandigheden lukte 

het nog niet eind 2023 de LESA definitief als op zichzelf staand document af te ronden.  
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Begroting 3.1.1 

Beschrijving Begrote kosten Gerealiseerde kosten 

Externe opdracht analyse via HDL1  € 10.000 € 0 

Procesbegeleiding HDL  € 1.593 € 0 

Totaal inzet partners (a 60 euro per uur)  € 29.100 € 12.000 

 

3 1.2: Communiceren van de landschapsbiografie en landschaps-ecologische analyse 

De stuurgroep heeft in juni 2020 opdracht gegeven om een landschapsbiografie op te laten stellen 

(kosten voor opstellen van de landschapsbiografie vallen buiten deze aanvraag). De 

gebiedsbeschrijving is in februari 2021 digitaal opgeleverd en ligt vanaf februari 2024 in de 

boekhandel. We wilden de kennis van de landschapsbiografie delen in bijeenkomsten in het gebied. In 

2021 waren bijeenkomsten van meer dan 10-12 personen in een groot deel van het jaar niet 

toegestaan. Bovendien is een belangrijke doelgroep de wat oudere inwoner, die extra voorzichtig was 

met het oog op besmetting. Wij hebben daarom gekozen voor de vorm van een webinar (met 

terugkijkoptie zie https://youtu.be/8AJt90hcQzw ). In november 2021 hebben de schrijvers het verhaal 

van het landschap in een webinar toegelicht. Er waren ruim 150 deelnemers aan het webinar en het 

webinar is achteraf nog circa 350 keer bekeken. Deze ervaring leverde op dat we het webinar als 

middel vaker inzetten om brede groepen te informeren.  

 

Begroting 3.1.2:  

Beschrijving Begrote kosten Gerealiseerde kosten 

communicatie middelen via 

HDL:  

€ 1.500 € 0 

Procesbegeleiding HDL:  € 1.328  € 0 

3.1.3: Opstellen Landschapsvisie   

 

Eind 2023 was de oplevering voorzien van de Landschapsvisie RL DFG door bureau Eelerwoude. In 

2023 is hard gewerkt om de inventarisatie, analyse en visievorming gefaseerd uit te werken en het 

gebiedsproces er omheen goed te laten verlopen. In november is de concept-visie gepresenteerd aan 

onder andere de klankbordgroep, de ambtelijke werkgroep en aan het kernteam dat de visie 

begeleidde. Gedurende het gebiedsproces en ook op grond van de presentaties bleek dat de visie 

nog onvoldoende aan de verwachtingen voldeed. Onder andere uit de ambtelijke reacties bleek op 

een aantal punten dat men zich niet kon vinden in de visie. Zo bleek het landbouwaspect nog 

onvoldoende perspectief te bieden. Deze reactie werd breder vanuit de agrarische sector gehoord. 

Ook de gemeenten en natuurorganisaties konden zich nog onvoldoende vinden in de visie-uitwerking. 

Om deze reden is eind december 2023 door de Stuurgroep RL DFG besloten om een pas op de 

plaats te maken en na te gaan op welke wijze het proces op een manier kan worden afgerond die 

instemming heeft van de betrokken partijen.   

 

Begroting 3.1.3:  

Beschrijving Begrote kosten Gerealiseerde kosten 

Externe opdracht 

Landschapsvisie  

€ 113.000  € 130.045 

Procesbegeleiding HDL  € 3.098 € 2.065 

 
1 De opdracht voor communicatie over de landschapsvisie is via het projectonderdeel Noaberschap 
verantwoord. 

https://youtu.be/8AJt90hcQzw


18 
 

Totaal inzet partners a 60 

euro/uur  

€ 12.300 € 1.108 

 

3.2 Impuls Streekbeheer landschap 

Buiten het Natuurnetwerk Nederland zijn investeringen en het beheer van het landschap sinds de 

decentralisatie van het rijk niet meer geborgd. Daarom ontwikkelde Landschapsbeheer Drenthe in de 

periode 2013 – 2020 Streekbeheer samen met gemeenten en provincie Drenthe. Streekbeheer is in 

de kern het verleiden, begeleiden en ondersteunen van bewoners die zich willen inzetten voor 

onderhoud en beheer van landschap en natuur in hun leefomgeving. In Zuidoost Friesland 

(waarbinnen gemeente Ooststellingwerf) is met dit project een soortgelijke werkwijze ontwikkeld door 

Landschapsbeheer Fryslân. 

 

Het begeleiden bestaat uit het leggen van verbindingen tussen bewoners en eigenaren van 

(natuur)terreinen en landschappelijke objecten, het geven van beheer- en onderhoudsadviezen, 

beschikbaar stellen van (hand)gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen met 

bijbehorende instructies, aanbieden en organiseren van cursussen, informatieavonden etc. 

Het werken aan de eigen groene leefomgeving draagt bij aan natuur, biodiversiteit, 

landschapskwaliteit en betrokkenheid en identiteit van bewoners. 

 

In het RL DFG waren in 2020 circa 100 bewonersgroepen actief, waarvan ongeveer 45 in de 

randgebieden rondom de Nationale Parken Drents-Friese Wold en Dwingelderveld. Alle gemeenten 

en de betrokken provincies ondersteunen landschapsbeheer waarbij per groep per jaar ca 15-25 uur 

begeleiding beschikbaar is. Dit is gemiddeld voldoende voor een bestaande reguliere groep met 

terugkerende uitvoer/onderhoudswerkzaamheden. Het budget voor Streekbeheer in het RL DFG was 

jaarlijks circa €. 340.000,-. Dit is een fractie van de voor landschap beschikbare middelen in de 

periode vóór de decentralisatie van het rijksbeleid voor Nationale Parken en landschap. Maar door de 

inzet van actieve burgers bij streekbeheer is met betrekkelijk geringe middelen toch veel resultaat 

geboekt. De in 2013-2020 ontwikkelde “formule” moet worden heroverwogen, waarbij duurzame 

bewonersgroepen en zelfstandige groei mogelijk blijft 

 

Doel van het impulsproject op dit onderdeel is enerzijds het uitbreiden van het aantal groepen en 

vrijwilligers in het landschap door de begeleidingscapaciteit bij Landschapsbeheer Drenthe en 

Landschapsbeheer Friesland te vergroten. Anderzijds is het nodig de inzet van vrijwilligers meer in lijn 

te brengen met gebiedsdoelen voor landschap.  

 

Via betrokkenheid bij beheer van het landschap in de directe woonomgeving, raken we in gesprek met 

bewoners en ondernemers. Op die manier organiseren we ook participatie in de landschapsvisie en 

de toekomst van een bredere groep bewoners dan de usual suspects in gebiedsprocessen.  

 

Het resultaat van dit projectonderdeel is dat het aantal actieve groepen in 5 dorpen van 18 naar 47 is 

gegaan en het aantal vrijwilligers in de 5 betrokken dorpen van 109 naar 323. Op beide onderdelen is 

de beoogde verdubbeling dus ruimschoots gehaald. En dat in een tijd dat gemiddeld genomen het 

aantal actieve vrijwilligers, zeker in het groen, afneemt. 

De werving en het opzetten van nieuwe groepen hebben we gedaan in de dorpen Diever, Havelte, 

Ruinen, Oosteinde en Appelscha. 

 

De groepen hebben zelf een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Van excursie tot workshop, 

van plantenruilmarkt tot brainstormsessies. Zie voor een overzicht  Tabel 1  
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Dorp  Activiteit  datum  Aantal deelnemers  

Ruinen  Lezing Groen en Doen    6 oktober 2022  35 deelnemers  

Lezing Vergroenen buurt-tuin-erf   8 november 2022  11 deelnemers  

Lezing tuinvogels    15 november 2022  45 deelnemers  

Lezing cultuurhistorie Ruinen   13 februari 2023  10 deelnemers  

Netwerkbijeenkomst Ruinen  30 maart 2023   -  

Snoeicursus fruitbomen  24 juni 2023   -  

Workshop fruitboomsnoei  11 november 2023   -  

Workshop fruitboomsnoei  25 november 2023   -  

Havelte  Opstart brainstormavond Havelte  9 mei 2023   -  

Fietsexcursie biodiversiteit   31 mei 2023   -  

Uitwisselingsavond Waterbolkpark  15 juni 2023  17 deelnemers  

Excursie landschapselementen en 
cultuurhistorie  3 juni 2023  

7 deelnemers  

Cursus houtwallen en singels  12 en 15 oktober 2023  16 deelnemers  

Diever  Lezing ontstaansgeschiedenis landschap   19 mei 2022  20 deelnemers  

Workshop Koken uit de Natuur   28 oktober 2022   -  

Paddenstoelenexcursie  29 oktober 2022  20 deelnemers  

Planten en zadenruilmarkt Diever    1 april 2023  64 deelnemers  

Cursus landschap schilderen   13 mei 2023  9 deelnemers  

Dorpsbijeenkomst ambitiedocument  22 mei 2023  11 deelnemers  

Nachtvlinderexcursie  4 juli 2023  15 deelnemers  

Planten en zadenruilmarkt Diever  14 oktober 2023  50 deelnemers  

Excursie pingoruïne  3 november 2023  7 deelnemers  

Lezing landgoederen in Diever  15 november 2023   -  

Uitdeelactie bloembollen  1 december 2023   -  

Oosteinde  Kennismakingsoverleg Oosteinde  14 oktober 2022   -  

Brainstormavond Oosteinde   9 maart 2023   -  

Lezing Aardkundige waarden   8 juni 2023  16 deelnemers  

Lezing Insecten en ecologische verbetering 
van erf/tuin  4 juli 2023  

20 deelnemers  

Brainstormavond ambitiedocument  9 september 2023   -  

Lezing uilen en roofvogels  11 oktober 2023  19 deelnemers  

Appelscha  Opstart netwerkbijeenkomst Appelscha  19 januari 2023   -  

Brainstormsessie Appelscha  16 februari 2023   -  

Rondleiding Bergje en Kerkebos  11 maart 2023   -  

Brainstormsessie Appelscha  15 mei 2023   -  

Boerenmarkt en opendag moestuin  27 mei 2023   -  

Impulsbijeenkomst  8 juni 2023   -  

Tabel 1 

3.2.1 Campagne uitbouw Streekbeheer in de verwevingsgebieden 

Om aan nieuwe groepen en vrijwilligers te komen, heeft Landschapsbeheer het netwerk dat ze al 

hadden benut, en actief geworven in de 5 genoemde dorpen. 

 

Door in de campagne aan te sluiten op de eigen dorpsomgeving blijft de betrokkenheid dicht bij de 

eigen gemeenschap. In alle dorpen is met inwoners en ondernemers (ook boeren) een 

ambitiedocument voor verbetering van het landschap in en rond het dorp opgesteld. Hierin zijn de 
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resultaten vanuit het project in het betreffende dorp vastgelegd. Daarnaast bevatten deze documenten 

ambities en concrete wensen vanuit het dorp voor het behouden, herstellen en beheren van de 

natuur- en landschapskwaliteit in en rondom het dorp, ideeën voor versterking van de beleefbaarheid, 

kansen voor het verhogen van natuurwaarden en kansen voor aandacht en herstel van 

cultuurhistorische- en aardkundige waarden. Het was de bedoeling dat in de lokale 

ambitiedocumenten ook met elkaar de doorvertaling van de landschapsvisie naar concrete uitwerking 

zou plaatsvinden. Door het ontbreken van een gedragen landschapsvisie, heeft Landschapsbeheer 

z’n eigen expertise op het gebied van landschap en landschapshistorie ingebracht. Daarmee is er toch 

een link tot stand gebracht tussen concrete plannen uit de dorpen en een verbinding met herstel van 

het oorspronkelijk landschap en structuren van Drenthe. 

De inspiratiedocumenten van de dorpen bieden de dorpen een basis om de komende jaren aan de 

slag te gaan met concrete uitvoeringsgerichte projecten die bijdragen aan de verwevenheid van het 

landschap in de Drents-Friese grensstreek. In die lokale uitwerkingen is er afhankelijk per gebied ook 

geëxperimenteerd met koppelingen met de transitieopgaven klimaat, energie en landbouw. 

Zie in Figuur 1 een overzicht van de belangrijkste ambities en wensen uit de verschillende dorpen. 
Verschillende projecten hiervan zijn al in uitvoering genomen. 

 
Figuur 1 
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De volledige plannen zijn opgenomen in bijlage 10d Investerings- en beheerplan Landschap en 
dorpsinspiratieplannen Investerings- en beheerplan Landschap en dorpsinspiratieplannen  op pagina 
47 . 
Behoud en versterking van landschapskwaliteit is één van de belangrijke doelen in en voor het gebied. 

Vanuit de deelnemende dorpen in de Impuls Streekbeheer Landschap is opgehaald en vastgelegd, 

wat de betrokken bewoners kernkwaliteiten vinden van hun directe leefomgeving. In elk dorp is door 

de bewoners in meer of mindere mate de waarde van het agrarisch cultuurlandschap met 

kenmerkende structuren als waardevol bestempeld. Men is bereid daar gezamenlijk aandacht aan te 

besteden en de handen voor uit de mouwen te steken, zo is tijdens de looptijd van het project 

gebleken. In alle vijf de ambitiedocumenten van de deelnemende dorpen is de wens uitgesproken om 

in de aankomende jaren aan de slag te gaan met herstel, beheer en behoud van singelstructuren en 

de inrichting van (boeren)erven.   

In alle dorpen is een landschapsbrigade ontstaan. Dit zijn vrijwilligersgroepen die een bijdrage leveren 

aan het beheer van houtige beplantingen. Ze verrichten in de wintermaanden beheerwerkzaamheden 

aan o.a. houtwallen, singels en poelen in en rondom het dorp. Daarmee wordt de structuurvariatie van 

landschapselementen verhoogt en nemen de natuurwaarden toe. Deze brigades dragen zo bij aan het 

behoud en herstel van landschapskwaliteit, steunen grondeigenaren bij het beheer van elementen en 

verhogen ze de belevingswaarden van het landschap.  

 

Om tot behoud en herstel van landschap te komen in een gebied is het belangrijk om te zorgen voor 

kennis, bewustwording en betrokkenheid van bewoners. Vanuit het project is daarom op meerdere 

momenten kennis gedeeld met deelnemers aan het project over de ontstaansgeschiedenis en 

identiteit van het landschap.  

• In alle vijf de deelnemende dorpen is in samenwerking met IVN Regio Noord een algemene 

lezing verzorgd over het lokale landschap en de cultuurhistorie.  

• In juni 2023 is voor vrijwilligers van de ontstane landschapsbrigades een cursus beheer van 

houtwallen- en singels georganiseerd. Naast een theoriedeel maakte een excursie onderdeel 

uit van de cursus. 

 

Begroting 3.2.1 

Omschrijving begroot gerealiseerd 

Externe opdracht campagne € 16.250 €   17.562 

Procesbegeleiding LBD  € 136.000 € 106.727 

Totaal inzet partners a 60 euro/uur  € 18.000 €   13.590 
Provincies Drenthe en Fryslân hebben flankerend € 60.000 ingezet voor uitvoeringskosten zoals plantmateriaal 

en extra gereedschap (dit bedrag is niet in deze subsidie verantwoord). 

3.2.2 Afstemmingsproces met samenwerkingspartners Streekbeheer 

Tijdens de looptijd van het project is in vele vormen en op allerlei momenten samengewerkt met 

gebiedspartners. Ambities van bewoners hebben bijna altijd betrekking op grond/terrein van derden. 

Op dat punt heeft samenwerking en afstemming plaatsgevonden. Daarnaast is in de looptijd van het 

project gebruik gemaakt van expertise van partners rondom bepaalde thema’s. De volgende 

gebiedspartners zijn direct of indirect betrokken geweest bij de het project:   

• Landschapsbeheer Friesland  

• Staatsbosbeheer  

• Natuurmonumenten  

• Maatschappij van Weldadigheid  

• Waterschap Drents Overijsselse Delta  

• Agrarische Natuur Drenthe  

• Gemeente Westerveld  

• Gemeente De Wolden  

• Gemeente Midden-Drenthe  

• Gemeente Ooststellingwerf  

• Provincie Drenthe  

• Provincie Fryslân  

• IVN Regio Noord  

• Stichting Schaapskudde Holtingerveld  
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• Vogelwacht Uffelte e.o.  • Eelerwoude

Het project heeft de samenwerking op regionaal en lokaal niveau versterkt tussen overheden, 

gebiedspartners en andere instellingen. Zo hebben Landschapsbeheer Drenthe en IVN de handen 

ineen geslagen om in het project, maar ook daarbuiten samenwerking te zoeken in het betrekken en 

inspireren van bewoners.   

De gemeente Westerveld en Landschapsbeheer Drenthe onderhouden door het project nauwer contact 

over het beheer van gemeentelijke terreineigendommen. Hier liggen koppelkansen voor de inzet van 

vrijwilligers bij (maatwerk)beheer.   
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Het gezamenlijk en op lokaal niveau plannen maken voor het landschap en de directe leefomgeving, is 

in dit project een succes gebleken. Dorpsbewoners (waaronder agrariërs en particuliere 

grondeigenaren) hebben met steun van TBO’s, groene kennisinstellingen en overheden breed 

gedragen ambitiedocumenten tot stand gebracht voor behoud en versterking van ‘hun’ landschap. 

Daarbij is in alle deelnemende dorpen de inzet meer dan verdubbeld en een verscheidenheid aan 

werkgroepen en initiatiefgroepen ontstaan.   

 

Ondanks het feit dat in de agrarische sector op dit moment veel onzekerheden spelen en regelmatig 

weerstand uit de sector ontstaat rondom gebiedsprocessen voor versterking van natuur- en 

landschappelijke waarden, hebben in verschillende dorpen agrariërs meegedaan aan het 

gebiedsproces. Daarmee is de verbondenheid versterkt.   

 

Begroting 3.2.2 

Omschrijving begroot Gerealiseerd 

Externe opdracht Proces streekbeheer € 3.610 

 

€ 1.818 

Procesbegeleiding LBD € 38.250 

 

€ 65.384 

 

3.2.3 Investerings- en beheerplan landschap 

Het Investerings- en beheerplan landschap bevat een kostenraming voor het behoud, het herstel en de 

versterking van de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap in de gehele Drents-Friese grensstreek. 

(zie bijlage 10d Investerings- en beheerplan Landschap voor het volledige plan)   

Met de voorgaande projectonderdelen kregen we werkende weg zicht op de benodigde structurele 

middelen voor inrichting en beheer van landschap. De bedoeling was op basis van de ambitie van de 

landschapsvisie samen met inzichten door uitvoering in de dorpen, te komen tot een meerjaren 

investerings- en beheerplan voor het hele gebied. Omdat de landschapsvisie vertraging heeft 

opgelopen, is op een andere manier een schatting voor het hele gebied gemaakt. 

De gestelde ambities van de deelnemende dorpen zijn als basis gebruikt. Elk dorp heeft in meer of 

mindere mate uitgesproken het belangrijk te vinden dat bestaande landschapselementen behouden 

zouden moeten blijven en waar mogelijk ook geïnvesteerd dient te worden in het terugbrengen van (een 

deel van) de elementen.   

 

Naast de input vanuit de lokale gemeenschappen heeft Landschapsbeheer Drenthe in het investerings- 

en beheerplan landschap eigen gebiedskennis en expertise ingebracht om tot conclusies te kunnen 

komen. In de achterliggende berekeningen heeft Landschapsbeheer Drenthe keuzes gemaakt, waarin 

eerder opgedane ervaring in haalbaarheid en kansrijkheid van behoud en herstel van elementen een 

belangrijke rol hebben gespeeld.  

Twee studenten van Van Hall Larenstein hebben in 2023 een bijdrage geleverd aan deze rapportage. 

De studenten hebben een bureaustudie verricht, waarbij zij gekeken hebben naar de nog aanwezige 

landschapselementen in het gebied waarbij als casus zowel een esdorpenlandschap als een 

slagenlandschap (veenontginning) bestudeerd zijn. Tevens hebben ze interviews gehouden, waarbij ze 

met verschillende partijen gesproken hebben over mogelijkheden en knelpunten die zij zien om tot 

behoud en herstel van landschapskwaliteit te komen. Het onderzoek is te vinden in een online storymap 

via Landschapskwaliteit Drents-Friese grensstreek (arcgis.com). 

Het is op dit moment niet realistisch om te verwachten dat alle landschapselementen die in de vorige 

eeuw in het gebied een plek hadden, opnieuw teruggebracht kunnen worden. Het financiële aspect, de 

bereidwilligheid van grondeigenaren en draagvlak vanuit de streek spelen daarin een rol. Op de laatste 

https://storymaps.arcgis.com/stories/969578f101254a96838dc749878c7459
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twee punten is vanuit het project in elk geval een belangrijke stap gezet om voorwaarden te scheppen 

om tot herstel over te kunnen gaan. 

 

Begroting 2.3 

Beschrijving begroot realisatie 

Externe opdracht investerings- en 

beheerplan landschap  

€ 3.500 € 3.095 

Procesbegeleiding LBD  € 10.200 € 15.296 

  

3.3 Impuls duurzaam toerisme  

Op weg naar een Nationaal Park nieuwe stijl kan de beleefbaarheid van het RL DFG beter. De 

recreatieve basisinfrastructuur is verouderd (middelen bij de terreinbeherende organisaties zijn veelal 

niet voorhanden) . Sinds de decentralisatie en het verdwijnen van Rijksbeleid- en -middelen voor het 

landelijk gebied (ILG) en openluchtrecreatie (beheervergoedingen) zijn de tekorten op aanleg, 

onderhoud en beheer fors toegenomen. Uit onderzoek (Grontmij, 2014) bleek dat dit tekort alleen al 

voor onderhoud en beheer in de gemeente Ooststellingwerf jaarlijks ruim €300.000,- bedraagt. Het 

gevolg hiervan is toegenomen spanning tussen natuur en recreatie en tussen terreinbeheerders en 

gemeenten die economisch sterk afhankelijk zijn van recreatie & toerisme. Dit was de aanleiding om 

duurzaam toerisme als project op te nemen in de subsidieaanvraag. Het investerings- en beheerplan 

toerisme bevat oplossingen voor een betere regionale samenhang en een slimmere spreiding en 

geleiding van toeristen en recreanten van en naar de omliggende steden, dorpen en het tussenliggende 

gebied. Hiermee beschermen we kwetsbare natuur, optimaliseren de beleving van de bijzondere 

natuur- en landschapskwaliteit en vergroten we de betrokkenheid van burgers en ondernemers bij dit 

gebied. 

 

Duurzaam toerisme zorgt ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten. En tegelijkertijd zorgt 

dat ervoor dat de lokale bevolking economisch van het toerisme profiteert en er zo weinig mogelijk 

overlast van heeft. Een betere regionale samenhang tussen dorpen, tussengebied, randgebieden en 

kerngebieden is daarbij de ambitie. Verder beseffen we steeds meer dat de leefbaarheid (het in stand 

houden van voorzieningen in het platteland) verbeterd door de aanwezigheid van recreatie en toerisme. 

Daarvoor is het nodig het ondernemerschap in duurzaam toerisme te versterken en gezamenlijk te 

investeren in de kwaliteit van de recreatieve basisinfrastructuur.  

 

De coronacrisis heeft ons met beide benen op de grond gezet. Vakantie en recreatie in eigen land staat 

of valt bij behoud en ontwikkeling van veilige, ruime en mooie gebieden als de Drents-Friese 

grensstreek dicht bij huis en weg van de massa. Dit is een uitgelezen moment om sturing te geven en 

de weg naar duurzaam toerisme (nog meer) in te zetten. Dit vereist een regionale samenhang in sturing 

en spreiding van gasten in een gebied. Dus anders organiseren, anders controleren en anders 

reguleren.  

3.3.1 Werkgroep beheer duurzaam toerisme i.o. 

In het gebied zijn meerdere partijen actief. Om gebruik te kunnen maken van ieders expertise en de 

samenwerking te bevorderen hebben we een werkgroep Duurzaam Toerisme opgezet. Deze werkgroep 

werd begeleid door een onafhankelijk voorzitter (procesbegeleiding). In de werkgroep hebben zowel 

vertegenwoordigers van Terrein beherende organisatie (SBB/ NM/ Drents Landschap) zitting als beide 

provincies (Friesland en Drenthe), de vier betrokken gemeenten (De Wolden, Ooststellingwerf, 

Westerveld en Midden-Drenthe), IVN (Instituut voor Natuureducatie) als een aantal 

recreatieondernemers. Met elkaar willen we zicht en vat krijgen op de recreatie in het gebied en 

toekomstige ontwikkelingen onderzoeken.  
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Begroting 3.3.1: 

Beschrijving begroot realisatie 

Externe opdracht begeleiding werkgroep duurzaam 

toerisme  

€ 40.000 € 27.204 

Procesbegeleiding Recreatieschap Drenthe  € 6.960  € 10.781 

Inzet Recreatieschap (cofinanciering) 100 uur € 6.000 € 6.000 

Inzet partners € 72.120 € 57.540 

Jaarlijks inhuur/bezoek gastsprekers charter 

sustainable tourism:  

€ 5.000 € 0 

 

3.3.2 Studie regionale samenhang bezoekersstromen 

Om meer zicht te krijgen op de bezoekersstromen in het gebied (waar gaan bezoekers naartoe, hoe 

vaak, hoe lang, wat is de beleving) hebben we een studie bezoekersstromen laten uitvoeren. Hiervoor 

is (via meervoudige offerteaanvraag) bureau ZKA (inmiddels bureau Ginder) aangehaakt. In het 

onderzoek is gebruik gemaakt van data via Resono (telefoondata). In samenspraak met de werkgroep 

zijn ontvangstlocaties in het gebied in kaart gebracht. Op deze plekken heeft een jaar lang het 

onderzoek gelopen. Naast het in kaart brengen van aantallen per dag/uur (drukte) zijn er ook enquêtes 

(afgenomen door beroeps-enquêteurs) afgenomen onder bezoekers van het gebied (draagvlak). 

Daarmee is helder geworden hoe men een bezoek aan het gebied heeft ervaren, wat men waardeert 

een waar mogelijk verbetering mogelijk is. De waardering is uitgekomen op een 8,7.  

Verder is gekeken naar draagkracht. De instandhoudingsdoelen zijn per gebied in beeld gebracht.  

Voor bepaling van draagkracht is gebruik gemaakt van het recreatiemodel Avanar 2.0, dat is ontwikkeld 

door Alterra en Wageningen University & Research. Dit omdat de kaarten van Sovon/Ravon over 

verstoringsgevoeligheid niet tijdig werden opgeleverd. Het Avanar model geeft aan wat de 

opvangcapaciteit is per type gebied. 

Door de drukte, draagvlak en draagkracht met elkaar in samenhang te brengen kunnen enkele 

conclusies worden getrokken over de ontwikkelpotenties. Deze conclusies gelden als randvoorwaarden 

voor de kansen en ontwikkelrichtingen in het gebied. (zie bijlage 10b  Bezoekersstromen onderzoek) 
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Begroting 3.3.2 

Beschrijving begroot realisatie 

Externe opdracht regionale 

samenhang bezoekersstromen 

 € 70.000 € 69.761 

Procesbegeleiding 

Recreatieschap Drenthe  

€ 18.000 (300 uur) € 16.190 

3.3.3: Investerings- en beheerplan Visitor Management NP nieuwe stijl 

Het uiteindelijk doel is om te komen tot een gebied waar bezoekers vanuit dorpen en 

verblijfsaccommodaties slim worden geleid naar de juiste gebieden en routes, mede afhankelijk van 

interesse in en draagkracht van dat gebied. Hierin varen ook economische belangen wel bij, aangezien 

de bestedingen vooral plaatsvinden bij recreatiebedrijven en bij de middenstand in de dorpen. Een 

goede zonering is daarbij een belangrijk instrument, mits dit niet alleen blijft bij een plankaart, maar ook 

kan worden uitgewerkt in concrete maatregelen. Adequaat en slim bezoekersbeheer, zal resulteren in 

spreiding van bezoekers onder andere door wijzigingen in de infrastructuur.  

Voor het maken van een investeer- en beheerplan zijn weer meerdere offertes opgevraagd. Door de 

selectiecommissie is de offerte van bureau Ginder beoordeeld met de hoogste waardering.  

 

Gelet op de bevindingen en aanbevelingen uit de studie bezoekersstromen zijn we aan de slag gegaan 

om met de samenwerkingspartners beter sturing te geven en de weg naar duurzaam toerisme (nog 

meer) in te zetten. Dit vereist een regionale samenhang in sturing en spreiding van gasten in een 

gebied. Dus beter organiseren, controleren en reguleren. Het begeleiden en verleiden van de juiste 

bezoekers naar de juiste locaties staat in dit denken centraal. Het uiteindelijke doel is om te komen tot 

een gebied waar bezoekers vanuit de dorpen en verblijfsaccommodaties ‘slim’ worden verleid en geleid 

naar de juiste (natuur)gebieden en routes, mede afhankelijk van interesses van de gasten en de 

draagkracht van het gebied.  

Een analyse van de huidige ontvangstlocaties heeft plaatsgevonden waarbij gekeken is naar de plus- 

en de minpunten. 

Verder is een aantal concrete conclusies het resultaat:  

• Onderscheid tussen dag- en verblijfstoeristen is nodig: De meeste huidige en toekomstige 

ontwikkelingen richten zich op dagtoeristen. Het is belangrijk dat er ook voldoende aandacht is 

voor entrees bij verblijfsrecreatieve bedrijven.  

• Bestemmingsontwikkeling in de vorm van ondernemingsplannen: zorg voor personele “support” 

om ondernemers in de sector te ondersteunen.  

• Ontvangstpoorten en entrees dragen bij aan (be)leefbare dorpen: actieve ondernemers in 

dorpen zouden moeten worden geactiveerd/ gefaciliteerd om ook te starten met een initiatief 

voor een ontvangstpoort of entree in de dorpskern.  

• Informatievoorziening zoveel mogelijk digitaal: Door de informatiestromen te digitaliseren 

hebben bezoekers altijd en overal toegang tot de meeste actuele informatie over activiteiten en 

‘dingen te doen’. Dit leidt tot inspiratie en spreiding. 
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De aanbevelingen uit het investeer- en beheerplan zijn voorzien van financiële ramingen.(zie bijlage 10c 

Investerings- en beheerplan Duurzaam Toerisme voor het volledige plan). Dit wordt besproken in de 

stuurgroep en waar mogelijk gaan we de aanbevelingen omzetten in projectplannen.  

De provincie Drenthe heeft voor de uitwerking coalitie-akkoord 2023-2026 inmiddels 2 ton per jaar 

beschikbaar gesteld voor investeringen in duurzaam toerisme (Drenthe breed). Het investerings- en 

beheerplan biedt voor ons de basis om hiervoor ook voorstellen bij de provincie in te dienen. 

 

Het investeer- en beheerplan geeft de volgende ontwikkelkansen: 

• Thematisering deelgebieden/ toevoegen agro-toeristisch aanbod 

o Benodigd: aanstellen inhoudelijk regisseur € 25.000 per jaar 

o Benodigd; structureel budget voor marketing van bestemmingen € 50.000 per jaar`

  

• Optimalisering ontvangstpoorten en entrees 

o Benodigd: ca. 20 nieuwe entrees: € 25.000 stimuleringssubsidie 

o Benodigd: coaching ondernemers; 1 of 2 avonden per jaar (€ 5.000 per avond) 

o Benodigd: herijken functies natuurpoorten TBO’s: evt. extern adviseur; eenmalig max € 

25.000 

• Onderzoek en mogelijke realisatie ontvangstpoorten andere kernen 

o Benodigd: aanstellen kwartiermaker € 25.000 per jaar 

• Voortzetting werkgroep Duurzaam Toerisme 

o Jaarlijks budget € 5.000 per jaar 

• Versterken digitale informatievoorziening 

o Benodigd: verbeteren online vindbaarheid: eenmalig € 10.000 

o Benodigd; medewerker voor permanente redactie:  € 10.000 per jaar 

o Benodigd; plaatsen digitale zuilen ; € 5.000 per stuk (excl. onderhoud) 

o Subsidieprogramma voor ondernemers t.b.v. aanschaf zuil;€ 25.000 

Met behulp van bovenstaande maatregelen gaan we werken aan het betrekken van het tussenliggend 

gebied; door thematisering het gebied beleefbaar maken, door het toevoegen van ontvangstlocaties/ 

entrees de bezoekers spreiden, door digitalisering te versterken bereiken we de bezoekers. Door 

voortzetting werkgroep werken we als gebiedspartners verder aan samenhang en betrokkenheid. 
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Begroting 3.3.3 

Beschrijving begroot realisatie 

Externe opdracht investerings- 

en beheerplan visitor 

management  

€ 52.000 € 53.359 

Procesbegeleiding 

Recreatieschap Drenthe  

€ 15.000 (250 uur) € 11.798 

 

3.4 Impuls Communicatie en Educatie 

De doorontwikkeling van RL DFG staat of valt met draagvlak onder bewoners en bezoekers. Natuur en 

landschap ga je waarderen als het ziet. Het landschap in RL DFG kent een lange geschiedenis. Om het 

verhaal te begrijpen en een inschatting van toekomstige ontwikkelingen te kunnen maken, is inzicht in 

dit verhaal en de ecologische verbanden van belang. Daarom is landschaps- en natuureducatie 

belangrijk voor de toekomst van dit gebied. Onder educatie verstaan we het bewust en doelgericht 

scheppen van voorwaarden en het organiseren van leerprocessen en activiteiten om kennis te 

vermeerderen, inzicht te vergroten en kwaliteit van meningen te verbeteren. Kernelement van educatie 

boven voorlichting en communicatie is het meer structurele karakter (of voor een langere periode). 

In het strategieplan Communicatie en educatie voor het RL DFG worden onderstaande doelgroepen als 

belangrijk onderschreven en wordt zo veel mogelijk gewerkt met een integrale doelgroep benadering.    

 

Bewoners 
De inwoners van de streek vormen een gevarieerde doelgroep. Soms wonen en werken ze van 

generatie op generatie in dit gebied. Soms zijn ze relatieve nieuwkomers die zijn aangetrokken door de 

kwaliteiten van dit woongebied. De inwoners zijn de frequente gebruikers van het gebied, simpelweg 

omdat het hun leef- en werkomgeving is. Samen met hen laten we zien hoe mooi de omgeving is. 

Bewoners zijn trots op hun omgeving en willen participeren. We willen bewoners ook betrekken bij de 

veranderingen en werkzaamheden in het gebied. 

 

Bezoekers  
Dit betreft zowel dagrecreanten als verblijfsrecreanten (vakantiegangers).  

De doelgroep bezoekers treffen we vaak slechts kortdurend. We zetten daarom in op een combinatie 

van voorlichting en beleving. We willen onze bezoekers graag de gebieden laten beleven en hen zo de 

natuur en het landschap laten waarderen. Daarom zorgen we in en rond de natuurgebieden voor 

heldere informatie en bieden we een natuur-educatief programma voor met name gezinnen met 

kinderen en een aanbod van natuurbeleving met een educatief tintje. 

Draagvlak voor de natuur- en landschapswaarden is nauw verweven met actuele maatschappelijke 

thema’s als biodiversiteit, klimaat, natuur inclusieve landbouw en energietransitie.  

 

De verschillende doelgroepen vragen een eigen aanpak. Met het impulsproject hebben we ingezet op 

meer structurele betrokkenheid van bewonersdoelgroepen. In het verleden hebben we in de Nationale 

parken al veel ervaring opgedaan met netwerken rond scholen en recreatieondernemers. Deze 

netwerken bouwen we verder uit, ook gekoppeld aan vraagstukken rond klimaat, energie, landbouw etc. 

En we bouwen aan nieuwe netwerken. Deze nieuwe netwerken zijn nodig omdat we zoveel mogelijk 

verschillende groepen uit de regio bij de toekomst willen betrekken. De inbreng van bewoners en 

(vaste) gasten is zoveel sterker als ze ook inzicht hebben in de onderlinge relaties van de verschillende 

thema’s en opgaven. 
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3.4.1 Versterken en verdere ontwikkeling netwerken scholen en gastheren 

Basisonderwijs  
Voor het project zijn er afspraken gemaakt in een nieuwgevormde werkgroep bestaande uit directies 

Talent Westerveld, Kinderopvang Kaka en Landschapsbeheer Drenthe (2021) om het pilot programma 

in het schooljaar 2022/2023 verder uit te werken en uit te voeren. Gedurende deze periode hebben 

diverse overleggen plaats gevonden. Op dinsdag 3 oktober 2023 hebben alle basisscholen van 

Westerveld een nieuwe leskist gekregen. Met deze leskisten kunnen leerlingen van de basisscholen 

hun eigen omgeving onderzoeken en ontdekken. Tijdens een training met de NME-leerkrachten, is de 

inhoud van de kist doorgenomen en verkend. Leerkrachten waren erg blij met deze aanvulling op hun 

onderwijsaanbod. KC De Bron, Ten Darperschoele, De Singelier, De Fontein, Oosterveldschool, 

Storkschool, Bosrank, Vuursteen en de Roosjenschool namen deel aan de training. 

De keuze voor deze leskist kwam tot stand na diverse pilots van scholen, kinderopvanglocaties en in 

goed overleg met afgevaardigden van zowel kinderopvang als onderwijs. 

 
 

Gastheren NP 
Het aantal ondernemers in de toeristische sector die gastheer van het landschap wordt neemt gestaag 

toe. In 2020 stonden in de opgeschoonde lijst 64 gastheren (veel bedrijven hadden een andere 

eigenaar of waren gestopt met de bedrijfsvoering). In de driejarige periode van het project zijn er vier 

cursussen uitgeschreven waarvan drie voldoende deelnemers hadden om door te gaan. De beste 

periode om een cursus uit te schrijven is de periode januari tot en met maart. Totaal hebben 34 

deelnemers het certificaat gastheer van het landschap gehaald wat het totaal aantal gastheren op 98 

brengt een stijging van ruim 50%. 
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Begroting 3.4.1: 

Beschrijving begroot realisatie 

Externe opdracht netwerken 

scholen  

€ 12.100 € 13.330 

Procesbegeleiding IVN  € 21.025 € 31.313 

3.4.2 Verkennen en opzetten nieuwe netwerken 

Tot nu toe heeft de focus gelegen op jongeren via het onderwijs en bezoekers via gastheren. De 

bewonersdoelgroep bestaat echter uit veel meer doelgroepen die op eenzelfde wijze via netwerken 

benaderd kunnen worden.  

 

Kinderopvang 
We hebben ingezet op het vormen van een doorgaande leerlijn. Daarvoor zijn nieuwe contacten gelegd 

met kinderopvang in de regio. Voor het project zijn er 

afspraken gemaakt in een nieuw gevormde werkgroep 

bestaande uit directies Talent Westerveld, Kinderopvang 

Kaka en Landschapsbeheer Drenthe (2021) om het pilot 

programma in het schooljaar 2022/2023 verder uit te 

werken en uit te voeren. Gedurende deze periode hebben 

diverse overleggen plaats gevonden om te komen tot een 

passend programma. 

Donderdag 7 september 2023 vond de training ‘Natuur op 

het schoolplein’ voor Pedagogisch medewerkers 

kinderopvang plaats in dorpshuis Oens Huus te Wapse. 

18 deelnemers van in totaal 12 kinderopvangorganisaties 

van KaKa, Domijn en Pluskinderopvang uit de gemeente Westerveld hebben de training gevolgd. 

 
De presentatie bestond uit de onderdelen: 

• de positieve invloed van buitenspel(en) op de ontwikkeling van kinderen 

• simpele manieren van vergroenen van de buitenruimte en gebruiken van de buitenruimte voor  

activiteiten. 

• het gebruik van de leskist 

De keuze voor deze leskist kwam tot stand na diverse pilots van scholen, kinderopvanglocaties en in 

goed overleg met afgevaardigden van zowel kinderopvang als onderwijs.  

 

Natuurclubs 
Startgesprekken met begeleiders van junior rangers hebben plaatsgevonden en wensen zijn 

geïnventariseerd. Een belangrijke wens was om jongere deelnemers te interesseren voor de junior 

rangers. Om dit te versterken is een communicatiemedewerker met de begeleiders en jongeren bijeen 

geweest en heeft een communicatiestrategie opgesteld om de junior rangers onder de aandacht te 

brengen bij de doelgroep 10-12 jarigen. De overdracht van deze strategie heeft begin december 2023 

plaatsgevonden. Door meer jongeren te betrekken wordt de toekomst van de junior rangers en de 

verbinding met het landschap versterkt. De begeleiding en de junior rangers gaan deze strategie 

inzetten met als beoogde doel meer leden te werven. 

 

Zorg 
Vanuit een inventarisatie is onderzocht wat de mogelijkheden waren om deze doelgroep te verbinden 

met natuur en verhalen uit de streek. Bij de aanvang van het project waren zorginstellingen nog huiverig 

voor contact in verband met de corona perikelen. Daarom is pas later gestart met de inventarisatie en 
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verkenning van de mogelijkheden. Het project is gebruikt om een pilot te starten en te kijken naar de 

mogelijkheden of en hoe we mensen die zorg nodig hebben mee kunnen nemen in de verhalen over het 

landschap. 

Verhalenverteller Marianne Kootstra presenteerde 

de verhalen uit haar boek “Dwarsliggers in 

Appelscha” aan de oudste inwoners van 

Appelscha en omstreken. Eerst voor de bewoners 

van het verzorgingshuis Riemsoord en daarna 

voor de leden van de Historische Vereniging 

Appelscha. Streekverhalen over de zware werk- 

en leefomstandigheden van de turfstekers in 

Appelscha die met de kop in de wind opkwamen 

tegen onrecht. En over de veranderingen door de 

jaren heen van een gemeenschap van turfstekers 

naar een centrum van kleine boeren en kleine 

middenstanders en later tot toeristisch knooppunt 

bij een natuurbeschermingsgebied. 

 

Er kwamen indrukwekkende verhalen van 

bewoners los! Over het zware werk in het veen, 

over ontsnapping aan de werkverschaffing in de 

oorlogsjaren en over de jaren van gebrek en de 

woningnood na de Tweede Wereldoorlog. Maar 

ook gewone verhalen over het leven van alledag. 

Deze activiteiten lijken aan te slaan voor deze 

doelgroep. Vooral de verhalen en de aanvullingen 

op verhalen waren boeiend om te horen. Uit alles 

blijkt de sterke verbondenheid met hun vroegere leefomgeving. Deze en andere verhalen zijn het waard 

om vast te leggen voor de toekomst 

 

Begroting 3.4.2: 

Beschrijving begroot realisatie 

Externe opdracht nieuwe 

netwerken  

€ 13.310 € 13.900 

Procesbegeleiding IVN  € 30.010 € 33.289 

3.4.3 Ontwikkeling educatie landschap en eco-hydrologische verbanden 

Vanuit de netwerken inventariseren we waar behoefte is om mee te kunnen denken met de 

landschapsvisie of mee te doen met de impuls landschapskwaliteit. Ondersteunende cursussen en 

materialen worden daarvoor door IVN ontwikkeld in samenspraak met de projectleiders van de 

deelprojecten. 

Bewoners 
Met landschapsbeheer Drenthe is intensief samengewerkt met betrekking tot de invulling en 

afstemming van de bewonersactiviteiten in de vier dorps regio’s. De dorps regio’s  Havelte Diever, 

Ruinen en Oosteinde zijn aangehaakt. In samenspraak met dorpsverenigingen en bewoners zijn 

activiteiten opgezet en zijn er dorpsvisies ontwikkeld. De werkwijze voor elke dorpsregio was een 

opstart activiteit (denk aan een bijeenkomst in het dorpshuis) met bewoners om te inventariseren waar 

behoeftes lagen en waar we initiatieven konden versterken of opstarten. IVN heeft zich met name 

gericht op het versterken en uitvoeren van educatieve activiteiten in samenwerking met 

Landschapsbeheer Drenthe. Uitgevoerde activiteiten zijn de overleggen met de dorpsverenigingen, 
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medeorganisatie en uitvoering opstartavonden, uitvoeren educatieve activiteiten als lezingen en 

excursies. Zie voor een totaal overzicht van activiteiten het verslag van Landschapsbeheer Drenthe, 

3.2.1 Campagne uitbouw Streekbeheer in de verwevingsgebieden pagina 19).  

 

Begroting 3.4.3: 

Beschrijving begroot realisatie 

Externe opdracht educatie 

landschap en eco-

hydrologische verbanden  

€ 25.410 € 26.190 

Procesbegeleiding IVN  € 38.995 € 25.427 

 

3.5 Noaberschapslijn - Samenwerking 

Uitgangspunt van noaberschap is dat we elkaar helpen, dat we samen de schouders eronder zetten. 

Van oudsher is Drenthe en het aangrenzende Ooststellingwerf een arme regio. Ten opzichte van de 

periode tijdens de instelling van de Nationale Parken (1991-2000) met rijksbeleid en - middelen  zijn er 

op dit moment aanzienlijk minder middelen voor recreatie en landschap. Met de weinige middelen van 

provincie en gemeenten die er wel beschikbaar zijn, verzetten we veel werk door samen te werken. In 

dat samenwerken hebben we oog voor ieders belang en positie, in het bijzonder met het oog op 

verbreding ook voor de positie van gemeenten en de agrarische sector. 

 

De inzet is gericht op beide Nationale Parken en het Holtingerveld en het daar omheen en tussen 

gelegen gebied. Ruimtelijke ordening in het gebied buiten de natuur is primair de verantwoordelijkheid 

van gemeenten. Uitgangspunten daarvoor hebben de gemeenten vastgelegd in bestemmingsplannen 

en structuurvisie en krijgen een vervolg in de omgevingsvisies. Deze documenten zijn voor de 

gemeenten leidend als het gaat om (ruimtelijke) ontwikkelingen. De huidige stuurgroep Rl DFG en de 

daarbij behorende structuur en governance hebben we de afgelopen periode onder de loep genomen, 

waarbij specifiek aandacht is gegeven aan de bijzondere positie van de gemeente Westerveld. Omdat 

deze gemeente veruit de grootste oppervlakte in het gebied bezit en de centrale gemeente is 

waarbinnen de huidige Nationale Parken liggen (zie ook Voorwaarden gemeente Westerveld voor 

deelname aan het Impulsproject, pagina 9). 

3.5.1 Versterken verbondenheid met de regio 

Eén van de belangrijkste onderdelen om tot de gerealiseerde verbondenheid in de dorpen te komen is 

het organiseren van kennisdelingsmomenten en gebiedsbijeenkomsten in het kader van 3.2 Impuls 

Streekbeheer landschap geweest. In ieder dorp is op hun eigen wijze gewerkt aan het vaststellen van 

gemeenschappelijke ambities. De organisatie van en de afstemming tussen de ontstane 

initiatiefgroepen is daarbij per dorp verschillend vormgegeven. Hieronder is per dorp aangegeven, 

welke partij als centraal ‘orgaan’ fungeert en als spreekbuis naar de rest van het dorp optrad en blijft 

treden.    

 

 

Diever:   Stichting Vergroenend Diever (in oprichting)  

Havelte:  Dorpsgemeenschap Havelte  

Ruinen:  Dorpsbelangen Rûne met als subwerkgroep Bloeiend Ruinen  

Oosteinde: Belangenvereniging Oosteinde  

Appelscha: Plaatselijk belang Appelscha (en stichting DBA Dorpsbossen Appelscha in  oprichting)  

 

De ontstane initiatiefgroepen gaan na het project zoveel mogelijk door met hun activiteiten. Het 

ontstane netwerk biedt daarmee een lokaal platform voor de realisatie van de gestelde ambities in de 
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inspiratiedocumenten van de dorpen en de bovenliggende gebiedsdoelen vanuit de provincie en de 

Stuurgroep.  

 

De standaard Nationale Parken stelt dat een Nationaal Park een product is van de samenwerking in 

een regio, op een dusdanige wijze dat de regionale gemeenschap zich identificeert met het gebied en 

er trots op is en de waarde ziet van het in stand houden en verbeteren van het Nationaal Park. De 

waarden van een Nationaal Park dragen bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling en de 

leefbaarheid voor de regionale gemeenschap.  

 

Om de inwoners en belanghebbende betrokken te houden bij het project, hebben we op de website een 

projectpagina ingericht https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/projecten/impulsproject/  

Via de site hebben we gedurende het project ook digitale nieuwsbrieven verstuurd. In 2023 had de 

nieuwsbrief gemiddeld 550 abonnees. Daarnaast hebben we in Veldwijzer, ons huis-aan-huisblad van 

het Nationaal Park in de nummers 2020-2, 2021-1, 2021-2, 2022-1, 2022-2 en 2023 aandacht aan het 

project besteed. Veldwijzers zijn digitaal te vinden op 

https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/bewoners/informatiekanalen/  

 

In het onderwijs en de kinderopvang is er nieuw netwerk en samenwerking ontstaan waarbij er jaarlijks 

jongeren in aanraking komen met natuur. Samenwerking met het voortgezet onderwijs krijgt vorm door 

nieuwe Jongeren Advies Projecten. In de Kinderopvang wordt het nieuwe netwerk betrokken bij 

ontwikkelingen welke van waarde zijn voor de kinderopvang. Daarbij wordt gewerkt aan een 

doorgaande leerlijn met het basisonderwijs. 

De (nieuwe) gastheren worden blijvend betrokken bij ontwikkelingen in de regio door terugkomdagen, 

nieuwsbrieven en samenwerking in de organisatie van de beleefweek. 

Jaarlijks is er de uitvoering en organisatie van een nieuwe gastheerschap cursus 

 

Begroting 3.5.1 

Omschrijving begroot realisatie 

Externe opdracht verbondenheid regio  € 78.000  € 39.707 

Inhuur Communicatieadvies   € 96.000 € 132.156 

Totaal inzet partners a 60 euro per uur  € 96.000 € 116.855 

3.5.2 Vernieuwing Governance 

Dit projectonderdeel is ondersteunend en faciliterend voor deelnemende organisaties in het Nationaal 

Park voor wat betreft besluitvorming door en samenwerking tussen de partners in de stuurgroep. 

Een goede governance van het Nationaal Park is beschreven in criterium 10 van de standaard 

Nationale Parken nieuwe stijl. In de standaard wordt gesteld dat het bestuur er zorg voor draagt dat de 

bescherming, het beheer en de (sociaaleconomische) ontwikkeling van het gebied in samenhang 

plaatsvindt. Het bestuur draagt tevens zorg voor de ontwikkeling en implementatie van het 

gebiedseigen merk. Het bestuur van het Nationaal Park opereert slagvaardig en daadkrachtig en 

beschikt over legitimiteit en mandaat. In RL DFG is specifiek aandacht nodig voor de rolverdeling 

tussen gemeenten, provincies en terreinorganisaties. De bevoegdheden blijven bij de organisaties waar 

ze nu liggen. Dat vergt veel van onderlinge afstemming en inlevingsvermogen, omdat de belangen 

verschillend verdeeld zijn en de onderlinge afhankelijkheid groot. 

 

Kernteam 
Een kernteam bestaande uit de projectleiders van de 5 deelprojecten, een communicatieadviseur en 

een vertegenwoordiger van de gemeenten, heeft gedurende de drie jaar van het project intensief 

samengewerkt. Vanuit dit kernteam is voortdurend de samenhang tussen projecten bewaakt. Het 

werken met een werkorganisatie op locatie, zoals in de projectaanvraag bedacht, is niet tot uitvoering 

https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/projecten/impulsproject/
https://www.provincie.drenthe.nl/regionaallandschap/bewoners/informatiekanalen/
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gebracht. Dat heeft er vooral mee te maken dat de maatregelen rond corona nog lang doorwerkten, 

waardoor met meerdere mensen op locatie werken lange tijd niet mogelijk was. De samenwerking heeft 

wel digitaal plaatsgevonden. De kosten die begroot waren voor locatie en secretariële ondersteuning 

zijn vooral hierdoor niet volledig uitgegeven.  

IVN en Landschapsbeheer Drenthe hebben intensief samengewerkt in de organisatie en uitvoering in 

de vier dorpsregio. De intentie is om deze samenwerking voort te zetten aangezien beide partijen de 

meerwaarde zien in de uitvoering en organisatie van activiteiten. 

 

Bestuurlijk traject 
De governance voor het gebied heeft ook bestuurlijke aandacht gekregen. Vanaf het begin waren er 

veel gesprekken met de gemeente Westerveld over de verhouding en zeggenschap van de gemeente 

met verreweg de meeste grond binnen het gebied en de relatie met andere partners. Wat is ieders rol 

en invloed (op besluitvorming). In hoeverre voeren we het goede gesprek in openheid en vertrouwen. 

Dat samenwerking in goed onderling overleg en vertrouwen niet vanzelf gaat, was bij het schrijven van 

het projectvoorstel al duidelijk. Om beter vat op deze vraagstukken te krijgen, is eerst advies gevraagd 

van Roland Kip (zie bijlage 10e Advies governance door Roland Kip). Deze onafhankelijk adviseur heeft 

met alle betrokkenen een individueel gesprek gevoerd over belangen en meerwaarde Nationaal Park.  

Daarover is een advies uitgebracht. Een 

van de adviezen was om eerst te komen 

tot een gezamenlijke ambitie of stip op de 

horizon en van daaruit te analyseren wie 

in welke positie daar een bijdrage aan 

kan leveren. De discussie over een stip 

op de horizon is nauw verweven met een 

landschapsvisie. Het bleek lastig om het 

gesprek daarover goed met elkaar te 

voeren. Het elkaar niet goed kennen, 

grote belangen en drukte op andere 

dossiers maakten een goed gesprek 

lastig en kost duidelijk meer tijd en 

energie dan we hadden verwachten. 

Verandering in samenstelling van de groep als gevolg van verkiezingen – lange periodes van formatie 

en dus onzekerheid en de ontwikkeling van een nieuw beleidskader door het Rijk, terwijl we nog aan het 

experimenteren zijn met de werkversie van de standaard, maakt het een complex proces. We hebben 

hiervoor wederom een procesbegeleider, Henk Kosters, ingehuurd. Hij heeft verschillende 

gespreksronden en heidagen gefaciliteerd. Het resultaat is een gezamenlijke gesprek als basis voor 

verbetering van onderlinge samenwerking, vergaderafspraken en de intentie dat we samen verder 

willen werken aan het door ontwikkelen van de twee Nationale Parken en het verbinden van de natuur 

aan de samenleving in de dorpen en het agrarisch landschap. 

 

Begroting 3.5.2 

Beschrijving begroting realisatie 

Externe opdracht governance Nationaal Park € 52.419  € 22.479 

Totaal inzet partners a 60 euro per uur  € 105.000 € 23.530 
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4. Toelichting op wijzigingen vergeleken met het projectplan 

 

De grootste wijziging in de uitvoering is verantwoord in de voortgangsrapportage over 2022. Het betreft 

een verschuiving van cofinanciering in uren naar cofinanciering in geld. De communicatie met inwoners 

over de op te stellen landschapsvisie zou met eigen mensen gedaan worden, dus cofinanciering in 

natura (uren). Dit bleek bij gebrek aan personele capaciteit niet haalbaar. We hebben extra eigen geld 

vrijgemaakt, om alsnog extern inzet voor communicatie in te kunnen huren. Het gaat om een bedrag 

van € 69.400 wat wordt ingezet in plaats van 1150 uur (a 60 euro). De verschuiving vindt plaats in het 

projectonderdeel 5, Noaberschap en is in de rapportage Dwingelderveld over 2022 gemeld en 

goedgekeurd door RVO. Met dit bedrag is opdracht gegeven aan Het Drentse Landschap om de 

communicatie landschapsvisie te verzorgen via Marb Consultants/Eelerwoude. 

 

Daarnaast hebben het opstellen van de LESA en de landschapsvisie vertraging opgelopen. Bij de LESA 

werd dit veroorzaakt door ziekte en drukke werkzaamheden van de opsteller. Bij de landschapsvisie 

hebben politieke discussies over noodzaak van de visie in het eerste jaar een rol gespeeld. 

Ondertussen werd met het oog op het NPLG in heel Nederland ineens overal een landschapsvisie 

gevraagd, wat de prijzen heeft opgedreven en bij ons ervoor gezorgd heeft dat we meervoudig moesten 

aanbesteden. Deze tijdsdruk in combinatie met onzekerheden vooral in de landbouwsector, zijn de 

belangrijkste oorzaken dat het niet gelukt is op tijd de landschapsvisie door iedereen gedragen en dus 

vastgesteld te krijgen. De Stuurgroep is nog in gesprek hoe tot een goede afronding te komen. 
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5. Toelichting op verschillen tussen begroting en werkelijke kosten 

Opstellen landschapsvisie 

Zie de toelichting op de verschillen op de vorige pagina. 

 

Proces samenwerkingspartners Landschapsbeheer  

Er is meer tijd nodig geweest voor de afstemming en samenwerking met partners. Dat heeft onder 

andere te maken met extra inzet die gevraagd is in het proces van de landschapsvisie. Hier was in de 

begroting geen rekening mee gehouden.  

  

Campagne uitbouw streekbeheer  

Vanwege beperkingen in de Coronapandemie in 2021 is in het eerste jaar van het project minder tijd 

besteed aan de campagne uitbouw streekbeheer. Er konden geen fysieke bijeenkomsten met bewoners 

plaatsvinden. Het totaal aan gemaakte uren is daardoor lager uitgevallen.  

  

Investerings- en beheerplan landschap  

Het aantal gemaakte uren is hoger uitgevallen dan geraamd. Vee tijd is gaan zitten in GIS analyses om 

te achterhalen hoeveel kilometer aan landschapselementen aanwezig is en in potentie teruggebracht 

kan worden. Tevens is extra tijd gaan zitten in de begeleiding van twee Van Hall studenten die in de 

periode februari-juni 2023 een bijdrage geleverd hebben aan dit projectonderdeel . 

 

Kosten derden in het project Impuls streekbeheer  

De kosten derden zijn iets lager dan geraamd uitgevallen. Dit heeft te maken met een verminderde 

kostenpost aan zaalhuur in de Coronaperiode. Tevens zijn minder directe kosten gemaakt t.b.v. het 

investerings- en beheerplan landschap. 

 

Duurzaam toerisme en Impuls educatie en communicatie 

Beide projecten zijn overeenkomstig de financiële planning uitgevoerd. 

 

Noaberschap 

De inzet van eigen uren (cofinanciering) is te hoog begroot. In werkelijkheid zijn de uren niet allemaal 

nodig gebleken. Enerzijds is er tijdwinst gerealiseerd omdat veel overleggen online zijn gedaan, wat 

reistijd heeft bespaard. Anderzijds zijn ook niet alle uren door iedereen nauwkeurig geregistreerd, 

omdat overheidsorganisaties niet gewend zijn uren te schrijven. Daar waar formele registratie ontbreekt, 

zijn de uren ook niet meegeteld. Omdat we ook voldoende cofinanciering in geld gerealiseerd hebben, 

heeft dit geen gevolgen voor de minimale cofinancieringseis van 50% eigen middelen. 
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6.  Cofinanciering 

 

In de voorjaarsnota 2020 van de provincie Drenthe is de begroting 2021 op 1 juli 2020 goedgekeurd. 

Hierin is een extra cofinanciering bijdrage van de provincie Drenthe aan de Nationale Parken Drents-

Friese Wold, Dwingelderveld en Drentsche Aa goedgekeurd.  Daarnaast is door de provincie Fryslân 

extra geld toegezegd voor dit gebied. In totaal is € 409.009 provinciaal geld als cofinanciering ingezet in 

deze regio. 

 

Verder zijn er door de provincies Drenthe en Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere 

partners extra uren toegezegd die worden ingezet voor de projectonderdelen in deze aanvraag.  

 

 

Cofinanciering 

omschrijving Bedrag realisatie provincie 

Subsidie Duurzaam toerisme € 78.876 

Subsidie Landschapsvisie € 55.696 

Subsidie Educatie en communicatie € 80.095 

Facturen betaald provincie Drenthe € 194.342 

Cofinancierings uren Dwingelderveld a € 60 per uur (2.340 uur) € 140.385 

Cofinancieringsuren Drents-Friese Wold a € 60, per uur 

(1058+20+200 uur)  

€ 87.484 

Totaal  € 636.878  
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7. Knelpunten 

De val van het Kabinet en het ontbreken van een landbouwakkoord heeft gezorgd voor blijvende 

onzekerheid bij agrarisch ondernemers. Dat maakt dat er weinig tot geen ruimte is om samen naar de 

toekomst te kijken. Dat heeft effect op het resultaat van de landschapsvisie maar heeft ook gevolgen 

voor het beheer- en investeringsplan landschap. Het was de bedoeling dit plan mede te baseren op de 

landschapsvisie. Nu de visie niet is vastgesteld (en sowieso door onrust bij de start veel later kwam dan 

gepland), is het investerings- en beheerplan landschap vooral gebaseerd op de dorpsplannen die van 

onderop zijn opgesteld. In combinatie met een onderzoek door studenten over wat nodig is voor het 

landschap. Wij denken dat het investerings- en beheerplan goede handvatten biedt, maar het zal t.z.t. 

ook getoetst moeten worden aan een bredere visie op landschap. 

 

Opvallend is wel dat de ambitieplannen per dorp in veel gevallen verder gaan dan de ambitie van het 

concept landschapsvisie. Waarschijnlijk komt dit omdat de dorpsplannen nadrukkelijk van onderop met 

alle betrokkenen zijn opgesteld, waardoor meer gevoel ontstaat het dat het plannen van en voor het 

dorp zijn. Terwijl de landschapsvisie wordt opgevat als “plan dat van bovenaf wordt opgelegd.” 
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8. Voortzetting van het project 

Zoals aangeven hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge samenwerkingen 

inlevingsvermogen en gaan we verder met het vormgeven van een nieuw organisatiemodel en 

partnerafspraken. Verder is ondanks (of dankzij) alle intensieve gesprekken gebleken dat we elkaar 

weten te vinden als het gaat om zorg voor de kwaliteit van landschap (inclusief biodiversiteit en schoon 

water, schone lucht, gezonde bodem) en op de beleving ervan in de vorm van recreatie en toerisme. 

Dat is voldoende om elkaar voor de gebiedsontwikkeling vast te blijven houden. De paraplu van 

Nationaal Park ademt echter voor een deel van de inwoners en ondernemers nog teveel natuur en 

beperkingen. We hebben nog een weg te gaan om dat label ook als verbindend element te zien. De 

komende jaren willen we verder werken aan een gezamenlijk ambitieplan voor het gebied, zoals 

opgenomen in het werkkader en leidraad Nationale Parken. Verschillende onderdelen uit het 

impulsproject zoals duurzaam toerisme en landschapskwaliteit, bieden bouwstenen voor het 

ambitieplan. 

 

Impuls Streekbeheer Landschap  

In de dorpen zijn werkgroepen ontstaan die aan de slag zijn en blijven met het realiseren van wensen 

en ambities. Een deel de ontstane bewoners- en vrijwilligersgroepen kan via het lopende proces 

streekbeheer vanuit Landschapsbeheer Drenthe ondersteuning ontvangen bij hun activiteiten. Echter 

geldt dat maar voor een heel beperkt aantal initiatieven.  

 

Waar mogelijk gaat Landschapsbeheer Drenthe in 2024 steun bieden aan de dorpen bij het opstellen 

van projectplannen en het aanvragen van financiering voor realisatie van hun wensen en ambities.   

Voor het overgrote deel van de initiatieven zal in 2024 en de jaren erna gezocht moeten worden naar 

(financiële) mogelijkheden om planvorming en realisatie vanuit de dorpen steun te bieden en in lijn te 

houden met de bovenliggende gebiedsdoelen. Hiervoor zal professionele steun vanuit faciliterende 

organisaties nodig blijven. 

 

Duurzaam toerisme 

Binnen het project Duurzaam Toerisme is gebleken dat de opgerichte werkgroep bijdraagt aan een 

gezamenlijk werken aan de uitdaging om bezoek meer te spreiden. Begrip voor elkaars uitgangspunten 

en elkaar helpen met het zoeken naar oplossingen. Zo’n 5 à 

+ 6 keer per jaar kwamen we bij elkaar voor werkgroep vergaderingen. Hierin is door iedereen actief 

meegedacht. Na de laatste werkgroep vergadering in december is de wens uitgesproken om (met de 

aanbevelingen in de hand) de samenwerking door te zetten zodat we ook komen tot concreet 

uitvoerbare projecten waarin een ieder verantwoording heeft. Voor deze projecten zetten we in op de 

conclusies uit het bezoekersstromen onderzoek en het investerings- en beheerplan. 

 

Governance model 

Een sluitend voorstel voor een nieuw governancemodel is er nog niet. We hebben wel ingezet op 

samenwerking met de gemeente Weststellingwerf, die grenst aan het Nationaal Park Drents-Friese 

Wold maar tot nu toe nog nooit betrokken was bij de stuurgroep. Nadat een gezamenlijke ambitie op 

hoofdlijnen is vastgesteld, kunnen we ook beter kijken hoe en met wie we de organisatie invullen. 

 

Ambitieplan 

De Stuurgroep wil de komende periode aan de slag met nieuw ambitieplan, waarin de plannen voor 

duurzaam toerisme, educatie en communicatie en landschapskwaliteit samen komen. 
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Impuls communicatie en educatie 

De samenwerking tussen IVN Noord en Landschapsbeheer Drenthe wordt voorgezet.  

De beleefweken worden voortgezet in samenwerking met de werkgroep van gastheren. Na de eerste 

ervaringen en het opstarten van de werkgroep met gastheren is er voldoende aanleiding dat het 

evenement structureel onderdeel kan uitmaken van de activiteitenkalender. 

Netwerken in basis- en voortgezet onderwijs en kinderopvang worden gecontinueerd.  

De cursus gastheer van het landschap wordt jaarlijks aangeboden. 

Er is een communicatiestrategie nodig om het label Nationaal Park met positieve voorbeelden te vullen. 
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9. Communicatie 

 

De ambitie voor de Drents-Friese Grensstreek is om de huidige natuurkernen (NP Dwingelderveld, NP 

Drents-Friese Wold en het Holtingerveld) inclusief het tussenliggende en omliggende landschap te 

versterken en ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Hiermee versterken we de landschaps- 

en natuurkwaliteit (mede vanuit de opgave voor Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en de 

biodiversiteit. Bovendien vergroten we de aantrekkelijkheid van het gebied voor wonen en recreëren. 

De betrokkenheid van inwoners bij natuur en landschap in de directe omgeving is ook een belangrijk 

doel. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden via landschapselementen, fiets- en wandelpaden. 

Het afwisselende landschap met natuur, dorpen en landbouwgebieden is een belevenis voor 

bezoekers. Voor de communicatie hebben we een communicatieplan opgesteld, waarin afspraken over 

doelgroepen, frequentie van benaderen en middelen voor informatie en participatie zijn vastgelegd. Het 

communicatieplan is gedurende het project van tijd tot tijd bijgewerkt en voor de eindversie ook van 

resultaten voorzien. Zie bijlage 10a communicatieplan Impulsproject 

 

We hebben gedurende het project 12 digitale nieuwsbrieven verzonden met in het laatste jaar een 

gemiddeld bereik van 550 abonnees. Daarnaast zijn er verschillende communicatiemiddelen ingezet, 

ook door vrijwilligers betrokken bij het landschapsproject. Een willekeurige greep uit de online berichten. 

 

https://dvhn.nl/weekbladendrenthe/woldercourant/Bloeiend-Ruinen-plant-fruitbomen-en-pakt-

achterstallig-onderhoud-aan-Alle-inwoners-kunnen-van-het-resultaat-meegenieten-28798874.html  

 

https://www.progressiefwesterveld.nl/natuur-en-landschap/weerstand-project-drents-friese-grensstreek-

blijft-groot/  

 

https://www.drentsnieuws.nl/drenthe/12613-samen-voor-een-nog-groener-drenthe-ruim-33-000-bomen-

de-grond-in  

 

https://dvhn.nl/drenthe/Ondernemers-spil-in-promotie-Drents-Friese-grensstreek-28122649.html  

 

https://www.boswachtersblog.nl/drentsfriesewold/2021/08/31/beleefweek-drents-friese-grensstreek/  

 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/29/landschapsvisie-drents-friese-grensstreek-wekt-wrevel-

bij-boeren  

 

https://lc.nl/friesland/LTO-Noord-vreest-voor-voortbestaan-landbouw-in-Drents-Friese-grensstreek.-

Landschapsvisie-is-regelrechte-bedreiging-28777747.html  

 

https://dvhn.nl/drenthe/westerveld/Stuurgroep-legt-proces-landschapsvisie-voorlopig-stil.-Concept-sluit-
te-weinig-aan-bij-verwachtingen-28842113.html  
 
 
In de bijlagen diverse voorbeelden van flyers en ook afdrukken van geprinte media. 
 
  

https://dvhn.nl/weekbladendrenthe/woldercourant/Bloeiend-Ruinen-plant-fruitbomen-en-pakt-achterstallig-onderhoud-aan-Alle-inwoners-kunnen-van-het-resultaat-meegenieten-28798874.html
https://dvhn.nl/weekbladendrenthe/woldercourant/Bloeiend-Ruinen-plant-fruitbomen-en-pakt-achterstallig-onderhoud-aan-Alle-inwoners-kunnen-van-het-resultaat-meegenieten-28798874.html
https://www.progressiefwesterveld.nl/natuur-en-landschap/weerstand-project-drents-friese-grensstreek-blijft-groot/
https://www.progressiefwesterveld.nl/natuur-en-landschap/weerstand-project-drents-friese-grensstreek-blijft-groot/
https://www.drentsnieuws.nl/drenthe/12613-samen-voor-een-nog-groener-drenthe-ruim-33-000-bomen-de-grond-in
https://www.drentsnieuws.nl/drenthe/12613-samen-voor-een-nog-groener-drenthe-ruim-33-000-bomen-de-grond-in
https://dvhn.nl/drenthe/Ondernemers-spil-in-promotie-Drents-Friese-grensstreek-28122649.html
https://www.boswachtersblog.nl/drentsfriesewold/2021/08/31/beleefweek-drents-friese-grensstreek/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/29/landschapsvisie-drents-friese-grensstreek-wekt-wrevel-bij-boeren
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/29/landschapsvisie-drents-friese-grensstreek-wekt-wrevel-bij-boeren
https://lc.nl/friesland/LTO-Noord-vreest-voor-voortbestaan-landbouw-in-Drents-Friese-grensstreek.-Landschapsvisie-is-regelrechte-bedreiging-28777747.html
https://lc.nl/friesland/LTO-Noord-vreest-voor-voortbestaan-landbouw-in-Drents-Friese-grensstreek.-Landschapsvisie-is-regelrechte-bedreiging-28777747.html
https://dvhn.nl/drenthe/westerveld/Stuurgroep-legt-proces-landschapsvisie-voorlopig-stil.-Concept-sluit-te-weinig-aan-bij-verwachtingen-28842113.html
https://dvhn.nl/drenthe/westerveld/Stuurgroep-legt-proces-landschapsvisie-voorlopig-stil.-Concept-sluit-te-weinig-aan-bij-verwachtingen-28842113.html
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10a communicatieplan Impulsproject 
 

Het communicatieplan is een aparte bijlage met titel DEF 20220112 Communicatieplan NP 

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131136/def_20220112_communicatieplan_np_.pdf  
 

  

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131136/def_20220112_communicatieplan_np_.pdf
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10b  Bezoekersstromen onderzoek 
 

Het bezoekersstromen onderzoek, opgesteld door Ginder, is een apart document met de titel Rapport 

studie bezoekersstromen Drents-Friese grensstreek april 2023. 

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/library/482/rappor_1.pdf  

 

  

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/library/482/rappor_1.pdf
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10c Investerings- en beheerplan Duurzaam Toerisme 
 
Het investerings- en beheerplan Duurzaam Toerisme is een aparte bijlage met als titel Ambitieplan 
2024 duurzaam toerisme 
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131134/ambitieplan_2024_duurzaam_toerisme_eindver
sie_.pdf  
 
 

  

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131134/ambitieplan_2024_duurzaam_toerisme_eindversie_.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131134/ambitieplan_2024_duurzaam_toerisme_eindversie_.pdf
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10d Investerings- en beheerplan Landschap en dorpsinspiratieplannen  
 
Het investerings- en beheerplan Landschap is een aparte bijlage met als titel Investerings- en 
beheerplan Landschap 
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/investerings-en_beheerplan_landschap_lbd.pdf  

 
 
Dorpsambitie of inspiratieplannen voor Ruinen, Havelte, Diever, Oosteinde en Appelscha. 
 
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedoc_ruinen_v2.pdf  
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedoc_diever_v2.pdf 
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedoc_havelte_v2.pdf 
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedoc_oosteinde_v2.pdf  
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedocument_appelscha_def-.pdf  
 
  

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/investerings-en_beheerplan_landschap_lbd.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedoc_ruinen_v2.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedoc_diever_v2.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedoc_havelte_v2.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedoc_oosteinde_v2.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131133/inspiratiedocument_appelscha_def-.pdf
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10e Advies governance door Roland Kip 
 
Het advies en aanbiedingsbrief zijn aparte bijlagen met als titel 2021-11 Eindrapport Evaluatie en 
Advies Governance RLDFG en 2021-11-22 Aanbiedingsbrief rapport analyse en advies governance 
 
 
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131136/2021-11-
22_aanbiedingsbrief_rapport_analyse_en_advies_governance.pdf  
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131136/2021-
11_eindrapport_evaluatie_en_advies_governance_rldfg.pdf  
 

 
 

 

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131136/2021-11-22_aanbiedingsbrief_rapport_analyse_en_advies_governance.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131136/2021-11-22_aanbiedingsbrief_rapport_analyse_en_advies_governance.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131136/2021-11_eindrapport_evaluatie_en_advies_governance_rldfg.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131136/2021-11_eindrapport_evaluatie_en_advies_governance_rldfg.pdf

