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Inleiding

Hoe kun je een bedrijventerrein ontwikkelen tot een terrein dat duurzaam is, bijdraagt aan de 

energietransitie en aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen? 

De provincie Drenthe wil bedrijventerreinen daarin verder helpen en heeft daarom vier pilots 

uitgevoerd. Dankzij de pilots op vier verschillende bedrijventerreinen in Drenthe met in totaal 

98 bedrijven weten we welke stappen effectief zijn om deze doelen te behalen en wie daarin een 

rol kunnen spelen. 

Deze leidraad is bedoeld om ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en 

gemeenten te ondersteunen en te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. 

Zo kunnen ondernemers kosten besparen, verbetert het werk- en vestigingsklimaat en draagt 

het bedrijventerrein bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente, van Drenthe en van 

Nederland. Klaar voor de uitdagingen van de toekomst.
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Leeswijzer

Wat is de leidraad?

De leidraad is een stappenplan om de energietransitie op een bedrijventerrein te versnellen. Het stappenplan bevat per stap ook extra informatie 

zoals voorbeelddocumenten en lessen uit de praktijk. De leidraad is een interactieve PDF. Dit betekent dat je via links in de tekst verwezen 

wordt naar aanvullende informatie, zowel binnen het document als extern op internetpagina’s. Het doel hiervan is om relevante informatie zo 

toegankelijk mogelijk te maken voor de lezer. 

Voor wie is de leidraad bedoeld?

Voor initiatiefnemers die aan de slag willen met de verduurzaming en energietransitie op een bedrijventerrein. Dit kunnen gemeentes, 

ondernemersverenigingen of parkmanagementorganisaties zijn.

Wat kom je als lezer tegen?

De leidraad werkt in vijf stappen toe naar een concreet uitvoeringsplan. Het hoofdstuk Stappenplan staat hierin centraal. Vervolgens wordt per 

stap iedere substap toegelicht. Per stap vind je ook suggesties voor de bijbehorende communicatiestappen. Deze communicatiestappen staan 

gebundeld in het hoofdstuk Communicatie. Het hoofdstuk Hulpmiddelen bevat verdiepende informatie, voorbeelden en sjablonen. Vervolgens 

worden in het hoofdstuk Vier praktijkvoorbeelden vier pilots binnen de provincie toegelicht: bedrijventerreinen waar ervaring is opgedaan met 

verduurzamingsprocessen. 

Wat levert de leidraad op?

De leidraad is bedoeld om initiatiefnemers handvatten en inzichten te geven die van waarde zijn bij de energietransitie op bedrijventerreinen. Het 

vijfstappenplan geeft richting aan initiatiefnemers om goed voorbereid van start te gaan en zo met de deelnemende bedrijven de energietransitie 

te versnellen. Ieder bedrijventerrein is uniek. Dat vraagt dan ook om een eigen invulling van de aanpak. Raadpleeg in de leidraad dus vooral die 

zaken waar je informatie over wilt hebben en waar de lokale situatie om vraagt. De leidraad is niet per se dé standaardroute.
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Hulpmiddelen vind je als 

link per stap en verzameld  

in de toolbox

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
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Stap 1 
Globale 
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3.1 Startbijeenkomst

3.2 Individuele kansen en 
ambities per bedrijf

3.2.a Gespreksronde 1:  
Relevante data verzamelen

3.2.b Gespreksronde 2:
 Concretiseren

3.3 Kansen vertalen

Uitwerkstap

4.1 Formeren werkgroepen

4.2 Uitwerken en concretiseren 
projecten

Uitvoeringsplan

4.3.1.a Opstellen uitvoeringsplan

4.3.1.b Uitvoeringsovereenkomst

4.3.2 Formaliseren uitvoeringsplan 

Stap 2
Beginsituatie

in kaart

1

2

4

3

5

7

6

Stap 3
Kansen 

identificeren

1

2

4

3

5

7

6

Stap 4
Uitvoeringsplan 

voor projecten en 
samenwerkingen
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Stap 5
Plannen uitvoeren 

en borgen

1

2

4

3

5

7

6

Fysieke kenmerken

2.0 Afbakening van het plangebied

2.1 Bedrijventerrein

2.2 Gebouwen

2.3 Capaciteit

Sociale kenmerken

2.4 Belanghebbende partijen 

2.5 Formeer deorganisatie en 
overlegvormen

5.1 Start uitvoering

5.2 Monitoring uitvoering en 
resultaten
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Punten die vaak aan bod komen tijdens de verkenning:

- Is er een actieve ondernemersvereniging op het bedrijventerrein?

- Is er een parkmanager actief?

- Wat kan de gemeente, de provincie of het Rijk aan mensen en middelen bijdragen?

- Is er een BIZ-fonds?

- Zijn er in het verleden al zaken ondernomen rond de verduurzaming van het bedrijventerrein?

- Zijn er meer betrokkenen (bijv. ondernemersvereniging, parkmanagement, gemeente, extern adviseur) die aan de slag willen?

De initiatiefnemer stelt voor hoe de betrokkenen kunnen samenwerken. Eventueel beperkt het voorstel zich tot samenwerking tijdens deze 

globale verkenning. De initiatiefnemer bepaalt daarnaast met de betrokkenen onder meer wie opdrachtgever wordt, hoe de opdracht luidt en 

mogelijk welke partijen financieel bijdragen. De in stap 1 gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Communicatie bij stap 1

Bij stap 1 wordt het project opgestart. Het moet dan voor alle belanghebbenden duidelijk zijn wat ze kunnen verwachten van het project in de 

beginfase. Dit kan bijvoorbeeld gecommuniceerd worden door middel van een brief, e-mail of als bericht op de website. 

Op een bedrijventerrein aan de slag met 

het versnellen van de energietransitie? 

Vaak is de initiatiefnemer een 

parkmanagementorganisatie, een 

ondernemersvereniging of een 

gemeente. De provincie en de gemeente 

vervullen over het algemeen een 

ondersteunende rol, die zij op een 

vraaggerichte manier invullen. Het is 

belangrijk dat de initiatiefnemers bereid 

zijn om ‘eigenaar’ te worden van het plan 

van aanpak, ook wel uitvoeringsplan 

genoemd. Om de mogelijkheden te 

verkennen, is het advies om te starten 

met een globale verkenning van de 

actuele situatie.

Stap 1 
Globale verkenning 

1
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6

Projectstap Communicatiestap Inhoud Proces Communicatiemiddel

Stap 1: Start met 
globale verkenning

1. Informeren Informeren van alle 
belanghebbenden 
over de verkenning

Kies de meest bekende manier van informatievoorziening 
voor de (mogelijk) belanghebbenden 

Brief, e-mail, website bericht
• Informerend bericht met daarin korte

introductie van het project.

Frequentie: eenmalig
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https://data.rvo.nl/initiatieven/financieringsvoorbeelden/biz-fonds
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Stap 2
Breng de beginsituatie

in kaart
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Onderdelen Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat levert het op?

2.0 
Afbakening 
plangebied

Plangebied afbakenen Maak een overzicht van bedrijven en het 
gebied dat binnen de scope van het project 
valt.

Afbakening in bestemmingsplan / adressenlijst 
plangebied

- Adressenlijst in Excel

- Optioneel: adressen op kaart 
visualiseren in GIS bestand

2.1 
Bedrijventerrein

Bedrijventerrein in kaart brengen o.b.v:
- Infrastructuur 
- Toegestane milieucategorieën
- Aantal en ligging bedrijfsgebouwen
- Bedrijfsactiviteiten
- Netwerkinfrastructuur (gas en elektra)

Optioneel: verbruikspatronen energie van 
de bedrijven

- Data-analyse energieverbruik o.b.v. 
openbare data (beschikbaar bij gemeente)

- Online enquête
- Overleg met relevante netbeheerder

Optioneel: verbruikspatronen energie 
opvragen bij bedrijven en analyseren

- Database IBIS Bedrijventerreinen
- Bestemmingsplan
- Activiteitenbesluit Wet milieubeheer
- SBI codes 
- Lokale kennis van gemeente/ondernemers
- Datahuis provincie Drenthe
- Kadaster
- Data netbeheerders 
- Schouw van het bedrijventerrein

- Data-analyse in Excel

- Fysieke eigenschappen van het 
bedrijventerrein goed in beeld

- Optioneel: data-analyse 
op kaart visualiseren in GIS 
bestand

2.2 
Gebouwen

Gebouwen in kaart brengen op basis 
van:
- Bouwjaar
- Oppervlakte
- Inhoud
- Eigendomssituatie
- Geldende energiebesparingsplicht 

vanuit het Activiteitenbesluit
- Energielabel
- (Schatting) energieverbruik

- Benut de data-analyse uit stap 2.1
- Voer bedrijfsgesprekken
- Haal beschikbare informatie vanuit in 

Drenthe uitgevoerde MKB Energiescans op
- Leg telefonisch contact
- Voer een bureaustudie uit

- BAG-gegevens
- Contactgegevens
- Belscript
- Data vanuit provincie en gemeente
- Informatie vanuit de Informatieplicht bij de 

Omgevingsdienst

- Aangevulde data-analyse uit 
stap 2.1 GIS bestand

- Inzicht in eigenschappen op 
gebouwniveau

- Optioneel: data-analyse 
op kaart visualiseren in GIS 
bestand

2.3 
Capaciteit

- Huidige en toekomstige 
opwekcapaciteit inventariseren 

- Openbare gegevens over ligging 
netinfrastructuur (gas en elektra) 
ophalen

- Voer inventariserende bedrijfsgesprekken of 
een online enquête uit

- Doe een bureaustudie
- Voer een gesprek met de netbeheerder

- Voorbeeld Enquête Inventarisatie Energie  
- Zon op dak-monitor provincie Drenthe
- Capaciteitskaart netbeheerder
- Data netinfrastructuur (kabels en leidingen, 

trafo’s)
- Energiescan 
- Data SDE-beschikkingen via tool RVO 

- Duidelijk inzicht in energie 
vraag en technische 
mogelijkheden. 

- Optioneel: aangevuld GIS 
bestand

Hoe ziet het bedrijventerrein 

er nu uit? Wat is de staat van 

de gebouwen? Wie zijn de 

belanghebbenden? En hoeveel 

energie wordt er nu ongeveer 

verbruikt? Als dit soort kenmerken 

in kaart worden gebracht, wordt 

duidelijk waar de grootste kansen 

liggen.

  Fysieke kenmerken

Hulpmiddelen:

• Voorbeeld Enquête Inventarisatie Energie 

• Methode en uitwerking + voorbeeld  

stakeholderanalyse - pdf

Onderdelen Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat levert het op?

2.4 
Belanghebbende 
partijen

- In kaart brengen van geïnteresseerden en 
belanghebbende partijen

- Verschillende belangen inventariseren
- Individuele en collectieve bereidheid tot 

actie peilen

- Hou een enquête
- Voer bedrijfsgesprekken

- Voorbeeld Enquête Inventarisatie 
Energie

- Methode en uitwerking +  voorbeeld 
stakeholderanalyse

- Lokale kennis

- Een gedetailleerde omgevingsanalyse
- Zicht op ambities zowel individueel als van 

het collectief
- Zicht op koplopers

2.5 
Formeer de 
organisatie en 
overlegvormen

- De belangrijkste belanghebbenden 
samenbrengen

- Organiseer een startbijeenkomst 
met de belangrijkste 
belanghebbenden

- Contactgegevens belangrijkste 
belanghebbenden

- Vergaderlocatie

- Een organisatie-/overlegvorm die gedurende 
het proces regelmatig bijeenkomt en de 
richting van het proces bepaalt.

  Sociale kenmerken

Projectstap Communicatiestap Inhoud Proces Communicatiemiddel

Stap 2: Breng de 
situatie in kaart

2.1 Informeren over 
verzamelde data(-
analyse) 

Uitkomsten analyse beginsituatie 

We verzamelen en analyseren 
data om de huidige energiesituatie 
van het bedrijventerrein en de 
verduurzamingsopgave in kaart te brengen. 
Aan te vullen door uitvoerende partijen met:
• Dataverzameling op bedrijventerrein
• Data van belanghebbende partijen 

Voer de dataverzameling en -analyse uit en informeer 
bedrijven over de data-analyse door een e-mail te sturen 
met daarin:
• Resultaten data-analyse
• Verduurzamingsopgave 
• Informatie over mogelijke kansen + oproep om zélf 

kansen en mogelijke projecten te bedenken
• Informatie over vervolg (bijeenkomst over kansen en 

mogelijke energieprojecten, verdere dataverzameling + 
kansen identificeren)

Resultaten data-analyse:
• Een informerende mail met daarin 

resultaten data-analyse + datum voor 
bijeenkomst + contactgegevens 

Frequentie: eenmalig

2.2 Communicatie 
vanuit de 
initiatiefnemers

Eén of meer bedrijventerreinen kiezen 
waarmee we  aan de slag gaan.

Organisatie wordt geformeerd. • Informerende mail met daarin korte 
introductie aanpak + datum voor 
startbijeenkomst

Frequentie: eenmalig

Communicatie bij stap 2

De eerste verkenning levert al veel informatie op. Voorafgaand aan de startbijeenkomst is het van belang dat alle besproken punten en eerste bevindingen worden gedeeld, 

zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn. Eventueel kun je hier nog een enquête aan verbinden, als aanvullende input voor de startbijeenkomst.
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https://data.overheid.nl/dataset/ibis-bedrijventerreinen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht
https://www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://provdrenthe.maps.arcgis.com/sharing/oauth2/authorize?client_id=arcgisonline&response_type=code&state=%7B%22portalUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Fprovdrenthe.maps.arcgis.com%22%2C%22uid%22%3A%22KK4Ny2IpsicDs19gTWznIBo7ddCaytX-m3xz9pnmq-M%22%7D&expiration=20160&redirect_uri=https%3A%2F%2Fprovdrenthe.maps.arcgis.com%2Fapps%2FMapSeries%2Findex.html%3Fappid%3D1b8a43d27f384bfcbf9035b255721633&redirectToUserOrgUrl=true&code_challenge=Qsvn72AxP7283shZGof0hEEIf0UwKJlOElxO9MZEdqI&code_challenge_method=S256
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl
https://www.provincie.drenthe.nl/@126923/gratis-energiescan/
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c
https://www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht
https://www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
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Stap 3
Kansen identificeren
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Stap 3 gaat om het tot stand 

brengen van samenwerking, om 

de deelname van ondernemers 

en belanghebbenden en om het 

gezamenlijk bepalen van de kansen 

op het gebied van verduurzaming. 

Hier is het belangrijk om - op basis 

van het beeld dat is gevormd van het 

bedrijventerrein in de eerste stappen 

- de individuele bedrijven nauw te

betrekken. Dat kan door het voeren

van gesprekken, het organiseren

van bijeenkomsten of een belronde.

In deze fase worden ook de kansen

voor samenwerkingsverbanden

en eventuele bijhorende risico’s

inzichtelijk. Daarnaast worden

concrete ideeën en oplossingen in

kaart gebracht en waar mogelijk

benoemd tot projectideeën.

Onderdelen Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat levert het op?

3.1 
Startbijeenkomst 
organiseren

Organiseer een 
startbijeenkomst met 
alle ondernemers en 
gebiedspartners

- Organiseer een bijeenkomst
- Haak ondernemers aan bij het proces
- Geef samenwerking en vertrouwen vorm

- Lijst met contactgegevens van
belanghebbenden

- Kennismaken met het proces en mogelijk
een inventarisatie van bestaande
verduurzamingsprojecten

3.2
Individuele 
kansen en 
ambities 
identificeren per 
bedrijf

3.2 a Gespreksronde 1
Verzamel alle relevante 
informatie

- Verzamel informatie en data van individuele
bedrijven
o Haal de toekomstvisie van bedrijven op
o Vraag evt. het verbruiksprofiel energieverbruik
op

- Deel kennis over verduurzaming, financierings-
mogelijkheden, enz

- Onderzoek de investeringsbereidheid

- Budget voor faciliteiten
- Vragenlijst met gespreksonderwerpen
- Eventueel: externe expertise
- Voorbeeld rapportage eerste

bedrijfsgesprek

- Identificatie van kansen en mogelijkheden
voor ondernemers

- Lijst collectieve maatregelen
- Lijst individuele maatregelen
- Inzicht in samenwerkingsbereidheid voor

collectieve maatregelen

3.2 b Gespreksronde 2
Concretiseer alle relevante 
informatie

Werk kansen uit o.b.v.: 
- Verbreding: van individueel naar collectief
- Selecteren op wettelijke kaders: energielabels &

Activiteitenbesluit
- Investeringsbereidheid en investeringsmoment

- Budget voor faciliteiten
- Vragenlijst met gespreksonderwerpen
- Lijst collectieve maatregelen
- Lijst individuele maatregelen
- Eventueel: externe expertise
- Voorbeeld rapportage tweede

bedrijfsgesprek
- Overzicht subsidie- en

financieringsmogelijkheden Drenthe

- Verdieping o.b.v. interesses en draagvlak
- Verbreding; van individueel naar collectief
- Investeringsbereidheid en helderheid over

investeringsmoment
- Concrete kansen in beeld

3.3 Kansen 
vertalen

- Bepaal de duurzaamheids-
ambitie van het
bedrijventerrein

- Leg de definitieve scope
voor ambitie vast

- Geef concrete projecten
vorm

- Stel een lijst met mogelijke concrete projecten op
- Stel een Kansenkaart op, op basis van de

verkenning en de gesprekken
- Vertaal individuele maatregelen in

duurzaamheidsambitie Volledig bedrijventerrein
energieneutraal in 2035

- Maak een globale routekaart uitvoeringsplan

- Technisch-inhoudelijke kennis van
verduurzamingsprojecten

- Financiële kennis
- Eventueel: externe expertise
- Overzicht subsidie- en

financieringsmogelijkheden Drenthe

- Kansen uitgewerkt tot concrete projecten
- Vastgelegde scope en ambitie van het

uitvoeringsplan

Projectstap Communicatiestap Inhoud Proces Communicatiemiddel

Stap 3: Samen 
kansen 
identificeren

3.1 Startbijeenkomst Plan en kondig de startbijeenkomst 
aan   

Introduceer de aanpak bij de bedrijven door een startbijeenkomst 
te organiseren met daarin: 
• Introductie van de organisatie
• Informatie over de inhoud
• Informatie over het proces
• Informatie over het vervolg
• Informatie over wat er verwacht wordt van bedrijven
• Ruimte voor vragen

Ondernemers die niet aanwezig zijn kunnen hun informatie 
uit de follow-upmail halen: een mail over de inhoud van de 
bijeenkomst en contactgegevens die naar alle ondernemers gaat 
(ná de bijeenkomst).

Startbijeenkomst:
• Uitnodigingsmail (met

aanmeldformulier)
• Follow-up mail (wat is er besproken)

Frequentie: eenmalig

3.2 Kansen 
identificeren

Identificeer kansen door het analyseren 
van data. De data-analyse biedt 
inzicht in de energiesituatie van het 
bedrijventerrein.

Informeer bedrijven over de data-analyse door een e-mail te 
sturen met daarin:
• Resultaten data-analyse
• De verduurzamingsopgave
• Informatie over mogelijke kansen + oproep om zelf kansen en

mogelijke projecten te bedenken
• Informatie over vervolg (bijeenkomst over kansen en mogelijke

energieprojecten, verdere dataverzameling + kansen
identificeren)

• Contactgegevens

Geïdentificeerde kansen
Deel met alle belanghebbenden een 
overzicht van de kansen 

Frequentie: Eenmalig

Communicatie bij stap 3

Tijdens stap 3 is het belangrijk dat alle belanghebbenden weten waar en wanneer de startbijeenkomst plaatsvindt en dat ze goed geïnformeerd naar de bijeenkomst 

gaan. Daarom moet van tevoren duidelijk aangegeven worden wat de plannen zijn, om tijdens de startbijeenkomst zo effectief mogelijk de kansen te kunnen benoemen. 

Vervolgens is het handig om de resultaten in een duidelijk overzicht te plaatsen, alle belanghebbenden te informeren over de volgende stappen en samen de kansen te 

prioriteren. Op die manier wordt gestimuleerd dat iedereen zich uitgenodigd voelt om te werken aan de belangrijkste kansen en dezelfde doelen (richting geven). 
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Hulpmiddelen:

• Voorbeeld rapportage eerste bedrijfsgesprek

• Voorbeeld rapportage tweede bedrijfsgesprek

• Overzicht subsidie- en financierings-mogelijkheden

Drenthe - pdf

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/


ga naar
overzicht
stappenplan

Stap 4
Uitvoeringsplan voor 
projecten en samen-

werkingen

In stap 4 worden de geïdentificeerde 

kansen uitgewerkt in concrete 

projecten, die ook draagvlak

hebben. Hiervoor is nodig dat de 

ondernemers hun doelen voor de 

energietransitie delen. Daarnaast 

maken zij inzichtelijk hoe ze deze 

doelen willen realiseren. Ook is het 

belangrijk rekening te houden met de 

technische, juridische en financiële 

haalbaarheid. Op basis daarvan 

kunnen de investeringsbereidheid 

van de deelnemers, de rollen en 

de verantwoordelijkheden worden 

bepaald. Het is raadzaam om dit 

formeel vast te leggen in een 

uitvoeringsplan en -overeenkomst.

Onderdelen Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat levert het op?

4.1 
Werkgroepen 
formeren

Formeer per maatregel een 
werkgroep

- Organiseer een werksessie
- Stel een kansenkaart op, op basis van

de verkenning en de gesprekken

- Indien nodig: inhoudelijk specialisten
- Overzicht van alle kansen (stap 3)

Per maatregel een werkgroep

4.2
Uitwerken en 
concretiseren 
projecten

Werk kansen voor individuele en 
collectieve verduurzaming uit

Organiseer een werksessie
- Toets de financiële, technische en

juridische haalbaarheid
- Werk financieringsmogelijkheden uit en

stel ze vast

- Eventueel: externe expertise
- Instrumenten en sjablonen van de

hulpmiddelen

Per maatregel een concreet plan 
van aanpak

Inzicht in de meest haalbare en 
realistische kansen

4.3.1a 
Opstellen 
uitvoeringsplan

Stel een uitvoeringsplan en
-overeenkomst op over de uitvoering
van de projecten en de mate van
betrokkenheid

- Stel een intentieovereenkomst op
- Stem collectieve doelstellingen van het

bedrijventerrein af
- Onderteken de intentieovereenkomst

met partners en ondernemers
(collectieve en individuele projecten)

- Voorbeeld uitvoeringsplan bedrijventerreinen
EBD35

- Voorbeeld intentieverklaring bedrijf EBD35

- Eventueel: externe expertise

- Uitvoeringsplan

- Overzicht van doelstellingen

- Intentieovereenkomst(en)

- Draagvlak voor de projecten

4.3.1b 
Uitvoerings-
overeenkomst

- Stel een uitvoeringsovereenkomst
op

- Maak afspraken over
verantwoordelijkheden en rollen

- Maak heldere afspraken over de
uitvoering van de projecten

- Stel projectleider(s) aan
- Stel terugkoppelmomenten vast

(halfjaarlijks bijv.)

Een eenduidig uitvoeringsbeleid 
met heldere afspraken over de 
uitvoering

4.3.2 
Formaliseren 
uitvoeringsplan

Onderteken het uitvoeringsplan Alle betrokken belanghebbenden 
tekenen het document 

Bijeenkomst waarbij alle belanghebbenden hun 
handtekening zetten onder het gemaakte plan

- Een formele afspraak

- Eigenaarschap

  Uitwerken

  Uitvoeringsplan
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Projectstap Communicatiestap Inhoud Proces Communicatiemiddel

Stap 4: Uitwerken 
projecten 
en opstellen 
uitvoeringsplan

4.1 
Projecten stimuleren + 
concretiseren

Ondersteun bedrijven bij het omzetten 
van de geïdentificeerde kansen naar 
concrete energieprojecten

Stimuleer de eerste projecten door een 
informatiebijeenkomst te organiseren met daarin het:
• Bespreken van de mogelijke kansen
• Bespreken wat bedrijven zélf al doen en wat ze verder

nog nodig hebben

Ondernemers die niet aanwezig zijn kunnen hun 
informatie uit de follow-upmail halen: een mail over de 
inhoud van de bijeenkomst met contactgegevens die naar 
alle ondernemers gaat (ná de bijeenkomst).

Informatiebijeenkomst:
• Uitnodigingsmail (met aanmeldformulier)
• Follow-up mail (wat is er besproken?)

Frequentie: eenmalig
Eventueel combineren met de 
communicatiestap hieronder

4.2 
Formaliseren 
uitvoeringsplan

Zorg ervoor dat bedrijven zich 
commiteren aan het uitvoeringsplan

Organiseer een feestelijke bijeenkomst met een 
ondertekenmoment met alle betrokken partijen om het 
uitvoeringsplan te formaliseren

Feestelijke bijeenkomst:
• Uitnodigingsmail (met aanmeldformulier)
• Vormgegeven uitvoeringsplan
• Persbericht

Frequentie: eenmalig

Communicatie bij stap 4

Omdat in stap 4 veel keuzes gemaakt worden is het belangrijk dat alle belanghebbenden de juiste informatie hebben en zich betrokken voelen. Naast het informeren over 

wanneer de werksessie(s) plaatsvinden is het belangrijk dat alle keuzes en conclusies worden gedeeld, om zo verwarring te voorkomen over de belangrijke afspraken die 

gemaakt worden in deze stap. Wanneer het lukt om tot een overeenkomst te komen, is dit een moment dat gecommuniceerd en gevierd mag worden.
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Hulpmiddelen:

• Voorbeeld uitvoeringsplan bedrijventerreinen

EBD35

• Voorbeeld intentieverklaring bedrijf EBD35
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ga naar
overzicht
stappenplan

Stap 5
Plannen uitvoeren en 

borgen

Stap 5 richt zich op de daad- 

werkelijke uitvoering van de 

projecten. Het proces rond de 

energietransitie op een bedrijven-

terrein bestrijkt een lange tijd en 

zal onderhevig zijn aan verande-

ringen in de omgeving. Daarom is 

het belangrijk dat de voortgang 

goed gemonitord wordt en dat 

het proces waar nodig wordt 

bijgestuurd. Monitoring biedt  

de gelegenheid om nieuwe 

kansrijke initiatieven en 

projecten op te nemen in de 

uitvoering.

Onderdelen Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat levert het op?

5.1 
Start uitvoering

De projecten opstarten Projectafhankelijk - Leidraad verzekerbaarheid zon op dak –
provincie Drenthe

- Netcongestie-oplossingen Drenthe

5.2 
Monitoring 
uitvoering en 
resultaten

Monitoren van het proces Door middel van monitoren strategieën 
vinden bij de hulpmiddelen

Een sjabloon van de hulpmiddelen - Een doelgericht proces

- Risicovermindering

- Inzichtelijke progressie
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Projectstap Communicatiestap Inhoud Proces Communicatiemiddel

Stap 5: Uitvoering 
en borging van 
afspraken

5. Uitvoering en
Resultaten meten

Meet de concrete resultaten van de 
gerealiseerde besparingen en maak ze 
kwantificeerbaar.
Bedrijven kunnen na deze stap nieuwe 
kansen identificeren. Blijf ondernemers 
ondersteunen bij die nieuwe kansen 
en draag bij aan het ontwikkelen van 
nieuwe ideeën. Dit proces verloopt dus 
deels cyclisch (terug naar stap 4).

Stimuleer de projecten door een netwerkbijeenkomst 
te organiseren met daarin ruimte voor het:
• Delen van kennis en ervaringen over (afgeronde)

energieprojecten
• Vieren van successen
• Delen van resultaten
• Inventariseren van de verdere behoeftes van

bedrijven

Neem daarnaast contact op met bedrijven over 
lopende energieprojecten. Ga eventueel op bezoek.

Netwerkbijeenkomst:
• Uitnodigingsmail (met aanmeldformulier)
• Follow-up mail (wat is er besproken?)

Frequentie: naar inzicht

• Inventariserende mail naar alle deelnemende
bedrijven met de vraag naar de gemaakte
vorderingen + vraag wat ze nodig hebben

Frequentie: naar inzicht, iemand moet 
verantwoordelijk zijn

Communicatie bij stap 5

Bij de uitvoering van de projecten is communicatie essentieel om alle belanghebbenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en te stimuleren om mee te doen. 

Zo wordt betrokkenheid, effectieve samenwerking en transparantie over het proces gewaarborgd. Omdat het om meerjarenprojecten gaat en het proces met verloop van 

tijd kan veranderen, is het belangrijk te kiezen voor een passende frequentie van updates en informatiestromen.
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Hulpmiddelen:
• Leidraad verzekerbaarheid zon op dak –

provincie Drenthe -pdf

• Netcongestie-oplossingen Drenthe

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/diversen/netcongestie/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/energietransitie/mkb-industrie/bedrijventerrein/hulpmiddelen/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/diversen/netcongestie/


Communicatie

Collectieve aanpak

In de collectieve aanpak draait het om netwerken, informeren en kennisdeling door de initiatiefnemers. Bijeenkomsten staan centraal. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen zien met wie 

ze de verduurzaming doen en wie wat doet. Er zijn verschillende bijeenkomsten mogelijk:

- Een startbijeenkomst waarin het project wordt afgetrapt. 

- Een informatiebijeenkomst, waarin vorderingen van het overkoepelende project worden gedeeld met bedrijven. De bijeenkomst wordt georganiseerd als er genoeg informatie is om te delen 

en er nieuws is.

- Een netwerkbijeenkomst, waarin bedrijven lopende energieprojecten met elkaar delen. Deze bijeenkomsten worden vaker georganiseerd. Een netwerkbijeenkomst is te combineren met een 

werkbezoek, bijvoorbeeld bij een ondernemer met een lopend energieproject. Zo worden resultaten meteen gedeeld.

Individuele aanpak

In de individuele aanpak worden ondernemers afzonderlijk benaderd, bijvoorbeeld per mail of via een bezoek. De initiatiefnemers informeren hen over de voortgang van het overkoepelende 

plan en informeren naar de voortgang van energieprojecten die bij het bedrijf spelen. Het voordeel van deze aanpak is dat het heel persoonlijk is. De ondernemers bouwen een relatie op met 

de organisatie en kunnen rechtstreeks hulp vragen. Daarnaast is regelmatig op bezoek gaan een mooie stimulans om aan de slag te blijven.

Uitvoering communicatie 

De initiatiefnemers hebben de regierol in communicatie. Advies is de planning en uitvoering van de communicatie door een communicatiemedewerker te laten doen. Om goed in deze 

aanpak te kunnen faciliteren, heeft hij of zij informatie over de organisatie nodig (samenstelling, contactgegevens, rolverdeling), logo’s van de betrokken partijen (provincie, gemeente, 

parkmanagementorganisatie) en eventueel contactgegevens van andere betrokken communicatieadviseurs (voor eventuele afstemming). Uiteindelijk voert de medewerker de communicatie uit, 

stelt middelen op, zoekt afstemming met ondernemersvereniging/parkmanagementorganisatie en zorgt voor verzending/publicatie van de communicatiemiddelen.

Communicatie en participatie 

zijn belangrijk in de aanpak 

van de verduurzaming van een 

bedrijventerrein. Ondernemers 

vormen de belangrijkste 

doelgroep. Het is van belang dat 

zij zich betrokken en gestimuleerd 

voelen en dat ze elkaar kunnen 

inspireren. Daarom is een mix 

van een collectieve en individuele 

benadering in de communicatie 

het meest ideaal voor een 

bedrijventerreinaanpak. Denk aan 

het organiseren van bijeenkomsten 

aangevuld met persoonlijk 

contact met de bedrijven. Zo 

blijven ondernemers individueel 

gestimuleerd, maar kunnen ze 

ook profiteren van de kennis en 

ervaring van anderen.

Overzicht communicatie per stap

Hoe het communicatieproces er in de praktijk uitziet is - per stap - te zien in dit overzicht. Het overzicht brengt het proces in beeld en laat zien wat wanneer wordt gecommuniceerd. Een concrete planning is pas per project te formuleren. 

Projectstap Communicatiestap Inhoud Proces Communicatiemiddel

Stap 1: 
Globale verkenning

1.1 Informeren Informeren van alle belanghebbenden over de 
verkenning

Kies de meest bekende manier van informatievoorziening voor de (mogelijk) 
belanghebbenden

Brief, e-mail, website bericht
• Informerendbericht met daarin korte introductie van het project.
Frequentie: eenmalig

Stap 2: 
Breng de situatie in 
kaart

2.1 Informeren over 
verzamelde data(-
analyse)

Uitkomsten analyse beginsituatie 
Verzamelen en analyseren data om de huidige 
energiesituatie van het bedrijventerrein en de 
verduurzamingsopgave in kaart te brengen. 
Aan te vullen door uitvoerende partijen met:
• Dataverzameling op bedrijventerrein
• Data van belanghebbende partijen

Voer de dataverzameling en -analyse uit en informeer bedrijven over de 
data-analyse door een e-mail te sturen met daarin:
• Resultaten data-analyse
• Verduurzamingsopgave 
• Informatie over mogelijke kansen + oproep om zélf kansen en mogelijke 

projecten te bedenken
Informatie over vervolg (bijeenkomst over kansen en mogelijke 
energieprojecten, verdere dataverzameling + kansen identificeren)

Resultaten data-analyse:
•  Informerend bericht met daarin de resultaten van de 

data-analyse + datum voor bijeenkomst + contactgegevens 
Frequentie: eenmalig

2.2 Communicatie 
vanuit de 
initiatiefnemers

Eén of meer bedrijventerreinen kiezen waarmee 
ze aan de slag gaan

Organisatie wordt geformeerd • Informerende mail met daarin korte introductie van de aanpak 
+ datum voor startbijeenkomst

Frequentie: eenmalig

Stap 3:
Samen kansen 
identificeren

3.1 Startbijeenkomst Plan en kondig de startbijeenkomst aan Introduceer de aanpak bij de bedrijven door een startbijeenkomst te 
organiseren met daarin: 
• Introductie van de organisatie
• Informatie over inhoud
• Informatie over proces
•  Informatie over vervolg
•  Informatie over wat er verwacht wordt van bedrijven
•  Ruimte voor vragen

Ondernemers die niet aanwezig zijn kunnen hun informatie uit de 
follow-upmail halen: een mail over de inhoud van de bijeenkomst en 
contactgegevens die naar alle ondernemers gaat (ná de bijeenkomst).

Startbijeenkomst:
•  Uitnodigingsmail (met aanmeldformulier)
•  Follow-up mail (wat is er besproken)
Frequentie: eenmalig

3.2 Kansen 
identificeren

Identificeer kansen door het analyseren van data. 
De data-analyse biedt inzicht in de energiesituatie 
van het bedrijventerrein.

Informeer bedrijven over data-analyse door een e-mail te sturen met daarin:
• Resultaten data-analyse 
• De verduurzamingsopgave 
• Informatie over mogelijke kansen + oproep om zelf kansen en mogelijke 

projecten te bedenken
• Informatie over vervolg (bijeenkomst over kansen en mogelijke 

energieprojecten) verdere dataverzameling + kansen identificeren) 
• Contactgegevens

Geïdentificeerde kansen
Deel met alle belanghebbenden een overzicht van de kansen 
Frequentie: Eenmalig

Stap 4: 
Uitwerken 
projecten 
en opstellen 
uitvoeringsplan

4.1 
Projecten stimuleren + 
concretiseren

Ondersteun bedrijven bij het omzetten van 
de geïdentificeerde kansen naar concrete 
energieprojecten.

Stimuleer de eerste projecten door een informatiebijeenkomst te organiseren 
met daarin het:
• Bespreken mogelijke kansen
• Bespreken wat bedrijven zelf al doen en wat ze verder nog nodig hebben

Ondernemers die niet aanwezig zijn kunnen hun informatie uit de 
follow-upmail halen: een mail over de inhoud van de bijeenkomst en 
contactgegevens die naar alle ondernemers gaat (ná de bijeenkomst).

Informatiebijeenkomst:
• Uitnodigingsmail (met aanmeldformulier)
• Follow-up mail (wat is er besproken?)
Frequentie: eenmalig
Eventueel combineren met de communicatiestap hieronder

4.2
Formaliseren 
uitvoeringsplan

Zorg ervoor dat bedrijven zich commiteren aan 
het uitvoeringsplan

Organiseer een feestelijke bijeenkomst met een ondertekenmoment met alle 
betrokken partijen om het uitvoeringsplan te formaliseren

Feestelijke bijeenkomst:
• Uitnodigingsmail (met aanmeldformulier)
• Vormgegeven uitvoeringsplan
• Persbericht
Frequentie: eenmalig

Stap 5: 
Uitvoering en 
borging van 
afspraken

5.1 Uitvoering en 
Resultaten meten

Meet de concrete resultaten van de gerealiseerde 
besparingen en maak ze kwantificeerbaar.
Bedrijven kunnen na deze stap nieuwe kansen 
identificeren. Blijf ondernemers ondersteunen 
bij die nieuwe kansen en draag bij aan het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën. Dit proces 
verloopt dus deels cyclisch (terug naar stap 4).

Stimuleer de projecten door een netwerkbijeenkomst te organiseren met 
daarin ruimte voor het:
• Delen van kennis en ervaringen over (afgeronde) energieprojecten
• Vieren van successen 
• Delen van resultaten
• Inventariseren van de verdere behoeftes van bedrijven.
Neem daarnaast contact op met bedrijven over lopende energieprojecten. Ga 
eventueel op bezoek.

Netwerkbijeenkomst:
• Uitnodigingsmail (met aanmeldformulier)
• Follow-up mail (wat is er besproken?)
Frequentie: naar inzicht

- Inventariserende mail naar alle deelnemende bedrijven met vraag 
naar de gemaakte vorderingen + vraag wat ze nodig hebben

Frequentie: naar inzicht, iemand moet verantwoordelijk zijn

Inleiding
Leesw

ijzer
Stappenplan

Com
m

unicatie
H

ulpm
iddelen

Voorbeelden

10



ga naar
overzicht
stappenplan

hulpmiddelen

Hulpmiddelen bij stap 1

• Geen hulpmiddelen

•

Hulpmiddelen bij stap 2

• Voorbeeld Enquête Inventarisatie Energie - pdf

• Methode en uitwerking + voorbeeld stakeholderanalyse - pdf

Hulpmiddelen bij stap 3

• Voorbeeld rapportage eerste bedrijfsgesprek - docx

• Voorbeeld rapportage tweede bedrijfsgesprek - docx

• Overzicht subsidie- en financieringsmogelijkheden Drenthe - pdf

• Ondersteuning Energietransitie MKB Drenthe IBDO -

Hulpmiddelen bij stap 4

• Voorbeeld uitvoeringsplan bedrijventerreinen EBD35 - docx

• Voorbeeld intentieverklaring bedrijf EBD35 - docx

Hulpmiddelen bij stap 5

• Leidraad verzekerbaarheid zon op dak – provincie Drenthe -pdf

• Netcongestie oplossingen Drenthe
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De leidraad is gebaseerd op 

praktijkvoorbeelden: pilots met vier 

uiteenlopende bedrijventerreinen 

en in totaal 98 bedrijven in Drenthe. 

De vier pilots vonden plaats in 

de gemeente Noordenveld op 

de bedrijventerrein Bitseveld, 

in de gemeente Tynaarlo op 

bedrijventerrein De Punt, 

in de gemeente Assen op 

bedrijventerreinen Peelerpark en 

Messchenveld en in de gemeente 

Hoogeveen op bedrijventerrein De 

Wieken. In dit hoofdstuk beschrijven 

we deze pilots.

4 praktijkvoorbeelden
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Kansenkaart
De Wieken, Hoogeveen

Op bedrijventerreinen De Wieken hebben in het recente verleden verschillende 
activiteiten plaatsgevonden die gericht waren op het verduurzamen van het 
bedrijventerrein en de bedrijven die er gevestigd zijn. Enkele voorbeelden zijn 
het onderzoek MVO/Duurzaamheid en het project MKB Energiebesparing van 
Ondernemend Hoogeveen.

Om daarop voort te bouwen en (samen) stappen te blijven zetten, is de afgelopen 
maanden een verkenning uitgevoerd voor een gebiedsgericht verduurzamingstraject 
op het thema “Energie”. Oftewel, een traject waarin de verduurzaming van de 
bedrijven wordt afgestemd op de verduurzaming van het gebied, en andersom. In 
zo’n traject is het niet alleen mogelijk om met alle belanghebbenden naar de lange 
termijn te kijken, maar ook om op de korte termijn kansen en uitdagingen samen op te 
pakken. Bovendien maakt zo’n traject het gemakkelijker om naast “Energie” ook met 
verwante thema’s aan de slag te gaan.

Vanwege de omvang van De Wieken, is besloten om in de verkenning een deelgebied 
te onderzoeken. In deze kansenkaart zijn de bevindingen van de verkenning 
samengevat. Hieronder volgen twee kaarten. De eerste bevat informatie over de 
huidige stand van zaken, de tweede toont de kansen en uitdagingen voor een 
gebiedsgericht verduurzamingstraject. Op de pagina’s die volgen, worden de kansen 
en uitdagingen kort toegelicht.

Let op: in de verkenning zijn berekeningen met betrekking tot energiegebruik, 
-opwek en -besparing (gedeeltelijk) gebaseerd op indicatieve gegevens. Werkelijke 
cijfers kunnen afwijken.

CONCEPT

Bedrijventerrein Bitseveld 

gemeente Noordenveld

Bedrijventerrein de Punt 

gemeente Tynaarlo

Bedrijventerreinen Peelerpark en 

Messchenveld, gemeente Assen

Bedrijventerrein de Wieken 

gemeente Hoogeveen



Uitwerking pilot Noordenveld – bedrijventerrein Bitseveld

• Bedrijventerrein Bitseveld,

gemeente Noordenveld

• Bedrijventerrein de Punt,

 gemeente Tynaarlo

• Bedrijventerreinen
Peelerpark en Messchenveld,

gemeente Assen

• Bedrijventerrein de Wieken,
gemeente Hoogeveen

STAP 1 EN 2: GLOBALE VERKENNING EN BEGINSITUATIE IN KAART BRENGEN

Begrenzing pilot
De pilot in Noordenveld is eind 2020 gestart met een initiële groep initiatiefnemers in breed comité. De belangrijkste belanghebbenden zijn vertegenwoordigd, namelijk de gemeente, de 
provincie, parkmanagement, de ondernemersvereniging en een uitvoerend adviesbureau. Gezamenlijk hebben zij bedrijventerrein Bitseveld in Roden en de Westerd in Peize aangewezen als 
pilotgebied. Hierbij is naast de input van de stakeholders ook meegewogen dat er voor dit gebied een BIZ-fonds (Bedrijfsinvesteringszone) bestaat, waarvan alle bedrijven lid zijn. Daarmee zijn 
de leden van dit BIZ-fonds onderdeel geworden van het pilotgebied. Binnen het pilotgebied zijn circa 150 ondernemers gevestigd.

Nadat het gebied is afgebakend, is een stuurgroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van Bedrijvenvereniging Ondernemers Contact Noordenveld (OCN), gemeente, provincie, een 
adviesbureau en de Parkmanager. De projectgroep bestaat uit het uitvoerende adviesbureau en de Parkmanager.

Kenmerken bedrijventerrein in kaart
Het adviesbureau heeft een fysieke verkenning uitgevoerd op basis van openbare data en voor de gemeente en provincie beschikbare data. Hiermee heeft het adviesbureau vervolgens een 
data-analyse uitgevoerd, waarmee onder andere energieverbruik, energielabels, aanwezigheid van zonnepanelen en SDE-beschikkingen in kaart zijn gebracht. Daaraan zijn bijvoorbeeld ook de 
data van de provincie Drenthe over uitgevoerde MKB-energiescans toegevoegd. Deze analyse is deels uitgevoerd middels GIS. 

Als vervolgstap is een online enquête uitgezet bij alle ondernemers binnen het pilotgebied. De data-analyse is gecombineerd met de resultaten van de enquête. Hiermee zijn de fysieke en 
omgevingskenmerken goed in beeld gebracht. De enquête heeft veel meerwaarde gehad, omdat duidelijk werd welke ondernemers aan de slag wilden én waarmee. Zo is doelgericht de stap 
gezet naar het voeren van de eerste verkennende gesprekken met de geïnteresseerde ondernemers. 

Figuur: Illustratie output data-analyse pilot Noordenveld; weergave van de uitdaging op het gebied van de energielabel C-verplichting voor kantoren.

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• Data-analyse ‘Energieverbruik & verduurzamingskansen’ van Bind
• MKB-Energiescans Provincie Drenthe
• Enquête ‘Potentie verduurzaming bedrijventerrein’

Lesson Learned: Het commitment van de stuurgroep is tijdens deze fase niet geformaliseerd. Achteraf had het gepast om in deze fase het commitment met de stuurgroep vast te leggen.

STAP 3: SAMEN KANSEN IDENTIFICEREN

In de vervolgfase is verder gekeken naar de samenwerking en participatie van de ondernemers.

Kopgroep selecteren
Vanuit het totale aantal van 150 bedrijven is een eerste ‘kopgroep’ geselecteerd van circa 30 bedrijven. Deze kopgroep is op basis van de uitgevoerde enquête en data-analyse in samenspraak met de 
stuurgroep vastgesteld. De analyse en selectie van de kopgroep is van veel meerwaarde geweest. Bijna 95% van de benaderde bedrijven had interesse om deel te nemen aan de pilot. In de eerste ronde 
bedrijfsgesprekken is verkend welke verduurzamingsmaatregelen bedrijven al hebben genomen en waar ze de komende jaren graag mee aan de slag willen, zowel individueel als collectief.

Kansen identificeren
Om de kansen vanuit de kopgroep te identificeren is een individuele gespreksronde georganiseerd. Tijdens deze gesprekken bleek dat veel ondernemers nu vooral naar de verduurzamingskansen 
voor hun eigen bedrijf kijken. Veel bedrijven beseffen dat deze opgave een must is voor de toekomstbestendigheid van hun bedrijf en dat hier ook grote kansen liggen in de collectiviteit. Hierbij is 
ook de mogelijk geboden de - via de provincie Drenthe in te zetten - MKB-Energiescan in te plannen voor de ondernemers die deze nog niet hadden ingezet.

Daarmee past de ambitie van de bedrijven goed bij de ambities van het programma ‘Naar Energieneutrale Bedrijventerreinen Drenthe 2035’ (EBD35) vanuit waar deze pilot is opgezet. Daarbij 
bleken veel bedrijven op zoek naar de ontzorging en de ondersteuning die vanuit de pilot gefaciliteerd kan worden. Met deze eerste gespreksronde is in kaart gebracht waar de energie ligt van 
de ondernemers en bij welke maatregelen er kansen liggen voor collectieve oplossingen. Deze kansen zijn samengebracht en geanalyseerd voor stap 4. Deze resultaten zijn besproken met de 
stuurgroep. Op basis hiervan is invulling gegeven aan stap 4.

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• MKB-Energiescans Provincie Drenthe

STAP 4: PROJECTEN UITWERKEN EN SAMENWERKINGEN SPECIFICEREN

Kansen uitwerken
De kansen zijn nader uitgewerkt tijdens een tweede ronde individuele gesprekken met ondernemers. De kansen zijn op basis van de ingestoken koers van de te nemen maatregelen per 
ondernemer geconcretiseerd. Daarnaast zijn de onderwerpen besproken die in het vervolgtraject als collectieve projecten opgezet kunnen worden.

Voorbeeld: In samenwerking met de IBDO-adviseur ‘Zon op bedrijfsdaken’ is met hulpmiddelen van de provincie Drenthe een inschatting gemaakt van de potentie van zonnepanelen op daken 
(zie figuur), inclusief een inschatting van de investering en businesscase. Deze input is meegenomen in de gesprekken om de investeringsbereidheid direct op tafel te krijgen. Dit is gekoppeld 
aan de mogelijkheden voor financiering die het Energiefonds Drenthe beschikbaar heeft. Deze aanpak is erg effectief gebleken in deze pilot.

Bedrijfsnaam Adres Gebouw-
oppervlak

Zonnepanelen
potentie (aantal)

Potentieel
vermogen (kWp)

Bedrijf A Straat 1 410 103 32

Bedrijf B Straat 2 755 189 58

BedrijC Straat 3 345 97 30

Vervolgens is samen met de ondernemers toegewerkt naar het concretiseren van deze kansen. Deze zijn uitgewerkt in doelstellingen op meerdere niveaus:
• Individuele maatregelen uitvoeren/uitwerken zoals het toepassen van de duurzame opwek van energie middels het installeren van zonnepanelen (evt. met onderzoeken van collectieve inkoop).
• Collectieve maatregelen uitwerken en verder verkennen, zoals het opzetten van een gezamenlijk energienetwerk om duurzaam opgewekte energie uit te wisselen.
• Organiseren van collectieve ontwikkeling, zoals het committeren aan kennisdelen door het organiseren of bijwonen van sessies over de transitie op het bedrijventerrein (met en door ondernemers).
Het vervolg - besluitvorming en formaliseren - is vervolgens uitgewerkt in de laatste stap van stap 4, namelijk het opstellen van het uitvoeringsplan.

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• Overzicht subsidie- en financieringsmogelijkheden Drenthe

STAP 4.3: OPSTELLEN UITVOERINGSPLAN

Uitvoeringsplan opstellen
Op basis van de uitgewerkte kansen in stap 4 is een uitvoeringsplan opgesteld voor het realiseren van projecten. Deze is geformaliseerd met het ondertekenen van een intentieovereenkomst. 
De ondernemers hebben intentieverklaringen ondertekend. De verklaringen bestaan uit een gezamenlijk deel met ambities en uit individuele maatregelen waaraan de bedrijven zich 
committeren. 

Uitvoeringsplan formaliseren 
Uiteindelijk is toegewerkt naar een - vanwege Covid-19 - online tekenmoment waar de ondernemers en andere partijen samen zijn gekomen en de intentieverklaringen hebben ondertekend. 
Deze fase is in december 2021 afgerond.

STAP 5: PLANNEN UITVOEREN EN BORGEN
In 2022 wordt door de parkmanager het vervolg van het project begeleid in samenwerking met de gemeente Noordenveld. Hij borgt daarmee de integrale benadering en zoekt verder naar het 
uitwerken van collectieve kansen en biedt ondersteuning bij individuele kansen. De provincie Drenthe biedt ondersteuning met onder meer tools vanuit het platform Ik ben Drents Ondernemer.

Inleiding
Leesw

ijzer
Stappenplan

Com
m

unicatie
H

ulpm
iddelen

Voorbeelden

13



Uitwerking pilot tynaarlo – bedrijventerrein de punt

STAP 1 EN 2: GLOBALE VERKENNING EN BEGINSITUATIE IN KAART BRENGEN

Begrenzing pilot
De pilot in Tynaarlo is in september 2021 gestart met een werkgroep met een afvaardiging van de gemeente, de provincie en de uitvoerende partij. Een belangrijk aspect bij dit 
bedrijventerrein is dat er bij de start van deze pilot nog geen actieve organisatie van ondernemers aanwezig was. De afbakening van de pilot betreft het bedrijventerrein De Punt. 
Op het bedrijventerrein zijn circa 35 ondernemers gevestigd. Het terrein is veel kleiner dan bijvoorbeeld het bedrijventerrein in de pilot Noordenveld. Een bewuste keuze met als 
doel ervaring opdoen met een andere strategie dan bij een groot bedrijventerrein. Deze pilot heeft dan ook tot andere bevindingen geleid voor het te doorlopen proces en de 
noodzakelijke instrumenten en ondersteuning.

Kenmerken bedrijventerrein in kaart
Het adviesbureau heeft een fysieke verkenning uitgevoerd op basis van openbare data en bij de gemeente en provincie beschikbare data. Hiermee heeft het adviesbureau een 
data-analyse uitgevoerd die inzicht geeft in onder andere energieverbruik, energielabels, aanwezigheid van zonnepanelen en SDE-beschikkingen. Daaraan zijn bijvoorbeeld ook 
de data van de provincie Drenthe over uitgevoerde MKB-energiescans toegevoegd. Deze analyse is deels uitgevoerd middels GIS. 

Als vervolgstap heeft het adviesbureau een online enquête uitgezet bij alle ondernemers in het pilotgebied. De data-analyse is gecombineerd met de resultaten van de 
online enquête. Hiermee zijn de fysieke en de omgevingskenmerken goed in beeld gebracht. De respons op de enquête heeft in deze pilot helaas niet geleid tot een volledig 
dekkend beeld van het bedrijventerrein. Daarom is dit ‘gat’ in de informatievoorziening opgevuld met kennis vanuit de gemeente vanuit onder andere eerdere trajecten op het 
bedrijventerrein. 

Onder de ondernemers is een grote verscheidenheid in bedrijfsactiviteiten en er is beperkte verbondenheid. Waar mogelijk verlenen de bedrijven diensten aan elkaar. De meeste 
panden dateren van 1980-2000 en hebben een redelijk tot goede isolatieschil. 

Aandachtspunt: Op basis van deze verkenning bleek het goed om onderscheid te maken is tussen twee typen ondernemers. Aan de ene kant een grote ondernemer, met een 
groot pand van 5000m2 vloeroppervlak en met een zonnedakleverancier voor ongeveer 50% van de energiebehoefte op het terrein. En daarnaast de overige mkb-ondernemers, 
met een relatief geringe warmtevraag. 

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• Data-analyse ‘Energieverbruik & verduurzamingskansen’ van Bind
• MKB-Energiescans Provincie Drenthe
• Enquête ‘Potentie verduurzaming bedrijventerrein’

STAP 3: SAMEN KANSEN IDENTIFICEREN 

De volgende fase richtte zich op de samenwerking en participatie van de ondernemers. 
Gezien de overzichtelijke hoeveelheid ondernemers op het bedrijventerrein - circa 35 - is 
ervoor gekozen om alle bedrijven te benaderen voor verdere deelname in de pilot.

Kansen identificeren
Uit de data-analyse en de eerste bedrijfsgesprekken is een goed beeld verkregen van de 
behoeften van en kansen voor de bedrijven. Een aantal bedrijven op bedrijventerrein De 
Punt is al geruime tijd bezig met het verduurzamen van hun bedrijfspand. Anderen hebben 
interesse, maar hebben om diverse redenen een beperkt aantal energiemaatregelen 
toegepast. Deze bedrijven zijn enorm gebaat bij technische ondersteuning. Daarnaast is een 
deel van de bedrijven huurder en niet eigenaar van het pand. Daarmee zijn zij afhankelijk van 
de verhuurder. Deze bedrijven willen wel verduurzamen, maar geven aan dat de verhuurder 
verantwoordelijk is.

De bedrijven hebben kenbaar gemaakt dat ze graag worden ontzorgd bij de uitvoering van 
de energiemaatregelen die zij op korte termijn willen realiseren. De proactieve aanpak werkt 
en zorgt voor draagvlak bij de ondernemers. Ook bleek na de bedrijfsgesprekken dat het 
onderwerp verduurzaming onderling meer begon te leven. Na de bedrijfsgesprekken heeft 
een deel van de bedrijven een MKB-Energiescan laten uitvoeren, zoals aangeboden door 
de provincie Drenthe. Deze scans geven overzicht over en concreet inzicht in de te nemen 
maatregelen en de kosten hiervan.

Ook zijn in de gesprekken mogelijke collectieve samenwerkingsverbanden besproken. Er 
is veel interesse vanuit de bedrijven. Vanuit de gemeente is er ook belangstelling voor een 
samenwerkingsverband en gezamenlijk onderzoeken zij hoe hier invulling en ondersteuning 
aan kan worden gegeven. Verder is er veel interesse in en potentie voor Zon op dak. Dit 
wordt in de volgende fases verder ondersteund en uitgewerkt. Het betrokken adviesbureau 
doet dit met onder andere een Programma van Eisen voor de zonnepanelen en installatie, 
waarmee we de ondernemers kunnen helpen met het vinden van de juiste installateur met 
gedegen producten en diensten. 

Verder heeft het adviesbureau dieper ingezoomd op de kansen van Royal FloraHolland. 
Er zijn koppelkansen met de naastgelegen Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Deze 
kan mogelijk thermische energie uit afvalwater of groengas leveren. Daarnaast zijn er nog 
enkele andere opties geïdentificeerd. In het vervolg wordt in gesprek met de gemeente, 
het waterschap - als eigenaar van de RWZI - en Royal FloraHolland onderzocht wat hier de 
mogelijkheden voor zijn. Ook Groningen Airport Eelde, dat zich net buiten het pilotgebied 
bevindt, is inmiddels aangehaakt bij deze gesprekken. Zij zullen in de toekomst ook steeds 
betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen. Kaartweergave van koppelkansen RWZI in Tynaarlo, bedrijventerrein De Punt

Kaartweergave van koppelkansen Groningen Airport Eelde

STAP 4: PROJECTEN UITWERKEN EN SAMENWERKINGEN SPECIFICEREN

Voor de collectieve inkoop van zonnepanelen wordt een Programma van Eisen opgesteld. Vervolgens wordt verder onderzocht of de collectieve inkoop uitgerold kan worden. Daarnaast lopen 
gesprekken met de gemeente over welke projecten ze willen onderzoeken omtrent Royal FloraHolland. 

De ondernemers en de gemeente hebben een ondernemersbijeenkomst georganiseerd om de opgehaalde kansen te bespreken en de vervolgstappen een aftrapmoment te geven. Hieruit kwam de 
wens van een aantal ondernemers - gesteund door de gemeente - naar voren om een vorm van samenwerking te gaan realiseren die er tot op heden niet is. Deze vorm van organiserend vermogen 
is belangrijk om in de toekomst gezamenlijk op te trekken, ook op het gebied van de kansen voor verduurzamingsprojecten. Dit traject loopt nog en nadert zijn afronding (november 2022).

Overzicht van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen per bedrijf
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Uitwerking pilot Assen – bedrijventerrein Messchenveld en Peelerpark

STAP 1 EN 2: GLOBALE VERKENNING EN BEGINSITUATIE IN KAART BRENGEN

Begrenzing pilot    
De begrenzing van het doelgebied is goed afgebakend. In de pilot van Assen is voor de bedrijventerreinen Peelerpark en Messchenveld gekozen. Dat zijn de twee noordelijke 
bedrijventerreinen van Assen. Hiervoor is gekozen omdat het twee gemengde bedrijventerreinen zijn en het organiserend vermogen beide terreinen beslaat. Het gaat hier om het bestuur 
van Kring Noord van Ondernemend Assen. Het lerend vermogen van de pilot is breder omdat de gemeente betrokken is en Ondernemend Assen gemeentebreed opereert.

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• IBIS database voor de contouren van de bedrijventerreinen
• Schouw van het bedrijventerrein
• Organisatiestructuur van Ondernemend Assen
• TransitiePlanner

Kenmerken bedrijventerrein in kaart
De fysieke kenmerken van de bedrijventerreinen zijn in kaart gebracht door een combinatie van de Energie Potentieel Scan van TNO, een verrijking door werkelijke gegevens uit bijvoorbeeld 
energiescans en openbare (geo)data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energiegegevens, status openbare infrastructuur en type ondergrond, maar ook aanvullende gegevens uit gesprekken 
met ondernemers.

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• Energie Potentieel Scan van TNO voor de ruwe database in Excel
• Uitgevoerde energiescans
• TransitiePlanner

Sociale context
De sociale context krijgt in deze pilot veel aandacht. Deze context is namelijk belangrijker voor het realiseren van het verduurzamingstraject dan de fysieke kenmerken. Allereerst wordt 
er met de primaire stakeholders gesproken (individueel en gecombineerd), zoals de ondernemersvereniging, parkmanager, gemeente en enkele ondernemers. Daardoor wordt op 
laagdrempelige wijze vrij snel een goed beeld geschetst van de huidige sociale context op het bedrijventerrein. Verder geeft het de nodige input voor het voeren van gesprekken met 
ondernemers. Deze gesprekken vinden daarna plaats op basis van de aangeleverde contactgegevens van de primaire stakeholders. Het gaat om ondernemers die bijvoorbeeld (informeel) 
invloed hebben in het gebied, een belangrijke energiegebruiker zijn of gewoon heel graag mee willen denken in het proces.

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• Stakeholdersanalyse
• Draagvlakanalyse
• TransitiePlanner

Is er een passende organisatievorm ingesteld om de volgende fase in te gaan?
In deze fase van de pilot hoeft in ieder geval nog geen nieuwe organisatievorm te worden ingericht. In dit stadium volstaat het om te werken met een stuurgroep van primaire stakeholders 
en betrokken ondernemers op basis van het al bestaande organiserend vermogen. Door middel van werksessies worden de stakeholders bij elkaar aan tafel gezet om aan de hand van het 
thema energietransitie verder de samenwerking (en bijhorend vertrouwen) vorm te geven.

STAP 3: SAMEN KANSEN IDENTIFICEREN 

Welke mogelijkheden zien bedrijven voor zichzelf in relatie tot de ambities EBD35?
Energiebesparing is relatief gemakkelijk te realiseren met enig deskundige begeleiding. Met betrekking tot de overige mogelijkheden is het handig om de resultaten van de verkenning af te 
wachten.

Welke kansen zijn er voor het bedrijventerrein in beeld gekomen?
De kansen worden momenteel opgesteld en verwerkt. 

Waar doen die kansen zich op het bedrijventerrein voor en welke bedrijven zijn erbij betrokken? 
De kansen worden momenteel opgesteld en verwerkt.

Is voldoende verkend welke mogelijkheden bedrijven zien in collectieve samenwerkingsverbanden?
De collectieve mogelijkheden krijgen vorm door middel van de individuele gesprekken, het koppelen van ondernemers en de werksessies met de stuurgroep.

Is helder hoe private partijen hierover met elkaar verder in gesprek gaan?
Zij krijgen daarin ondersteuning. Dit zal verder plaatsvinden wanneer de verkenning is afgerond en er zicht is op een vervolg en verdere intensivering.

Is helder hoe de ambities van de betrokken gemeente eruitzien in relatie tot de ambities EBD35?
De ambities van de gemeente worden direct verwerkt in de verkenning om te kunnen komen tot een integraal en volledig beeld.

Is helder hoe publiek private partijen hierover met elkaar verder in gesprek gaan?
Zij krijgen daarin ondersteuning. Dit zal verder plaatsvinden wanneer de verkenning is afgerond en er zicht is op een vervolg en verdere intensivering.

STAP 4: PROJECTEN UITWERKEN EN SAMENWERKINGEN SPECIFICEREN

Is duidelijk welke projecten nader worden verkend op haalbaarheid?
Dit wordt duidelijk door en verwerkt in de verkenning. Goed om voor de beantwoording van deze vraag nog even te wachten op de resultaten.

Is duidelijk welke acties hiervoor per project nodig zijn en wie daarin het voortouw nemen?
Dit wordt duidelijk door en verwerkt in de verkenning. Goed om voor de beantwoording van deze vraag nog even te wachten op de resultaten.

Is helder hoe de besluitvorming is georganiseerd? 
Dit wordt duidelijk door en verwerkt in de verkenning. Goed om voor de beantwoording van deze vraag nog even te wachten op de resultaten.

Is er oog voor een integrale benadering van diverse projecten met oog op vervolg? 
Dit wordt duidelijk door en verwerkt in de verkenning. Goed om voor de beantwoording van deze vraag nog even te wachten op de resultaten. 15
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Uitwerking pilot Hoogeveen – bedrijventerrein De Wieken

STAP 1 EN 2: GLOBALE VERKENNING EN BEGINSITUATIE IN KAART BRENGEN

Begrenzing pilot
De begrenzing van het doelgebied is afgebakend, maar kan achteraf gezien beter. In de pilot van Hoogeveen is gekozen voor een deelgebied van het bedrijventerrein De Wieken. Het organiserend 
vermogen was in Hoogeveen niet leidend, omdat Ondernemend Hoogeveen en haar commissies gemeentebreed opereren. Het werd ingeschat dat De Wieken als geheel een te groot gebied 
betrof voor de verkenning. Mocht het nodig zijn, dan kan hiervan op een later stadium worden afgeweken. Het deelgebied is gekozen vanwege de waarschijnlijkheid van grote impact in relatie 
tot verduurzaming. Het bedrijventerrein bestaat uit veelal oude bouw, het energieverbruik ligt hoog en er zijn nog weinig verduurzamende maatregelen uitgevoerd. Een deelgebied selecteren 
voor een dergelijke gebiedsgerichte aanpak is mogelijk, maar daar moet je in de communicatie wel rekening mee houden. Op verschillende momenten moet in het kader van het managen van 
verwachtingen duidelijk worden gecommuniceerd over welk gebied het specifiek gaat. 

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• IBIS database
• Schouw van het bedrijventerrein
• TransitiePlanner

Kenmerken bedrijventerrein in kaart
De fysieke kenmerken van de bedrijventerreinen zijn in kaart gebracht door een combinatie van de Energie Potentieel Scan van TNO, een verrijking door werkelijke gegevens uit bijvoorbeeld 
energiescans en openbare (geo)data. Denk hierbij aan uiteenlopende data, zoals energiegegevens, status openbare infrastructuur en type ondergrond, maar ook aanvullende gegevens uit 
gesprekken met ondernemers.
Resultaten zijn later klaar, dan kan het volledige proces worden toegevoegd. De specificering van welke data nuttig is voor het opstellen van het uitvoeringsplan kan dan ook worden toegevoegd.

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• Energie Potentieel Scan van TNO voor de ruwe database in Excel
• Uitgevoerde energiescans
• TransitiePlanner

Sociale context
De sociale context krijgt in deze pilot veel aandacht. De context is namelijk belangrijker voor het realiseren van de het verduurzamingstraject dan de fysieke kenmerken. Allereerst wordt er met de 
primaire stakeholders gesproken (individueel en gecombineerd), zoals de ondernemersvereniging, parkmanager, gemeente en enkele ondernemers. Daardoor wordt op laagdrempelige wijze vrij 
snel een goed beeld geschetst van de huidige sociale context op het bedrijventerrein. Verder geeft het de nodige input voor het voeren van gesprekken met ondernemers. Deze gesprekken vinden 
daarna plaats op basis van de aangeleverde contactgegevens van de primaire stakeholders. Het gaat om ondernemers die bijvoorbeeld (informeel) invloed hebben in het gebied, een belangrijke 
energiegebruiker zijn of gewoon heel graag mee willen denken in het proces. In Hoogeveen blijkt de sociale context een negatieve invloed te hebben op het proces. 

Toegepaste hulpmiddelen en methodes:
• Stakeholdersanalyse
• Draagvlakanalyse
• TransitiePlanner

Is er een passende organisatievorm ingesteld om de volgende fase in te gaan?
In deze fase van de pilot hoeft in ieder geval nog geen nieuwe organisatievorm te worden ingericht. In dit stadium volstaat het om te werken met een stuurgroep van primaire stakeholders en 
betrokken ondernemers op basis van het al bestaande organiserend vermogen. Door middel van werksessies worden de stakeholders bij elkaar aan tafel gezet om aan de hand van het thema 
energietransitie verder de samenwerking (en bijhorend vertrouwen) vorm te geven.
De werksessies in Hoogeveen waren beperkt in omvang, omdat daar nog andere zaken spelen. Wel wordt er gekeken of er voor alle ondernemers in de gemeente thematisch organiserend 
vermogen kan worden ingericht in de vorm van een energiecoöperatie voor de bedrijven.

STAP 3: SAMEN KANSEN IDENTIFICEREN 

Welke mogelijkheden zien bedrijven voor zichzelf in relatie tot de ambities EBD35?
Energiebesparing is relatief gemakkelijk te realiseren met enig deskundige begeleiding. In Hoogeveen blijkt met name de focus te liggen op individuele maatregelen. Eventueel kan dat collectief 
worden georganiseerd via de energiecoöperatie. Met betrekking tot de overige mogelijkheden is het handig om de resultaten van de verkenning af te wachten.

Welke kansen zijn er voor het bedrijventerrein in beeld gekomen?
De kansen worden momenteel verwerkt. 

Waar doen die kansen zich op het bedrijventerrein voor en welke bedrijven zijn erbij betrokken? 
De kansen worden momenteel verwerkt. 

Is voldoende verkend welke mogelijkheden bedrijven zien in collectieve samenwerkingsverbanden?
De collectieve mogelijkheden krijgen in Hoogeveen vorm door met een focus voor individuele maatregelen te kijken naar de collectieve voordelen. Denk hierbij aan de collectieve inkoop van 
groene energie en ledverlichting.

Is helder hoe private partijen hierover met elkaar verder in gesprek gaan?
Zij krijgen daarin ondersteuning. Dit zal verder plaatsvinden wanneer de verkenning is afgerond en er zicht is op een vervolg en verdere intensivering. Specifiek wordt er gekeken naar de 
haalbaarheid van een energiecoöperatie.

Is helder hoe de ambities van de betrokken gemeente eruitzien in relatie tot de ambities EBD35?
De ambities van de gemeente worden direct verwerkt in de verkenning om te kunnen komen tot een integraal en volledig beeld.

Is helder hoe publiek private partijen hierover met elkaar verder in gesprek gaan?
Zij krijgen daarin ondersteuning. Dit zal verder plaatsvinden wanneer de verkenning is afgerond en er zicht is op een vervolg en verdere intensivering. De ondersteuning van de nog te vormen 
collectieven zou een belangrijke bijdrage zijn van de publieke partijen.

STAP 4: PROJECTEN UITWERKEN EN SAMENWERKINGEN SPECIFICEREN

Is duidelijk welke projecten nader worden verkend op haalbaarheid?
Vooruitlopend op de verdere uitwerking op basis van de verkenning is al te stellen dat er in het doelgebied onvoldoende kansen liggen om verder te gaan met de gebiedsgerichte aanpak. 
Alternatieve activiteiten zijn meer kansrijk en zullen worden toegevoegd wanneer deze verwerkt zijn in de verkenning.

Is duidelijk welke acties hiervoor per project nodig zijn en wie daarin het voortouw nemen?
Dit wordt duidelijk door en verwerkt in de verkenning. Goed om voor de beantwoording van deze vraag nog even te wachten op de resultaten.

Is helder hoe de besluitvorming is georganiseerd?
Dit wordt duidelijk door en verwerkt in de verkenning. Goed om voor de beantwoording van deze vraag nog even te wachten op de resultaten.

Is er oog voor een integrale benadering van diverse projecten met oog op vervolg? 
Dit wordt duidelijk door en verwerkt in de verkenning. Goed om voor de beantwoording van deze vraag nog even te wachten op de resultaten.

Kansenkaart
De Wieken, Hoogeveen

Op bedrijventerreinen De Wieken hebben in het recente verleden verschillende 
activiteiten plaatsgevonden die gericht waren op het verduurzamen van het 
bedrijventerrein en de bedrijven die er gevestigd zijn. Enkele voorbeelden zijn 
het onderzoek MVO/Duurzaamheid en het project MKB Energiebesparing van 
Ondernemend Hoogeveen.

Om daarop voort te bouwen en (samen) stappen te blijven zetten, is de afgelopen 
maanden een verkenning uitgevoerd voor een gebiedsgericht verduurzamingstraject 
op het thema “Energie”. Oftewel, een traject waarin de verduurzaming van de 
bedrijven wordt afgestemd op de verduurzaming van het gebied, en andersom. In 
zo’n traject is het niet alleen mogelijk om met alle belanghebbenden naar de lange 
termijn te kijken, maar ook om op de korte termijn kansen en uitdagingen samen op te 
pakken. Bovendien maakt zo’n traject het gemakkelijker om naast “Energie” ook met 
verwante thema’s aan de slag te gaan.

Vanwege de omvang van De Wieken, is besloten om in de verkenning een deelgebied 
te onderzoeken. In deze kansenkaart zijn de bevindingen van de verkenning 
samengevat. Hieronder volgen twee kaarten. De eerste bevat informatie over de 
huidige stand van zaken, de tweede toont de kansen en uitdagingen voor een 
gebiedsgericht verduurzamingstraject. Op de pagina’s die volgen, worden de kansen 
en uitdagingen kort toegelicht.

Let op: in de verkenning zijn berekeningen met betrekking tot energiegebruik, 
-opwek en -besparing (gedeeltelijk) gebaseerd op indicatieve gegevens. Werkelijke 
cijfers kunnen afwijken.
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• Bedrijventerrein Bitseveld,

gemeente Noordenveld

• Bedrijventerrein de Punt,

gemeente Tynaarlo

• Bedrijventerreinen
Peelerpark en Messchenveld,

gemeente Assen

• Bedrijventerrein de Wieken,

gemeente Hoogeveen

https://data.overheid.nl/dataset/ibis-bedrijventerreinen



