

Uitvoeringsconvenant N34

Emmen - De Punt

De ondergetekenden:

1. de gemeente Zuidlaren, vertegenwoordigd door de burgemeester van Zuidlaren, de heer mr. H.W. Pannekoek, hierna te noemen: de gemeente Zuidlaren,

en
2. de gemeente Aa en Hunze, vertegenwoordigd door de burgemeester van Aa en Hunze, de heer drs. R.W. Munnikma, hierna te noemen: de gemeente Aa en Hunze,

en
3. de gemeente Borger/Odoorn, vertegenwoordigd door de wethouder van Borger/Odoorn, mevrouw H.M. van der Veen-Kruit, hierna te noemen: de gemeente Borger/Odoorn,

en
4. de gemeente Emmen, vertegenwoordigd door de wethouder van Emmen, de heer T. Eerenstein, hierna te noemen: de gemeente Emmen,

en
5. de minister van verkeer en waterstaat, vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur van de Directie Noord-Nederland van het Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat, de heer ir. J.R. Hoogland, hierna te noemen: de Rijkswaterstaat,

en
6. het personenvervoerbedrijf VEONN-groep, vertegenwoordigd door de algemeen directeur, de heer drs. P.N. van Wageningen, hierna te noemen: VEONN,

en
7. het personenvervoerbedrijf GADO Reisnet, vertegenwoordigd door de manager streekvervoer, de heer ing. H.D. Post, hierna te noemen: GADO,

en
8. de provincie Drenthe, vertegenwoordigd door de gedeputeerde van de provincie Drenthe, de heer S.B. Swierstra, hierna te noemen: de provincie.

hierna te noemen "de partijen",

in aanmerking nemende:

dat in de Nota maatregelen corridor N34 de oplossingsrichting wordt beschreven ter vermindering van de verkeers- en vervoersproblematiek in het invloedsgebied van rijksweg N34;

dat in de Nota maatregelen corridor N34 maatregelen zijn opgenomen, die een bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeers- en vervoersproblematiek binnen de corridor van de rijksweg N34;

dat de partijen beogen te komen tot de realisering van de in vorengenoemde nota voorgestelde maatregelen;

spreken het volgende af:

1. Doel van de samenwerking

Artikel 1.

De partijen maken nadere afspraken over de uitwerking, uitvoering en evaluatie van de in de Nota maatregelen corridor N34 in paragraaf 7 opgesomde maatregelen.

Hiertoe wordt jaarlijks een voortschrijdend uitvoeringsprogramma opgesteld.

De Nota maatregelen corridor N34 is bij dit convenant gevoegd.

2. Organisatie

Artikel 2.

Ter realisering van de in de Nota maatregelen corridor N34 opgenomen maatregelen wordt een projectgroep en een stuurgroep ingesteld.

Artikel 3.

1. De projectgroep bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van partijen.
2. De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers dan wel directieleden van partijen.
3. Het voorzitterschap van zowel de projectgroep als van de stuurgroep wordt vervuld door vertegenwoordigers van de provincie.

Artikel 4.

De projectgroep is belast met de voorbereiding van een voortschrijdend uitvoeringsprogramma en de evaluatie van de maatregelen.

Artikel 5.

Op basis van unanimiteit stelt de stuurgroep jaarlijks het voortschrijdend uitvoeringsprogramma op. De partijen verplichten zich de maatregelen overeenkomstig het uitvoeringsprogramma uit te voeren, onder voorbehoud van goedkeuring van de eigen begroting.

3. Voortschrijdend uitvoeringsprogramma

Artikel 6.

1. In het uitvoeringsprogramma wordt een fasering gegeven van de uit te voeren maatregelen.
2. Per maatregel zal in het uitvoeringsprogramma worden vastgelegd:
 - a. het jaar van de planvoorbereiding, de grondaankoop, de planologische inpassing en de uitvoering
 - b. de initiatiefnemer en eventuele overige participanten

- c. kosten, kasritme en financiering
- d. prioriteit

Artikel 7.

De desbetreffende initiatiefnemer als bedoeld in artikel 6 is verantwoordelijk voor de realisering van de maatregel.

Artikel 8.

Voor de jaren na het eerstvolgende uitvoeringsjaar zijn de maatregelen indicatief van aard. Indien mogelijk wordt bij deze maatregelen een verdeelsleutel van de kosten aangegeven.

Artikel 9.

Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks, voorafgaand aan de begrotingsbehandelingen van de partijen, voorbereid en opgesteld in het tweede en derde kwartaal.

4. Monitoring

Artikel 10.

De voortgang van de uitvoering van maatregelen wordt jaarlijks in een voortgangsverslag geëvalueerd en de effecten van maatregelen worden elke vier jaar geëvalueerd. Laatstgenoemde evaluatie zal voor het eerst in het jaar 2000 plaatsvinden.

De provincie zal voor beide evaluaties het initiatief nemen en is verantwoordelijk voor het totstandkomen van de evaluaties.

Artikel 11.

Indien uit de evaluatie of anderszins blijkt dat een of meer doelstellingen uit de Nota maatregelen corridor N34 niet worden gehaald, treden partijen op initiatief van de voorzitter in overleg om te bezien op welke wijze de verwezenlijking van die doelstellingen kan worden gewaarborgd.

5. Looptijd en geschillen

Artikel 12.

Het convenant wordt beëindigd na de realisering van de maatregelen genoemd in de Nota maatregelen corridor N34.

Artikel 13.

Elke partij mag dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat dit convenant billijkheidshalve op korte termijn behoort te beëindigen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden.

Artikel 14.

1. Een geschil bestaat, indien één van de partijen dat schriftelijk aan de andere partij en de stuurgroep meedeelt.
2. Bij geschillen over de nakoming van de uit dit convenant voortvloeiende afspraken plegen de partijen eerst met elkaar overleg.
3. Geschillen die niet overeenkomstig het tweede lid worden beslecht, worden binnen vier weken nadat het geschil kenbaar is gemaakt, beslecht door een unaniem advies, te geven door de partijen in de stuurgroep die niet bij het geschil betrokken zijn.

Artikel 15.

Het convenant is niet in rechte afdwingbaar.

Aldus opgemaakt en in zevenvoud ondertekend

te: Aa en Hunze

op: 18 september 1998

Naam

Handtekening

1. de heer mr. H.W. Pannekoek

2. de heer drs. R.W. Munniksmma

3. Mevrouw H.M. van der Veen-Kruit

4. de heer T. Eerenstein

5. de heer ir. J.R. Hoogland

6. de heer drs. P.N. van Wageningen

7. de heer ing. H.D. Post

8. de heer S.B. Swierstra