



Fase 2 – Voorkeursvariant uitwerken tot een integraal Definitief Ontwerp (DO) 2023

Fase 3 – Definitief Ontwerp uitwerken in deelprojecten en uitvoeren 2024–2028