
 

 

5e Focusgroep Emmen-Klazienaveen, N862  
26 september 2022 
 

Aanwezig : Provincie Drenthe: Thea de Langh (communicatieadviseur)  

Gemeente Emmen: Carina Vrij (projectassistente), Herrald van der Helm (projectmanager), 

Ronald Ernens (projectleider), Frank Dussel (civieltechnisch werkvoorbereider), Patrick 

Mink (verkeerskundig ontwerper) 

Condoor 

EOP Angelslo 

Ondernemend Emmen 

Hondenvereniging 

EOP Barger-Oosterveld 

Engie/GZI Next 

EOP Oranjedorp 

   Afwezig : Meubelboulevard Emmen, Lamberink Bedrijfsmakelaars, Dibo, Handelsvereniging 

Klazienaveen; EOP Nieuw-Dordrecht, EOP Klazienaveen 

 

 

Opening: 

De heer van der Helm heet eenieder welkom bij het 5e overleg van de focusgroep. 

 

Verslag vorig overleg  

Het verslag van het overleg van 19 juli 2022 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

Stand van zaken MM Bereikbaar 

- alle focusgroepen voor MM Bereikbaar zijn inmiddels gestart. 

- het project kruising N862/N391 ontsluiting Barger-Oosterveld, Meerdijk is on hold gezet i.v.m.  

   ontwikkelingen Stadion. 

- ramingen zijn herijkt.  

- Emmerschans wordt begin november officieel geopend. Dan wordt ook de naam onthuld. 

 

❑ Varianten 

❑ Kleine aanpassingen variant 2 en 4 n.a.v. vorige focusgroep 

❑ Gereed gemaakt voor beoordeling 

❑ Beoordelingstraject 

❑ Uitwerken verkeersmodel per variant 

❑ Multicriteria-analyse (doelen, impact en haalbaarheid) 

❑ Kleine aanpassingen in de criteria 

❑ Matrix is ingevuld 

❑ Doorfietsroute 

❑ Mogelijk tracé verkend 

 

 

 

Kleine herhaling: Onderzoek vanuit de lucht 

Patrick geeft een toelichting op het gehouden onderzoek en het huiswerk wat de gemeente had. 

Er zijn van 4 kruisingen drone onderzoeken uitgevoerd door een extern bedrijf. 

Het gaat om de volgende kruisingen: 

1) Nieuw-Dordrecht 

2) Ediosonstraat 

3) A37 noordzijde 

4) A37 vanaf Klazienaveen 

 



Gemeente Emmen 
 
Blad 2-2 

 

 
 

 

Uit dit onderzoek zijn de verkeersstromen en intensiteiten bekend geworden. Er is veel data binnen 

gekomen die hebben gebruikt om in de 4 varianten te visualiseren. 

Er is rekening gehouden met de toekomst. 

Vanuit het verkeersmodel is er veel bekend. 

 
 

Kleine herhaling: de varianten 

In de vorige focusgroep zijn de varianten al een keer aan de orde geweest. Op basis hiervan zijn een paar 

kleine wijzigingen aangebracht: variant 2 en 4 zijn voorzien van een extra in- respectievelijk uitvoeger. 
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Blad 3-3 
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Blad 4-4 

 

 
 

 
 

De gearceerde punten die in alle 4 de varianten terugkomen, zijn voortgekomen uit het omgevingsproces. 

Het voltooien/definitief maken fietspad ZW-zijde zal in dit project worden meegenomen, dit past in het 

budget. Het is nu een schelpenpad en een ontbrekende schakel in de fietsverbinding. 

De tunnel Bargerweg zal op de knelpuntenlijst MM Bereikbaar komen.  

 

De resultaten 

Het vergt te veel tijd om alle criteria uit de matrix toe te lichten. We staan stil bij een aantal in het oog 

springende criteria vanuit de hoofddoelen, de impact en de haalbaarheid. 
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Blad 5-5 

 

 
 

Op basis van “onderbuikgevoel wordt rondje gedaan bij de leden van focusgroep. Een aantal hebben de 

voorkeur voor variant 3. Vanwege de veiligheid, comfort voor de fietsers ect. 

 

 

Vissim: 

Op basis van de data zal e.e.a. worden gevisualiseerd in Vissim met filmpjes. 

Dit zal voor de 4 varianten worden gedaan. Hier kun je goed zien wat er met het verkeer gebeurt per 

variant. 

 

 

 
 

Het tijdsverlies is over het algemeen in seconden. Maar bij variant 2 en 4 gaat het wel om ca 6 minuten 

vertraging. Hierdoor scoren ze -3. 

 

 

Thema Criterium Indicator Variant

1 2 3 4

Hoofddoel Doorstroming Reistijden N862 - verkeersmodel 2050 1 2 2 3

Bereikbaarheid vanaf A37 Nieuw-Dordrecht 3 2 3 2

Industrieterrien Bargermeer en Oranjedorp 3 2 3 2

Bedrijvenpark A37 3 -3 3 -3

Klazienaveen 1 2 2 3
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Blad 6-6 

 

 
 

Verwachting is dat als er een betere doorstroming is, dat dit een positief effect heeft op het sluipverkeer 

in de dorpen/wijken. 
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Blad 7-7 

 

 
 

Totaalbeeld beoordelingsmatrix 

Op basis van bovenstaande matrix lijkt variant 3 de voorkeursvariant. Eén regel is nog niet ingevuld: 

draagvlak bij de focusgroep. Gezamenlijk wordt de laatste rij Omgevingsproces ingevuld. 

Dit leidt tot de volgende scores: 

variant 1 variant 2 variant 3 variant 4 

      1      -3       3       -3  

 

De beoordelingsmatrix en een uitleg/onderbouwing zal worden meegezonden met het verslag. 

 

Conclusie: 

Vanuit de focusgroep is de voorkeur variant 3. Vanuit het bestuur is dit ook de voorkeursvariant. 

Deze zal eerst vastgesteld moeten worden, daarna zal het ontwerp verder worden uitgewerkt. 

 

Nagekomen bericht 

Op 5 oktober jl. is bovenstaande alsnog gedeeld met de EOP’s van Nieuw-Dordrecht en Klazienaveen. Zij 

waren 26 september verhinderd. Na de presentatie onderschrijven Nieuw Dordrecht en Klazienaveen de 

mening van de rest van de focusgroep. Hun voorkeur gaat ook uit naar variant 3. Tevens geeft men aan 

achter de scores te staan die hierboven zijn genoemd. 

 

Vervolgtraject: 
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Blad 8-8 

 

 
 

 

We gaan samen met jullie kijken hoe we het vervolgtraject in kunnen gaan, wellicht kunnen we een 

klankbordgroep oprichten. Tijdens de inloopbijeenkomsten kunnen we bezoekers vragen of ze hier 

belangstelling voor hebben. 

 
 

 

 

Er zijn 3 bijeenkomsten gepland: 

Maandag 24 oktober, Dorpshuis De Klink, Nieuw-Dordrecht 

Dinsdag 25 oktober, Dorpshuis Oranjedorp 

Donderdag 27 oktober, Sporthal de Zon, Klazienaveen 

 

Er wordt nog nagedacht over de informatiebijeenkomst voor ondernemers, dit zou gecombineerd kunnen 

worden met projecten Rondweg. 

Binnenkort zal hierover met Ondernemend Emmen over worden doorgepraat. 
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Blad 9-9 

 

Er wordt gewerkt aan een flyer, zodra we die hebben zullen we deze naar de leden van de focusgroep 

zenden, zodat zij dit via social media, website kenbaar kunnen maken. 

Er komt een advertentie in de Emmer Courant/In Emmen. 

 

Rol leden focusgroep bij de bijeenkomsten? 

Er zal een schema worden gemaakt, het is uiteraard fijn als je als lid van de focusgroep aanwezig kunt 

zijn, of een deel van de middag/avond. Vanuit de gemeente zal het verhaal worden verteld. 

 

Vanuit de focusgroep wordt aangegeven dat het bij de presentatie handig zou zijn om aandacht te 

besteden aan het bestuurlijke proces.  

 

Na de inloopbijeenkomsten zal er nog een focusgroep worden ingepland om de resultaten te bespreken 

en reacties op de ontvangen feedback. 

 

Het is gebruikelijk dat een ieder die een reactie kaartje indient, antwoordt krijgt. 

 

 
 

 

Er wordt een apart overleg gepland om de EOP Klazienaveen en EOP Nieuw-Dordrecht bij te praten. 

 

Datum volgende bijeenkomst 

Er zal een datumprikker worden verstuurd voor de volgende focusgroep. 

 

Rondvraag 

EOP Barger-Oosterveld: wat is de stand van zaken van kruising N862/N391, hier zou een focusgroep 

voor komen.  

Dit project is meegenomen in de focusgroep Ontsluiting Meerdijk, Barger-Oosterveld. 

 

Ondernemend Emmen: complimenten voor het gelopen proces, helder verhaal en is goed meegenomen 

in het proces. 

Dit wordt gedeeld door de andere leden van de focusgroep. 

 

Sluiting: 

Herrald dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering. 


