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1. Opening  

Terugblik op het bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde Brink en wethouders van ’t Zand en ten Kate op 19 

januari 2017. Provincie en gemeente hebben daar op basis van de analyse van de N375 (Wegvisie N375 Duurzaam 

Veilig) en de analyse van het gemeentelijk wegennet (Gemeentelijke analyse provinciale weg N375) heldere 

afspraken gemaakt over het vervolg. Een duurzaam veilig ingerichte N375 is van belang voor een goede 

ontsluiting van het gebied. Het gevoel heerst dat gemeente en provincie het op dat moment op hoofdlijnen eens 

waren over de te nemen maatregelen.  

Om de N375 duurzaam veilig in te richten worden de gelijkvloerse oversteken opgeheven. Het is van belang 

draagvlak te creëren voor de aanpak N375 Duurzaam Veilig. Er wordt een gezamenlijk omgevingsproces opgezet 

met als doel belangen ten aanzien van het gebruik van de gelijkvloerse oversteken en effecten en de impact van 

eventuele maatregelen inzichtelijk te maken. Op basis daarvan besluiten provincie en gemeente welke 

maatregelen worden genomen bij het opheffen van de oversteken. 

 

2. Keuze maatregelen oversteken 

Bestuurders besluiten op basis van onderstaande informatie uit het omgevingsproces over de maatregelen die 

bij het opheffen van de oversteken worden gerealiseerd:  

- Bijlage 1: Presentatie uitkomsten omgevingsproces 

- Bijlage 2: Brief Dorpsbelangen Rune maart 2018 

- Bijlage 3: Brief   april 2018 

- Bijlage 4: Eindverslag   

- Bijlage 5: Brief actievoerders Gijsselterweg dd 20 juni 2018 

- Bijlage 6: Notitie werkgroep Berghuizen 

- Bijlage 7: Reacties inwoners Berghuizen 

 

Slagenweg 

De Wolden geeft aan dat zij hier geen mening over heeft. De oversteek ligt in de gemeente Hoogeveen. De 

provincie geeft aan dat het landbouwverkeer ook over wegen van De Wolden rijdt. De verwachting is dat het 

landbouwverkeer bij sluiten vooral de route door Pesse neemt en dat de impact op het wegennet van De Wolden 

beperkt is. 

 

Conclusie en afspraken 

Bij de oversteek Slagenweg wordt – in overleg met gemeente Hoogeveen – een landbouwsluis gerealiseerd.  

 

Defensieweg 

De Wolden geeft aan dat de oversteek Defensieweg wat haar betreft gesloten kan worden, maar voor het 

landbouwverkeer een sluis dient te worden aangebracht. De provincie geeft aan dat de Defensieweg het 

landbouwverkeer de mogelijkheid biedt om buiten de dorpen de N375 te kruisen en dat het Defensieterrein 



 

 

bereikbaar moet blijven voor munitietransporten. In overleg met de veiligheidsregio loopt de route voor 

munitietransport vanaf de A28 over de Leeuwte via de oversteek Defensieweg (en vice versa). De Wolden geeft 

aan dat Defensie vanaf de andere kant gebruik maakt van een route via de rotonde Echten en de Postweg en 

komt met een voorstel om de route via de rotonde Echten en een nieuw aan te leggen tunnel in de Gijsselterweg 

te laten lopen. Deze route heeft een vergelijkbare dichtheid aan bebouwing ten opzichte van de huidige route 

via de Leeuwte en de oversteek Defensieweg. 

Defensie, Rijksvastgoedbedrijf en de Veiligheidsregio hebben alternatieve routes voor munitietransporten 

onderzocht en per brief aan de provincie laten weten dat andere routes omwille van de veiligheidsrisico’s in 

relatie tot bebouwing geen goed alternatief vormen. Enkel een route via de N375 vormt een serieus alternatief, 

maar vergt een eigen aansluiting met in/uitvoeger of een rotonde. Het realiseren van een dergelijke aansluiting 

wordt zowel door de provincie als de gemeente niet noodzakelijk geacht.  

 

Conclusie en afspraken 

Bij de oversteek Defensieweg wordt een landbouwsluis gerealiseerd, waarbij het munitietransport ongehinderd 

van de oversteek gebruik kan blijven maken. 

 

Ruinerweg 

Conclusie en afspraken 

Ruilverkaveling kan in gang worden gezet en mocht dit niet lukken dan wordt een hek geplaatst aan de 

noordzijde. 

  

Gijsselterweg 

De Wolden geeft aan dat er uit de extra bijeenkomsten is gebleken dat de omgeving wil dat de oversteek ten 

minste voor een beperkte groep weggebruikers behouden blijft. De oversteek heeft een functie voor 

landbouwverkeer en een aantal aangrenzende percelen (bijvoorbeeld het Vogelpark). Historisch gezien loopt de 

route van Ruinen naar Hoogeveen via de oversteek. Gemeente en provincie zijn het er over eens dat de 

verkeerskundig wenselijke route loopt over de N375 via rotonde Echten. Maatregelen zouden het gebruik van 

de N375 moeten stimuleren. 

Fietsers kunnen de N375 veilig kruisen via de tunnel. De omrijdtijd en -afstand voor gemotoriseerd verkeer bij 

afsluiten is beperkt en vormt geen doorslaggevend argument om maatregelen voor al het verkeer te treffen. Bij 

opheffen van de oversteek moet de relatief smalle Postweg worden opgewaardeerd om het extra 

landbouwverkeer te kunnen verwerken. Een andere oplossing is het realiseren van een landbouwsluis. Daarmee 

blijft de oversteekmogelijkheid voor het landbouwverkeer behouden.  

De gemeente pleit voor het realiseren van een tunnel voor al het verkeer. De provincie wil de bestaande 

fietstunnel behouden zodat fietsers niet tussen de motorvoertuigen hoeven te rijden. Dat betekent dat een 

nieuwe tunnel evenwijdig aan de fietstunnel moet worden gerealiseerd.  

De fietstunnel verbindt het fietspad dat ten noorden van de N375 aan de westzijde en ten zuiden van de N375 

aan de oostzijde van de Gijsselterweg ligt. Met andere woorden de fietstunnel ligt schuin onder de N375.  

Een tunnel voor landbouw- en autoverkeer zorgt voor een extra oversteek voor fietsers. Dit heeft niet de 

voorkeur van de provincie, maar als gemeente De Wolden bereid is mee te betalen kunnen we de omgeving 

hiermee tegemoetkomen. Een (sociaal) veilige situatie voor fietsers is een belangrijk aandachtspunt in de 

technische uitwerking. Provincie en gemeente zijn het er over eens dat een tunnel niet bedoeld is om de route 

Ruinen – Hoogeveen te stimuleren. Een tunnel zal enkelzijdig / eenrichting worden uitgevoerd en werpt daarmee 

een beperking op voor het verkeer. 

 

Conclusie en afspraken 

- Fietsers hebben in de huidige situatie al een duurzaam veilige oversteekmogelijkheid via de fietstunnel. 

Maatregelen leiden niet tot een (nog) veiligere situatie voor fietsers. 

- De provincie is bereid mee te werken aan het realiseren van een enkelzijdige tunnel voor landbouw- en 

autoverkeer separaat aan de huidige fietstunnel, onder de voorwaarde dat gemeente De Wolden hier aan 

meebetaalt. (Sociale) veiligheid voor fietsers is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

 



 

 

Berghuizen 

De Wolden geeft aan dat bij het opheffen van de oversteek het dorp doorsneden wordt. Dit is vanwege de sociale 

samenhang, kerk en school ongewenst. De provincie deelt dat dit voor langzaam verkeer (voetgangers, fietsers) 

een onaanvaardbare situatie is. Omrijdtijd en -afstand via de rotonde is voor motorvoertuigen beperkt. De 

Wolden stelt dat deze route niet geschikt is voor extra landbouwverkeer en dat dit zonder maatregelen tot 

onveilige situaties leidt. Dat kan ondervangen worden door bij de oversteek een landbouwsluis te plaatsen. 

Hiermee blijft echter een gelijkvloerse kruising in stand. Het is de provincie ook wat waard om het gelijkvloerse 

kruisen bij de oversteek eruit te halen door in plaats van een fietstunnel een enkelzijdige tunnel voor al het 

verkeer te maken. Vanuit de werkgroep (en bredere omgeving) komt de wens om een tunnel in de N375 te 

maken. Zowel gemeente en provincie vinden een dergelijke investering met gemeenschapsgeld niet te 

rechtvaardigen. 

 

Conclusie en afspraken 

- Er wordt ingezet op het realiseren van een enkelzijdige tunnel voor al het verkeer. 

- Het verlagen van de N375 is daarbij niet aan de orde. 

 

3. Financiën 

De provincie heeft €750.000 beschikbaar voor maatregelen om de N375 Duurzaam Veilig in te richten. De 

gemeente geeft aan dat zij ook €750.000 beschikbaar heeft voor maatregelen. Maatregelen bij Slagenweg, 

Defensieweg en Ruinerweg kunnen met het huidige budget in gang worden gezet.  

Voor wat betreft Berghuizen en de Gijsselterweg is het huidige totaalbudget van €1,5 miljoen niet toereikend. 

Inschatting is dat het realiseren van twee enkelzijdige landbouwtunnels een investering van €4 miljoen vergt. 

Voor zover dat binnen de beoordelingssystematiek past kan de provincie naast haar eigen bijdrage ook BDU-

middelen inzetten voor het project. Een eventuele BDU bijdrage voor beide tunnels samen bedraagt in totaal 

maximaal €1 miljoen. Over daadwerkelijke toekenning van BDU kan op voorhand geen harde toezegging worden 

gedaan. Bij Berghuizen wordt de veiligheid voor fietsers aantoonbaar beter door het realiseren van een tunnel. 

Een aanvraag voor Berghuizen lijkt daarmee kansrijk. Bij de Gijsselterweg is dit discutabel. 

 

Conclusie en afspraken 

- Afspraken hebben betrekking op een totaalpakket aan maatregelen N375 Duurzaam Veilig 

- De provincie is bereid om haar bijdrage N375 Duurzaam Veilig te verdubbelen tot maximaal €1,5 miljoen 

onder de voorwaarde dat gemeente De Wolden bereid is hier hetzelfde bedrag voor beschikbaar te stellen. 

- Het college van De Wolden bespreekt dinsdag 17 juli of het bereid is extra middelen in te brengen. 

- Met behulp van BDU zouden in dat geval enkelzijdige tunnels gerealiseerd kunnen worden bij zowel 

Berghuizen als de Gijsselterweg. 

 

4. Vervolgproces en communicatie 

Provincie en gemeente delen dat het van belang is in het vervolgproces eenheid uit te stralen en gezamenlijk te 

communiceren.  

 

Conclusie en afspraken: 

- Initiatief voor communicatie ligt bij de provincie.  

- Voorlopig blijft de boodschap ‘we zijn de maatregelen aan het bestuderen en komen na de zomer tot een 

besluit’.  

- Er vindt afstemming plaats wat te doen bij persvragen. 

  

 




