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Advies/Vraag 

1. Kennisnemen van het overzicht gebruik en belangen oversteken N375. 

2. Hoe verder? 

 

Inleiding 

Op basis van de Wegvisie N375 Duurzaam Veilig en de gemeentelijke Analyse Provinciale weg N375 

is een omgevingsproces gestart om te komen tot een gezamenlijk en gedragen maatregelenpakket 

‘Uitvoeringsprogramma N375 Duurzaam Veilig’. Doel van dit proces was het ophalen van belangen ten 

aanzien van het gebruik van de gelijkvloerse oversteken en afstemmen effecten en impact van 

eventuele maatregelen.  

In bijgevoegd document is zowel de feitelijke situatie, consequenties van opheffen van de oversteken 

als de stem vanuit de omgeving inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn schetsontwerpen en ramingen (±30%) 

gemaakt van mogelijke duurzaam veilig ingerichte alternatieven voor behoud van een verbinding. Deze 

informatie is gedeeld met de werkgroepen en tijdens een algemene informatieavond.  

 

Vervolgproces 

Alle ingrediënten voor een goed beargumenteerde bestuurlijke afweging zijn in één document 

gebundeld. Afwegingen in een BO als volgt op te bouwen: 

 

1. Per oversteek bepalen voor welke modaliteit(en) een duurzaam veilig alternatief gezocht wordt: 

a. Welke inzichten komen er uit het omgevingsproces? 

b. Vormt dat aanleiding om de uitgangspunten van januari 2017 te wijzigen? 

 

2. Kiezen voor een passende oplossingsrichting: 

a. Welke varianten zijn er? 

b. Wat zijn de consequenties voor de omgeving en is dat acceptabel?  

c. Wat zijn de financiële consequenties en wie betaalt wat? 

 

De keuzes worden verwerkt in een Uitvoeringsprogramma N375 Duurzaam Veilig dat aan de omgeving 

wordt gepresenteerd. Vervolgens worden de verschillende maatregelen als losse infraprojecten 

uitgevoerd met ieder het gebruikelijke omgevingsproces.   
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Hoe verder? 

We zijn een omgevingsproces gestart met de mededeling dat er begin 2018 een Uitvoeringsprogramma 

gepresenteerd wordt. Gemeente De Wolden heeft het BO dat in december gepland stond afgezegd, 

daardoor kunnen we het omgevingsproces niet afronden en ontstaat onduidelijkheid in de omgeving.  

Dit komt het draagvlak niet ten goede. 

 

De Wolden wil alleen een bestuurlijk overleg als we voorafgaand gezamenlijk een ambtelijk advies 

voorbereiden over een maatregelenpakket en hiermee teruggaan naar de werkgroepen. Dat betekent 

dat ambtelijk geoordeeld wordt over het belang dat de omgeving aan het behouden van een verbinding 

hecht. Dit is een bestuurlijke afweging. In het laatste overleg is afgesproken dit nogmaals met jou te 

bespreken. 

 

Advies 

• Niet mee te gaan in het voorstel van De Wolden en vast te houden aan het afgesproken proces. 

• Aangeven dat we bereid zijn tot een BO volgens afgesproken lijn (het is aan De Wolden om hier 

op in te gaan). 

• Communiceren aan de omgeving over het vervolgproces. Bijvoorbeeld door (de oorspronkelijke) 

versie van het artikel in de huis-aan-huisbladen te publiceren. Hierover nadere afspraken maken 

met De Wolden.  

 

 

 

 

 




