


Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting - 

Aansluiting financiële administratie (rek. 0455 vooruitontvangen subsidies)

€ € Uren Totaal

Ontvangsten

Voorschot Provincie Drenthe (17 aug. 2017) 420.500

Gemeente Borger - Odoorn 180.000

Mondriaan fonds 77.500

Subsidie VSB Fonds 70.000

Voorschot Provincie Drenthe (7 juni 2018) 20.000

768.000

Uitgaven

1. Projectorganisatie 21.382

2. Herziening 186.056

3. Entreegebouw 542.481

4. Educatie 0

5. Marketing 23.099

6. Financiële verantwoording 0

7. Onvoorzien 51.178

824.196 87.775 911.970

-56.196

Financiële administratie -56.195

verschil -1



Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting - 

Onderdelen begroting: 

Master- Herziening Werkelijke Uren Totaal

Lasten plan nov '17 kosten 

1. Projectorganisatie

- 1.1 - Projectorganisatie 65.000 50.000 13.959 40.853 54.812

- 1.2 - Projectondersteuning 52.500 27.500 0 4.378 4.378

- 1.3 - Kosten projectgroep 40.625 20.625 6.588 10.178 16.766

- 1.4 - Reis- en verblijfskosten 1.875 1.875 834 0 834

Totaal 160.000 100.000 21.382 55.408 76.790

2. Herinrichting museum

- 2.1 - Pakket van eisen 20.000 10.000 5.000 0 5.000

- 2.2 - Ontwerp inrichtingsplan 130.000 130.000 75.000 0 75.000

- 2.3 - Inrichtingskosten 30.000 30.000 0 0 0

- 2.4 - Bouwkundige aanpassingen 200.000 140.000 0 0 0

- 2.5 - Stand- en interieurbouw 150.000 150.000 87.836 0 87.836

- 2.6 - Overige externe kosten uitvoering 770.000 470.000 18.220 0 18.220

Totaal 1.300.000 930.000 186.056 0 96.895

3. Entreegebouw

- 3.1 - Architect 41.000 41.000 39.960 0 39.960

- 3.2 - Inrichtingskosten 31.000 31.000 88.279 0 88.279

- 3.3 - Bouwkosten 253.000 253.000 414.242 0 414.242

- 3.4 - Tijdelijke entreevoorziening 21.000 21.000 0 0 0

Totaal 346.000 346.000 542.481 0 542.481

4. Educatieve programma's 

- 4.1 - Teksten, vervaardiging, redactie etc. 22.800 2.800 0 2.367 2.367

- 4.2 - Druk-, kopieer & websitekosten 6.200 6.200 0 0 0

Totaal 29.000 9.000 0 2.367 2.367

5. Marketing & PR

- 5.1 - Ontwerpkosten etc. 27.500 27.500 366 0 366

- 5.2 - Secretariële ondersteuning 2.625 2.625 0 0 0

- 5.3 - Kosten ICT, e-magazine, website 19.875 19.875 22.732 30.000 52.732

Totaal 50.000 50.000 23.099 30.000 53.099

6. Financiële verantwoording 

- 6.1 - Accountantsverklaring etc. 25.000 25.000 0 0 0

Totaal 25.000 25.000 0 0 0

7. Onvoorzien 

- 7.1 - Onvoorzien/diversen 47.000 48.000 51.178 0 51.178

Totaal 47.000 48.000 51.178 0 51.178

Totale lasten 1.957.000 1.508.000 824.196 87.775 805.709



Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting - 

Onderdelen begroting: 

Master- Herziening Werkelijke Uren Totaal

plan nov.  '17 kosten 

1. Projectorganisatie

- 1.1 - Projectorganisatie 65.000 50.000 13.959 40.853 54.812

- 1.2 - Projectondersteuning 52.500 27.500 0 4.378 4.378

- 1.3 - Kosten projectgroep 40.625 20.625 6.588 10.178 16.766

- 1.4 - Reis- en verblijfskosten 1.875 1.875 834 0 834

Totaal 160.000 100.000 21.382 55.408 76.790

- 1.1 - Projectorganisatie Kosten Uren Totaal

- juni 2017 

- juli 2017 

 - augustus 2017

 - september 2017

 - oktober 2017

 - november 2017

 - december 2017

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017

 - januari 2018 

 - februari 2018 

 - maart 2018 

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018

 - april 2018 

 - mei 2018 

 - juni 2018 

 - september 2018 

13.959,38 40.852,50 54.811,88

- 1.2 - Projectondersteuning 

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017 0,00 2.360,00 2.360,00

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018 0,00 2.017,50 2.017,50

0,00 4.377,50 4.377,50

- 1.3 - Kosten projectgroep

 - kosten meeting 149,38 0,00 149,38

 - kosten meeting 149,38 0,00 149,38

- Nat. Militair museum - entree oriëntatiereis 25,00 0,00 25,00

- Nat. Militair museum - entree oriëntatiereis 12,50 0,00 12,50

- Nat. Militair museum - lunch oriëntatiereis 61,65 0,00 61,65

- Vermeer Cnetrum - entree oriëntatiereis 46,00 0,00 46,00

- Biesbosch Museum - entree oriëntatiereis 15,00 0,00 15,00

- Biesbosch Museum - entree oriëntatiereis 7,50 0,00 7,50

- De Waterman - lunch oriëntatiereis 116,55 0,00 116,55

- Hotel Leiden - overnachting oriëntatiereis 860,40 0,00 860,40

- Hotel Leiden - overnachting oriëntatiereis 362,22 0,00 362,22

- Hotel Leiden - overnachting oriëntatiereis 176,03 0,00 176,03

- Hotel Leiden - overnachting oriëntatiereis 53,50 0,00 53,50

- In Franders Fields museum - entree oriëntatiereis 63,00 0,00 63,00

- Declercq Ieper - oriëntatiereis 130,00 0,00 130,00

- Leopold Hotels - overnachting oriëntatiereis 981,13 0,00 981,13

- Leopold Hotels - overnachting oriëntatiereis 71,90 0,00 71,90

- Leopold Hotels - overnachting oriëntatiereis 166,65 0,00 166,65

- Spar - consumpties oriëntatiereis 12,40 0,00 12,40

- In Franders Fields museum - entree oriëntatiereis 15,00 0,00 15,00

- Arch. Museum Ename - entree oriëntatiereis 20,00 0,00 20,00

 - consumpties oriëntatiereis 124,80 0,00 124,80

 - vervoerskosten oriëntatiereis 50,00 0,00 50,00

- Drenthe Tours - kosten vervoer oriëntatiereis 1.485,85 0,00 1.485,85

 - kosten meeting 289,76 0,00 289,76

- Bijdrage Provincie Drenthe inspiratiereis -641,32 0,00 -641,32

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017 0,00 4.368,00 4.368,00

- kosten meeting 362,30 0,00 362,30

 - kosten meeting 298,76 0,00 298,76

- kosten meeting 200,00 0,00 200,00

- Consumpties nieuwbouw 74,00 0,00 74,00

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018 0,00 5.810,00 5.810,00

- Inpres opening 848,72 0,00 848,72

6.588 06 10.178 00 16.766 06

- 1.4 - Reis- en verblijfskosten 

2016

- NS-Assen; Mondriaanstichting 85,00

- Consumpties Mondriaanstichting 11,45

2017

- Hotel Zwolle - diverse consumpties 23,50

 reiskosten 113,81

2018

- Valk bezoek 11-7 423,12

- Valk consumpties 11-7 125,00

- Valk bezoek 11-7 42,45

- Valk bezoek 11-7 9,75

834,08

deze gegevens zijn weggehaald 
op grond van artikel 10 lid 1, aanhef 
en onder c, van de Wob



Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting - 

Onderdelen begroting: 

Master- Herziening Werkelijke Aangegane

plan nov. '17 kosten Verplichtingen

2. Herinrichting museum

- 2.1 - Pakket van eisen 20.000 10.000 5.000

- 2.2 - Definitiefase 130.000 130.000 75.000

- 2.3 - Aanbestedingskosten 30.000 30.000

- 2.4 - Bouwkundige aanpassingen 200.000 140.000

- 2.5 - Stand- en interieurbouw 150.000 150.000 87.836

- 2.6 - Overige externe kosten uitvoering 770.000 470.000 18.220 26.984

Totaal 1.300.000 930.000 186.056 26.984

Kosten 

- 2.1 - Pakket van eisen 

-  opdrachtaanvaarding 5.000,00

5.000,00

- 2.2 - Definitiefase

-  definitiefase 35.000,00

- voorlopig ontwerp 40.000,00

75.000,00

- 2.3 - Aanbestedingskosten 

  0,00

- 2.4 - Bouwkundige aanpassingen 

0,00

- 2.5 - Stand- en interieurbouw

-  50% werkplaats 48.797,50

- 40% werkplaats 39.038,00

87.835,50

- 2.6 - Overige externe kosten uitvoering 

- 6.758,00 26.984

-  13/7 10.137,00

- Gimmerveen spel 575,00

- Dagblad van het Noorden advertentie film 750,00

18.220,00 26.984,00



Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting - 

Onderdelen begroting: 

Master- Herziening Werkelijke Aangegane

plan nov.  '17 kosten Verplichtingen

3. Entreegebouw

- 3.1 - Architect 41.000 41.000 39.960

- 3.2 - Inrichtingskosten 31.000 31.000 88.279

- 3.3 - Bouwkosten 253.000 253.000 414.242

- 3.4 - Tijdelijke entreevoorziening 21.000 21.000 0

Totaal 346.000 346.000 542.481 0

Kosten 

- 3.1 - Architect

 5.400,00

 10.800,00

 10.800,00

 12.960,00

39.960,00

- 3.2 - Inrichtingskosten

- (winkelinrichting) 27.260,50

-  (tourniquet/entree) 4.986,00

- (winkelinrichting) 21.808,40

-  (tourniquet/entree) 7.479,00

- Ikea kasten winkel 293,10

- (winkelinrichting) 5.452,10

-  inrichting toilletten etc. 2.723,71

- BMN hout tbv winkel 113,42

- Bordenmax stickers etc. 70,52

- 4ID diversen nieuwbouw 4.529,20

-  bestickering ramen 625,00

- Ticketteam toegangscontrole 4.160,00

- Safescan kluizen winkel 177,00

- Ikea kasten winkel 148,51

- TLS Boca printers etc. 2.575,00

-  raamstroken 68,00

- Ikea kasten etc. winkel 129,98

- 4ID diverse werkzaamheden winkel 1.072,80

- Bano wandbanier 475,00

- Bano entreebordjes 1.620,00

-  schoonmaakkosten 106,88

-  glasbewassing 405,00

- Mplus ticketprinter 2.000,00

88.279,12

- 3.3 - Bouwkosten
  

- Hofstra Hulshof Bouw 65.740,00

- 4ID werkzaamheden januari/februari 1.141,40

- Hofstra Hulshof Bouw 65.740,00

- Hofstra Hulshof Bouw 65.740,00

- Hofstra Hulshof Bouw 65.740,00

- Hofstra Hulshof Bouw - meerwerk - 57.126,74

- Luiten Schilderwerkzaamheden 9.615,00

- Hofstra Hulshof Bouw 65.740,00

- Hofstra Hulshof Bouw 17.300,00

- Rutherm afkoppelen verlichting 88,00

- Fuhler proefstuk bestrating 271,00

414.242,14

- 3.4 - Tijdelijke entreevoorziening 

0,00



Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting - 

Onderdelen begroting: 

Master- Herziening Werkelijke Uren Totaal Aangegane

plan nov.  '17 kosten Verplichtingen

4. Educatieve programma's 

- 4.1 - Teksten, vervaardiging, redactie etc. 22.800 2.800 0 2.367 2.367 11.750

- 4.2 - Druk-, kopieer & websitekosten 6.200 6.200 0 0

Totaal 29.000 9.000 0 2.367 2.367 11.750

Kosten Uren Totaal

- 4.1 - Teksten, vervaardiging, redactie etc. 

-  11.750

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017 0,00 1.982,50 1982,50

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018 0,00 384,00

0,00 2366,50 1982,50

- 4.2 - Druk-, kopieer & websitekosten

0,00

  



Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting - 

Onderdelen begroting: 

Master- Herziening Werkelijke Uren Totaal Aangegane

plan nov.  '17 kosten Verplichtingen

5. Marketing & PR

- 5.1 - Ontwerpkosten etc. 27.500 27.500 366 0 366

- 5.2 - Secretariële ondersteuning 2.625 2.625 0 0 0

- 5.3 - Kosten ICT, e-magazine, website etc. 19.875 19.875 22.732 30.000 52.732 0

Totaal 50.000 50.000 23.099 30.000 53.099 0

Kosten Uren Totaal

- 5.1 - Ontwerpkosten etc. 

- Fotobite virtuele tour 366,20

366,20

- 5.2 - Secretariële ondersteuning 

0,00

- 5.3 - Kosten ICT, e-magazine, website etc. 

 - virtueel museum 2.042,60 0,00 2.042,60 0,00

- fotoshoot website 60,85 0,00 60,85

 fotoshoot website 33,15 0,00 33,15

- De Deugniet - diner 98,75 0,00 98,75

- Albert Heijn - producten fotoshoot 33,99 0,00 33,99

- Albert Heijn - product    38,16 0,00 38,16

- Albert Heijn - producten fotoshoot 1,40 0,00 1,40

- Donderelf - deelname fotoshoot 188,68 0,00 188,68

-  - dronebeelden website 7.500,00 0,00 7.500,00

fotoshoot website 1.033,90 0,00 1.033,90

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017 0,00 14.085,00 14.085,00

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018 0,00 15.915,00 15.915,00

 fotoshoot website 89,49 0,00 89,49

- Hema taart website 32,00 0,00 32,00

- Drukwerkdeal (uitnodiging opening) 84,50 0,00 84,50

- Commercion vertaling website 575,00 575,00

 virtueel museum 10.920,00 10.920,00

22.732,47 30.000,00 41.120,97 0



Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting - 

Onderdelen begroting: 

Master- Herziening Werkelijke Aangegane

plan nov. '17 kosten Verplichtingen

6. Financiële verantwoording 

- 6.1 - Accountantsverklaring etc. 25.000 25.000 0 0

Totaal 25.000 25.000 0 0

- 6.1 - Accountantsverklaring etc. 

0,00 0

  



Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting - 

Onderdelen begroting: 

Master- Herziening Werkelijke Aangegane

plan nov. '17 kosten Verplichtingen

7. Onvoorzien

- 7.1 - Onvoorzien/diversen 47.000 48.000 51.178 0

Totaal 47.000 48.000 51.178 0

- 7.1 - Onvoorzien/diversen

2016

- Frans le Roux; promotieplan 1.750,00

- Pro Art; Puzzel promotieplan 1.038,00

- Moomba; trailer promotieplan 5.700,00

2017

- Sweco uitwerken plattegrond tbv subsidie aanvraag 3.600,00

- Terminals winkel/balie 1.497,00

- Verlichting parkeerplaats 7.495,00

- Verlichting plein 1e termijn 695,00

- Leges Gemeente Borger - Odoorn 7.969,06

- Bolt Kassasysteem 17.500,00

- Camera.nu foto's 81,82

- Commercion spandoeken 1.070,00

- Commercion spandoeken 81,00

- Bano infodoek 200,00

- Verlichting plein 2e termijn 890,00

- Commercion spandoeken 95,00

- Bolt kassasysteem (extra handheld) 1.516,20

51.178,08 0




